

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WDRAŻANIA REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2014-2020 ZA ROK 2017



**Załącznik nr 1
Streszczenie Sprawozdania
podawane do wiadomości publicznej**

Sprawozdanie roczne z wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 za rok 2017 przygotowane zostało w Departamencie Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego.

Informacje przedstawione w niniejszym sprawozdaniu dotyczą Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 i odnoszą się do danych według stanu na dzień 31.12.2017 r.

Dane liczbowe opierają się na raportach wygenerowanych z aplikacji głównej centralnego systemu teleinformatycznego (SL2014) za pomocą narzędzia raportującego Oracle Business Intelligence, zaś prezentowane kwoty przeliczone zostały zgodnie z kursem EBC z dnia 28.12.2017 r. (1 EUR = 4,1808 PLN). Wartości liczbowe wyrażone jako % alokacji RPO WP zostały wyliczone w stosunku do alokacji Programu uwzględniającej rezerwę wykonania.

W roku 2017 dokonano znaczącego postępu we wdrażaniu RPO WP. Priorytetem była jak najszybsza kontraktacja projektów, co w efekcie pozwoliło osiągnąć na koniec roku poziom kontraktacji wynoszący 51,01% (w roku 2017 – przyrost o 37,42 punktów %), a tym samym osiągnąć oczekiwany przez MR poziom – wynoszący min. 50%. Zanotowano również znaczące postępy w zakresie płatności (w roku 2017 – przyrost o 6,98 punktów %) oraz certyfikacji środków. Realizacja zasady n+3 również nie była zagrożona.

Zanotowano również znaczne przyspieszenie realizacji instrumentu ZIT. W 2017 r. ogłoszono 6 naborów. Nabory te realizowane były w trybie pozakonkursowym i obejmowały cztery działania: dz. 5.5, dz. 3.4, dz. 4.3 i dz. 1.5. Wszystkie ogłoszone nabory zostały rozstrzygnięte w roku 2017 r. Łączna kwota wkładu UE przeznaczona na ww. nabory wyniosła 55 220 741,26 EUR.


W roku 2017 ogłoszono również 4 nabory dedykowane dla MOF, które dotyczyły 4 działań: dz. 1.3, dz. 4.2, dz. 4.3 i dz. 8.1. Łączna kwota wkładu UE na te nabory wyniosła 48 435 706,08 EUR.

Warto przy tym zaznaczyć, że w ramach RPO WP do końca roku 2017 przekazano środki UE na wsparcie 102 jednostek systemu oświaty, co bezpośrednio przełożyło się na utworzenie blisko 20 000 miejsc w żłobkach, przedszkolach oraz szkołach. Udostępniono również 30 e-usług, które umożliwiają załatwianie spraw urzędowych z dowolnego miejsca z dostępem do Internetu, a jest to dopiero początek dużych zmian w tym zakresie, gdyż w najbliższym czasie zaplanowano uruchomienie kolejnych e-usług. Warto także wspomnieć o środkach przeznaczonych przedsiębiorcom w ramach I osi priorytetowej, którzy już otrzymali wsparcie w wysokości ponad 200 mln EUR (umowy o dofinansowanie).


Rok 2017 był okresem wzmożonych wysiłków beneficjentów nad uruchomieniem i przyspieszeniem procesów inwestycyjnych dla znacznej ilości projektów infrastrukturalnych m.in w obszarze dróg wojewódzkich oraz odnawialnych źródeł energii.

W roku 2018, nacisk zostanie położony przede wszystkim na monitorowanie tempa realizacji projektów przez beneficjentów, sprawną weryfikację wniosków o płatność oraz certyfikowanie wydatków do Komisji Europejskiej.

Stan wdrażania RPO WP 2014 – 2020 na koniec roku 2017 przedstawia poniższy wykres:



Postęp realizacji RPO WP 2014-2020 (miesięcznie), wyrażony jako % alokacji Programu, przedstawiał się następująco:



Postęp finansowy wdrażania RPO WP przedstawiał się następująco:

	2017									od początku realizacji Programu								
	Wnioski poprawne formalnie			Umowy/decyzje o dofinansowanie			Zatwierdzone wnioski o płatność			Wnioski poprawne formalnie			Umowy/decyzje o dofinansowanie			Zatwierdzone wnioski o płatność		
	Liczba	Wkład UE [EUR]	% alokacji	Liczba	Wkład UE [EUR]	% alokacji	Liczba	Wkład UE [EUR]	% alokacji	Liczba	Wkład UE [EUR]	% alokacji	Liczba	Wkład UE [EUR]	% alokacji	Liczba	Wkład UE [EUR]	% alokacji
Oś I	500	115 560 525,63	5,47%	360	141 022 820,24	6,67%	283	30 914 760,11	1,46%	1429	613 347 909,55	29,01%	417	207 423 055,98	9,81%	309	42 681 786,56	2,02%
Oś II	3	1 723 200,30	0,08%	26	47 781 210,43	2,26%	136	4 576 091,64	0,22%	49	59 705 533,23	2,82%	46	57 814 390,75	2,73%	137	4 578 492,33	0,22%
Oś III	88	159 519 592,35	7,54%	91	94 030 223,77	4,45%	390	23 074 742,88	1,09%	237	238 931 964,47	11,30%	178	144 625 317,43	6,84%	398	23 098 699,75	1,09%
Oś IV	146	87 873 503,18	4,16%	109	90 651 784,20	4,29%	127	7 265 432,73	0,34%	177	126 416 550,11	5,98%	113	96 503 105,03	4,56%	136	7 332 305,20	0,35%
Oś V	47	190 716 855,65	9,02%	29	157 685 049,39	7,46%	39	4 047 248,47	0,19%	56	242 088 319,42	11,45%	32	190 981 633,72	9,03%	39	4 047 248,47	0,19%
Oś VI	26	67 486 807,00	3,19%	46	69 841 775,14	3,30%	587	20 924 927,42	0,99%	218	119 221 507,51	5,64%	210	113 686 440,58	5,38%	646	22 379 838,41	1,06%
Oś VII	197	97 586 310,79	4,62%	125	47 610 178,45	2,25%	579	31 896 078,12	1,51%	598	295 609 473,36	13,98%	208	95 262 113,63	4,51%	722	43 566 664,65	2,06%
Oś VIII	95	33 131 062,00	1,57%	126	61 154 039,31	2,89%	343	6 091 600,56	0,29%	296	109 542 314,74	5,18%	146	66 696 124,71	3,15%	370	6 150 103,54	0,29%
Oś IX	170	27 772 292,07	1,31%	307	56 375 382,64	2,67%	788	8 312 009,32	0,39%	780	129 988 508,74	6,15%	379	73 183 213,17	3,46%	862	8 681 938,16	0,41%
Oś X	7	10 203 703,71	0,48%	7	8 887 199,10	0,42%	63	8 800 717,47	0,42%	28	35 237 782,96	1,67%	28	32 240 512,51	1,52%	117	16 865 277,38	0,80%
EFRR	810	622 880 484,12	40,99%	661	601 012 863,16	39,55%	1562	90 803 203,25	5,98%	2166	1 399 711 784,29	66,20%	996	811 033 943,49	38,36%	1665	104 118 370,73	4,92%
EFS	469	168 693 368,55	28,36%	565	174 026 799,49	29,26%	1773	55 100 405,46	9,26%	1702	570 378 079,80	26,98%	761	267 381 964,02	12,65%	2071	75 263 983,73	3,56%
RAZEM dla Programu	1279	791 573 852,67	37,44%	1226	775 039 662,65	36,66%	3335	145 903 608,71	6,90%	3868	1 970 089 864,09	93,18%	1757	1 078 415 907,51	51,01%	3736	179 382 354,46	8,48%

Największa wartość zakontraktowanych umów wpisuje się w następujące obszary działalności gospodarczej:

- 24 Inne niewyszczególnione usługi (UE 201 188 599,10 EUR) - największa wartość zakontraktowanych projektów w sektorze gospodarki 24 znajduje się w kodach sekcji PKD M – Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna oraz sekcji S – Pozostała działalność usługowa,
- 12 Transport i składowanie (UE 192 745 641,78 EUR),
- 19 Edukacja (UE 124 153 581,17 EUR),
- 18 Administracja publiczna (UE 114 226 092,42 EUR).

Najwięcej umów (732) zostało podpisanych z JST wkład UE 581 530 288,80 EUR i z przedsiębiorstwami (665) wkład UE 240 835 167,10 EUR oraz organizacjami non profit (223) wkład UE 110 036 141,80 EUR. Pozostałą część umów została podpisana ze szkołami, uczelniami, jednostkami naukowymi (72) wkład UE 22 550 834,72 EUR oraz z organami władzy, administracji rządowej i inne (65) dla których wartość wkładu UE podpisanych umów to łącznie 123 463 475,13 EUR.

Najwięcej (kwotowo) zakontraktowanych projektów dotyczyło obszarów wiejskich (UE 382 811 394,65 EUR). Na małych obszarach miejskich realizowane były projekty o wartości wkładu UE - 346 003 694,87 EUR, natomiast na dużych obszarach miejskich realizowane są projekty o wartości wkładu UE - 317 360 305,48 EUR.

W ramach RPO WP, w trybie pozakonkursowym, wdrażane są również instrumenty finansowe (IF), dla których wsparcie realizowane będzie przy udziale Menadżera Funduszu Funduszy (Bank Gospodarstwa Krajowego) oraz wybieranych przez niego pośredników finansowych dla:

- ✓ OP I - UE 44 722 917 EUR, (46 326 429,55 EUR) dz. 1.4.2 (PI 3c),
- ✓ OP VII - UE 5 730 000 EUR, (5 935 445,61 EUR) pddz. 7.3 (PI 8iii).

W 2017 r. dokonano aktualizacji *Strategii Inwestycyjnej dla IF* oraz ogłoszono przetargi na wyłonienie pośredników finansowych.

Więcej informacji na temat oferty instrumentów finansowych, dostępnych jest na stronie: <https://rpo.bgk.pl/pozyczki-unijne-z-rpo/przedsiębiorczepodkarpackie/>

W odniesieniu do kryteriów wyboru projektów, działający przy IZ RPO WP Komitet Monitorujący RPO WP zatwierdził wszystkie kryteria ogólne formalne i merytoryczne dla poszczególnych działań/ poddziałań RPO WP. Jednocześnie finalizuje się proces zatwierdzania kryteriów specyficznych, zarówno formalnych, jak i merytorycznych, dla wybranych działań/ poddziałań/ typów projektów.

IZ RPO WP stale prowadzi bieżący monitoring tempa wdrażania RPO WP 2014-2020, tak aby w odpowiednim czasie móc zareagować na występujące problemy oraz czynniki mające wpływ na realizację określonych celów. Efektem aktualnie prowadzonych działań są znaczące postępy jakie poczyniono w IV kwartale 2017r., tj. osiągnięcie oczekiwanego przez Ministerstwo Rozwoju, 50% poziomu kontraktacji na koniec 2017 roku oraz znaczny wzrost poziomu w certyfikacji środków. Zanotowane postępy pozwalają zakładać osiągnięcie w pełni znacznej większości ze wskaźników oszacowanych w RPO WP zarówno na rok 2018, jak i 2023.

Niemniej jednak, dla wybranych obszarów, z uwagi na problemy związane z ich wdrażaniem (OP III - brak podstawy udzielania pomocy publicznej na nieefektywne sieci ciepłownicze, OP V – problemy beneficjentów z terminową realizacją projektów, które wynikają głównie z konieczności unieważniania przetargów i ogłaszania nowych postępowań, OP VIII – problemy już na etapie rekrutacji, brak zainteresowania aplikowaniem o środki oraz niska jakość składanych wniosków, co skutkuje niewielką kwotą zakontraktowanych środków), nadal istnieje konieczność prowadzenia pogłębionego monitoringu w zakresie osiągnięcia wyznaczonych celów pośrednich Programu.

W 2017 r. Jednostka ewaluacyjna zrealizowała 2 badania ewaluacyjne:

1. *Ewaluacja kryteriów i systemu wyboru projektów RPO WP 2014-2020*

Celem była ocena kryteriów i innych elementów systemu wyboru i oceny projektów przez pryzmat faktycznego zapewnienia realizacji celów i priorytetów RPO WP 2014-2020, w tym osiągnięcia wskaźników produktu i wskaźników finansowych oraz wskazanie koniecznych modyfikacji systemu. Ekspertycka ocena procedur związanych z oceną projektów potwierdziła, że co do zasady sposób ich organizacji jest poprawny oraz nie zidentyfikowała rozwiązań w sposób krytyczny zaburzających sprawności procesu oceny.

2. *Aktualizacja oceny ex ante instrumentów finansowych w ramach RPO WP 2014-2020*

Celem była ocena zasadności, możliwości i zakresu zastosowania instrumentów finansowych wraz z przeprowadzeniem oceny ryzyka dla gwarancji oraz oceną koncepcji wdrożenia instrumentów finansowych w ramach RPO WP 2014-2020. Wyniki badania wykazały, że zdecydowanie więcej firm nie podejmuje inwestycji w związku z oczekiwaną odmową przyznania finansowania zewnętrznego, niż jest firm, którym rzeczywiście tego finansowania odmówiono.

W omawianym okresie sprawozdawczym dokument RPO WP dwukrotnie ulegał zmianom. Wprowadzone modyfikacje zostały zatwierdzone uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego nr 372/77/95/17 z dnia 28 listopada 2017 r. i dotyczyły wprowadzenia zapisów umożliwiających realizację projektów w ramach inicjatywy Catching-Up Regions oraz modyfikacji w zakresie utworzenia w województwie podkarpackim instytucji popularyzujących naukę. Jednocześnie IZ RPO WP prowadziła proces renegocjacji programu, zarówno w kontekście zmian wymagających zmiany decyzji KE, jak również tych podlegających notyfikacji KE.

WYKAZ SKRÓTÓW STOSOWANYCH
W SPRAWOZDANIU ROCZNYM Z WDRAŻANIA RPO WP 2014-2020 ZA ROK 2016

BGK	Bank Gospodarstwa Krajowego
CT	Cel tematyczny
DZ.	Działanie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
EBC	Europejski Bank Centralny
EFRR	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
EFS	Europejski Fundusz Społeczny
IF	Instrumenty Finansowe
IP WUP	Instytucja Pośrednicząca Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
IP ZIT	Instytucja Pośrednicząca w zakresie realizacji instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne
IW IZ RPO WP	Instrukcja Wykonawcza Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
IZ RPO WP	Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
JST	Jednostki samorządu terytorialnego
KE	Komisja Europejska
KM RPO WP	Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
MŚP	Małe i średnie przedsiębiorstwa
MOF	Miejskie obszary funkcjonalne
MR	Ministerstwo Rozwoju (obecnie Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju)
N	Wartość narastająco, od początku wdrażania RPO WP
OP	Oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
OWES	Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej
PI	Priorytet inwestycyjny
PWSZ	Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
RIS3	Regionalna Strategia Innowacji Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 na rzecz inteligentnej specjalizacji
RPO WP	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
S	Wartość w bieżącym okresie sprawozdawczym (tj. rok 2017)
SL2014	Aplikacja główna centralnego systemu teleinformatycznego
SZOOP RPO WP	Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
TIK	Technologie informacyjno - komunikacyjne
ZIT	Zintegrowane Inwestycje Terytorialne
ZWP	Zarząd Województwa Podkarpackiego