„Rozliczanie projektów EFS w ramach RPO WP 2014-2020 w systemie SL2014”

Rzeszów, 24.10.2017r.

Departament Zarządzania RPO
Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

Plan zajęć:

- Podpisanie Umowy o dofinansowanie projektu
- Zakładanie konta e-PUAP i prezentacja aplikacji SL2014
- Harmonogram płatności
- Wniosek o płatność
- Korespondencja w systemie SL2014
- Zamówienia publiczne
- Baza personelu
- Monitorowanie uczestników

© ACCES CONSULTING

Podpisanie Umowy o dofinansowanie projektu



© Ingrid Szrajer

© ACCES CONSULTING

Umowa o dofinansowanie

- Od zawarcia umowy o dofinansowanie beneficjent jest zobowiązany do wykorzystywania systemu SL2014 w procesie rozliczania projektu (m.in. do składania wniosków o płatność, prowadzenia korespondencji z opiekunem projektu itp.)

- Beneficjent (i Partnerzy) wyznacza osoby uprawnione do wykonywania **w jego imieniu i na jego rzecz** czynności związanych z realizacją Projektu i zgłasza je IP/IW do pracy w SL2014 podpisując umowę o dofinansowanie.

© ACCES CONSULTING

Umowa o dofinansowanie

- Beneficjent i IP/IZ uznają za **prawnie wiążące** przyjęte w umowie rozwiązania stosowane w zakresie komunikacji i wymiany danych w SL2014, **bez możliwości kwestionowania skutków ich stosowania**.

- Zgłoszenie ww. osób, zmiana ich uprawnień lub wycofanie dostępu jest dokonywane na podstawie odpowiedniego wniosku określonego w *Wytycznych w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020*
- Zmiana załącznika nie wymaga aneksowania umowy.

© ACCES CONSULTING

Umowa o dofinansowanie

W momencie wprowadzenia danych osób uprawnionych i zapisania w systemie karty umowy osoby uprawnione otrzymują maila na adresy wskazane we **Wniosku o nadanie dostępu dla osoby uprawnionej**



Umowa o dofinansowanie

- Rozliczanie kosztów zgodnie z umową o dofinansowanie oznacza, że we wnioskach o płatność Beneficjent ma możliwość rozliczenia tylko tych kosztów, które są wprowadzone do umowy (rozwijalna lista).
- Należy przyspieszyć proces inicjowania zmian do projektu – dopiero po ich akceptacji i wprowadzeniu do systemu przez Instytucję, Beneficjent może rozliczyć nowe pozycje.
- Należy pamiętać o braku możliwości usunięcia pozycji, jeśli zostały do nich przypisane koszty w którymkolwiek z wniosków o płatność.

© ACCES CONSULTING

Umowa o dofinansowanie

- Beneficjent może dokonywać zmian w Projekcie, nie później **niż na 1 miesiąc** przed zakończeniem realizacji Projektu, pod warunkiem ich zgłoszenia IP/IZ w SL2014 oraz LSI, przekazania aktualnego wniosku o dofinansowanie i uzyskania akceptacji IP/IZ (15 dni roboczych) – **nie dotyczy zmian do 10% wartości zadania za wyjątkiem CF, środków trwałych i pomocy publicznej, stawek ryczałtowych.**
- Jeśli zmiany nie wpływają na zapisy treści Umowy, nie wymagany jest aneks do Umowy, zmianie ulega karta umowy w systemie SL2014.
- System SL2014 wysyła maile do WSZYSTKICH osób uprawnionych do działania w systemie, wskazując co uległo zmianie.

© ACCES CONSULTING

Umowa o dofinansowanie

W momencie zapisania przez IP/IZ wprowadzonych zmiany danych na umowie osoby uprawnione otrzymują maila na adresy wskazane we Wniosku o nadanie dostępu dla osoby uprawnionej

Cz 2017-10-12 11:53

centralny.system.teleinformatyczny@sl.gov.pl

Wiadomość automatyczna z Aplikacji obsługi wniosków o płatność – modyfikacja umowy/decyzji o dofinansowanie wpływająca na dane we wniosku o płatność dla projektu RPPK.09.01.00-18-0001/16.

Do: iszrajer@accesconsulting.pl

Wiadomość dotyczy projektu RPPK.09.01.00-18-0001/16

Dzień dobry,

w umowie RPPK.09.01.00-18-0001/16-00 wprowadzono następujące zmiany:

Lp.	Blok	Tabela	Wiersz	Pole	Stara wartość	Nowa wartość
1	Informacje ogólne			Okres realizacji projektu do	2017-12-31	2018-03-31
2	Informacje o beneficjencie	Osoby uprawnione	1	Kraj	brak	Polska
3	Informacje o beneficjencie	Osoby uprawnione	1	Nazwisko	brak	Szrajer
4	Informacje o beneficjencie	Osoby uprawnione	1	Imie	brak	Ingrid
5	Informacje o beneficjencie	Osoby uprawnione	1	Adres e-mail	brak	iszrajer@accesconsulting.pl

© ACCES CONSULTING

Fundusze Europejskie Program Regionalny | PODKARPACKIE | Unia Europejska Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne

Zakładanie konta e-PUAP

i prezentacja aplikacji SL2014

© Ingrid Szrajer

© ACCES CONSULTING

Praca z Systemem SL2014

- Beneficjent zapewnia, że osoby, uprawnione do działania w SL2014, wykorzystują **profil zaufany ePUAP lub bezpieczny podpis elektroniczny** weryfikowany za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w ramach uwierzytelniania czynności dokonywanych w ramach SL2014.

ePUAP

Certyfikat kwalifikowany

© ACCES CONSULTING

Praca z Systemem SL2014





Praca z Systemem SL2014

- W przypadku, gdy z powodów technicznych wykorzystanie profilu zaufanego ePUAP nie jest możliwe, o czym IP/IZ informuje Beneficjenta na adres e-mail wskazany we WoD, uwierzytelnianie następuje przez wykorzystanie loginu i hasła wygenerowanego przez SL2014, gdzie jako login stosuje się PESEL danej osoby uprawnionej /adres e-mail.



© ACCES CONSULTING

Praca z Systemem SL2014

- Należy zapoznać się z *Podręcznikiem beneficjenta* - instrukcją pracy w SL2014, której celem jest przybliżenie funkcjonalności SL2014
- IZ RPO WP rozszerzyła zapisy Podręcznika o instrukcję wypełniania wniosku o płatność (aktualna wersja 1.8 z 12.05.2017)

http://www.rpo.podkarpackie.pl/index.php/dokumenty-programowe/609-podrecznik-beneficjenta-w-zakresie-obslugi-systemu-teleinformatycznego-sl2014-wraz-z-instrukcja-wypelniania-wniosku-o-platnosc

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/podrecznik-beneficjenta-sl2014-power/

http://instrukcja.sl2014.gov.pl/

© ACCES CONSULTING




Praca z Systemem SL2014
Użytkownik:
Ingrid Szrajer
Projekty
Numer projektu
Tytuł projektu
Korespondencja
Harmonogram płatności
Monitorowanie uczestników
RPPK.09.01.00-18-0001/16
Wniosek EFS - szkolenie SL2014 dla beneficjentów RPO WP 2014-2020
nowa wiadomość (2)

Praca z Systemem SL2014
Użytkownik:
Ingrid Szrajer
Projekty
Numer projektu
Tytuł projektu
Korespondencja
Harmonogram płatności
Monitorowanie uczestników
Baza personelu
RPPK.09.01.00-18-0001/16
Wniosek EFS - szkolenie SL2014 dla beneficjentów RPO WP 2014-2020
nowa wiadomość (2)
Przejdź do wniosków
Przejdź do korespondencji
Przejdź do harmonogramu
Przejdź do monitorowania uczestników
Przejdź do bazy personelu
Przejdź do zamówień publicznych
Przejdź do monitorowania IF
Wyświetl listę kontroli

Praca z Systemem SL2014



Praca z Systemem SL2014

- Po podpisaniu umowy IP/IZ wprowadza do systemu standardowy formularz umowy o dofinansowanie projektu zawierający m.in.:
  - Dane beneficjenta
  - Dane osób upoważnionych
  - Krótki opis projektu
  - Kwotę dofinansowania
  - Montaż finansowy (źródła finansowania wydatków)
  - Budżet projektu w podziale na zadania, kategorie kosztów oraz nazwy kosztów
  - Wskaźniki produktu i rezultatu

© ACCES CONSULTING


Praca w systemie SL2014
Umowa/ decyzja o dofinansowaniu
Informacje ogólne
Program operacyjny
RPPK.00.00.00
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa
RPPK.09.00.00
Jakość edukacji i kompetencji w regionie
Działanie
RPPK.09.01.00
Rozwój edukacji przedszkolnej
Poddziałanie
Nazwa instytucji zawierającej umowę o dofinansowanie/ wydającej decyzję
Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, IZ RPPK
Nazwa instytucji odpowiedzialnej za weryfikację wniosków o płatność
Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, IZ RPPK
Numer umowy/ decyzji/ aneksu
RPPK.09.01.00 – 18 – 0001 / 16 – 00
Data podpisania umowy pierwotnej
2016-10-06
Data ostatniej aktualizacji
2016-10-12


Praca w systemie SL2014
Okres realizacji projektu: od 2016-01-01 do 2018-03-31
Numer naboru RPPK.09.01.00-IZ.00-18-001/16
Wydatki kwalifikowalne
1 440 000,00
Dofinansowanie
1 296 000,00
Wkład UE
1 224 000,00
Wkład własny
144 000,00
Projekt generujący dochód
Nie dotyczy
Charakterystyka projektu
Rodzaj projektu
Konkursowy
Typ projektu
wybierz typ projektu
Pomoc publiczna
Bez pomocy publicznej
Powiązanie ze strategiami
Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego Polski Wschodniej do roku 2020
Strategia rozwoju Polski Południowej do roku 2020
Partnerstwo Publiczno-prywatne
Projekt partnerski
Instrumenty finansowe
Duży projekt
Nie
Grupa Projektów
Numer Grupy Projektów
Informacje o dużym projekcie
Miejsce realizacji projektu
Projekt realizowany na terenie całego kraju

Praca w systemie SL2014

Informacje o beneficjencie

Informacje o beneficjencie | Osoby uprawnione

Kraj	PESEL	Nazwisko	Imię	Adres e-mail
Polska	**********	Szrajer	Ingrid	iszrajer@accesconsulting.pl

Źródła finansowania wydatków

Nazwa źródła finansowania	Wydatki kwalifikowalne
Środki wspólnotowe	1 224 000,00
Krajowe środki publiczne, w tym:	**216 000,00**
budżet państwa	72 000,00
budżet jednostek samorządu terytorialnego	144 000,00
inne krajowe środki publiczne, w tym:	**0,00**
Fundusz Pracy	0,00
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00
inne	0,00
Prywatne	0,00
Suma	**1 440 000,00**

Praca w systemie SL2014

WYDATKI RZECZYWIŚCIE PONOSZONE

Kategoria kosztów	Nazwa kosztu	Wydatki kwalifikowalne	Dofinansowanie
Zadanie 1 Zajęcia specjalistyczne dla dzieci			
Inne	Zakup pomocy dydaktycznych	20 000,00	20 000,00
Inne	Zakup pomocy do zajęć terapeutycznych (logopedia, wady Inne postawy, terapia, logorytmika)	100 000,00	100 000,00
Inne	Zakup podłogi interaktywnej	10 000,00	10 000,00
Inne	Zakup wyposażenia do placu zabaw wraz z montażem	90 000,00	90 000,00
Wynagrodzenie	Wynagrodzenia terapeutów zatrudnionych na umowy zlecenia	120 000,00	120 000,00
	Suma:	340 000,00	340 000,00
Zadanie 2 Szkolenia dla nauczycieli			
Usługi	Trening Umiejętności wychowawczych	50 000,00	50 000,00
Usługi	Kurs języka migowego	10 000,00	10 000,00
Inne	Zakup środków dydaktycznych do kursu metody czytana	10 000,00	10 000,00
Usługi	Kurs logopedyczny	40 000,00	40 000,00
Usługi	Wykorzystanie TIK w wychowaniu przedszkolnym	10 000,00	10 000,00
	Suma:	120 000,00	120 000,00

Praca w systemie SL2014

Lista mierzalnych wskaźników projektu

Wskaźniki kluczowe

Wskaźniki produktu

Lp.	Nazwa wskaźnika	Jednostka miary (J.m.)	Wartość docelowa/K	Wartość docelowa/M	Wartość docelowa/Ogółem	
1	Liczba dzieci objętych w ramach programu dodatkowymi zajęciami zwiększającymi ich szanse edukacyjne w edukacji przedszkolnej [osoby]	osoby			100,00	☑
2	Liczba miejsc wychowania przedszkolnego dofinansowanych w programie [szt.]	szt.			100,00	☑
3	Liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie [osoby]	osoby	5,00	5,00	10,00	☐
4	Liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych	osoby	5,00	5,00	10,00	☐
5	Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami	szt.			1,00	☑

Wskaźniki rezultatu

Lp.	Nazwa wskaźnika	Jednostka miary (J.m.)	Wartość bazowa/K	Wartość bazowa/M	Wartość bazowa/Ogółem		Wartość docelowa/K	Wartość docelowa/M	Wartość docelowa/Ogółem	
1	Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu [osoby]	osoby	0,00	0,00	0,00	☐	5,00	5,00	10,00	☐

Harmonogram płatności



© Ingrid Szrajer

© ACCES CONSULTING

Harmonogram płatności

- Harmonogram jest jedną z pierwszych zakładek, która powinna być uzupełniana przez Beneficjenta.
- Harmonogram jest **edytowalny jedynie w zakresie miesięcy, które jeszcze się nie zakończyły** – stąd, aby zachować zgodność wartości w harmonogramie w systemie SL2014 z treścią Załącznika do Umowy o dofinansowanie, należy zadbać o uzupełnienie tej zakładki najpóźniej w tym samym miesiącu, w którym planowana jest pierwsza zaliczka.
- Harmonogram może być aktualizowany po jego zaakceptowaniu, tyle razy ile potrzeba (UWAGA: zgodność kwot w harmonogramie z faktycznie rozliczanymi we wniosku o płatność).

© ACCES CONSULTING

Harmonogram płatności

- Harmonogram w projektach EFS można wykorzystać, aby zabezpieczyć się przed koniecznością zapłaty odsetek od zaliczki niewykorzystanej w wysokości 70% otrzymanych transz – należy jednak zadbać o jego przesłanie w zaktualizowanej formie przed zakończeniem okresu sprawozdawczego.

Uwaga: dopiero **zaakceptowana nowa wersja harmonogramu**, w którym rozliczenie otrzymanej zaliczki zostało przeniesione na kolejne miesiące, **chroni przed odsetkami, o których mowa w art. 189 ust 3 Ustawy o Finansach Publicznych.**

© ACCES CONSULTING

Harmonogram płatności



Harmonogram płatności



Harmonogram płatności



Harmonogram płatności



2017	IV	Październik	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00
		Listopad	0,00	0,00	0,00	0,00
		Grudzień	0,00	0,00	0,00	0,00
		Suma kwartał IV:	**0,00**	**700 000,00**	**700 000,00**	**0,00**
		Razem dla rok 2017:	**0,00**	**700 000,00**	**700 000,00**	**0,00**
2018	I	Styczeń	600 000,00	596 000,00	596 000,00	0,00
		Luty	0,00	0,00	0,00	0,00
		Marzec	0,00	0,00	0,00	0,00
		Suma kwartał I:	**600 000,00**	**596 000,00**	**596 000,00**	**0,00**
2018	II	Kwiecień	840 000,00	0,00	0,00	0,00
		Maj	0,00	0,00	0,00	0,00
		Czerwiec	0,00	0,00	0,00	0,00
		Suma kwartał II:	**840 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Razem dla rok 2018:	**1 440 000,00**	**596 000,00**	**596 000,00**	**0,00**
		Ogółem:	**1 440 000,00**	**1 296 000,00**	**1 296 000,00**	**0,00**

Wniosek o płatność

© ACCES CONSULTING

© Ingrid Szrajer

Wniosek o płatność

Projekt RPPK.09.01.00-18-0001/16

SZKOLENIE SL2014 DLA BENEFICJENTÓW RPO WP 2014-2020

Wniosek EFS - szkolenie SL2014 dla beneficjentów RPO WP 2014-2020

Wnioski o płatność | Korespondencja | Harmonogram płatności | Monitorowanie uczestników | Baza personelu | Zamówienia publiczne

Numer wniosku	Wniosek za okres	Status wniosku	Data złożen
Wersja umowy: RPPK.09.01.00-18-0001/16-00			
Utwórz wniosek o płatność			
)2-01	2016-01-01 - 2017-06-30	Zatwierdzony	2017-10-12
	2016-01-02 - 2016-03-31	Wycofany	2016-12-01
	2016-01-01 - 2016-03-31	Wycofany	2016-12-01
RPPK.09.01.00-18-0001/16-001-01	2016-01-01 - 2016-01-02	Zatwierdzony	2016-12-02

Wniosek o płatność

Wniosek o płatność jest formularzem, w którym beneficjent raportuje z osiągniętych wskaźników produktu i rezultatu oraz postępu finansowego.

Wniosek o Płatność służy:

- wnioskowaniu o przekazanie dofinansowania w formie zaliczki
- rozliczeniu wydatków poniesionych na realizację projektu
- przekazaniu informacji o postępie realizacji projektu

© ACCES CONSULTING

Wniosek o płatność



© ACCES CONSULTING

Wniosek o płatność



© ACCES CONSULTING

Wniosek o płatność

- WoP wykazuje postęp finansowy i rzeczowy z realizacji projektu, przy czym nadal obowiązuje zasada, zgodnie z którą postęp rzeczowy powinien korespondować z przedstawionymi wydatkami (postępem finansowym):
  - opis prezentujący stan realizacji poszczególnych zadań, np. zakup pomocy dydaktycznych - zestaw dla 3-4 latków, zgodnie z zasadą konkurencyjności, **z uwzględnieniem potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami**, zamieszczenie plakatów informujących o projekcie, zamieszczenie informacji o projekcie na stronie www, zorganizowanie zajęć logopedycznych dla 3 grup 5 osobowych itp.)

© ACCES CONSULTING

Wniosek o płatność

- opis postępu we wskaźnikach produktu i rezultatu - materialne efekty, jakie powstały w wyniku wydatkowania pieniędzy publicznych w okresie realizacji projektu,
- opis prezentujący zadania, jakie beneficjent planuje podjąć do czasu złożenia kolejnego wniosku o płatność,
- tabela wydatków kwalifikowanych związanych z działaniami podejmowanymi w projekcie w bieżącym okresie (w podziale na wydatki rzeczywiście ponoszone i rozliczane ryczałtem),
- postęp finansowy realizacji projektu,

© ACCES CONSULTING

Wniosek o płatność

- korekty,
- dochody,
- rozliczenie kwoty dofinansowania,
- opis ewentualnych problemów w trakcie realizacji projektu oraz **podjętych działań korygujących** w celu osiągnięcia zakładanych w projekcie wskaźników produktu i rezultatu,
- informacja o realizacji projektu zgodnie z zasadami polityk wspólnotowych.

© ACCES CONSULTING

Wniosek o płatność



© ACCES CONSULTING

Wniosek o płatność



© ACCES CONSULTING

Wniosek o płatność

Postęp rzeczowy realizacji projektu | Wskaźniki produktu | Wskaźniki rezultatu | Problemy napotkane w trakcie realizacji projektu | Planowany przebieg realizacji

Zadanie	Stan realizacji
Zadanie 1 Zajęcia specjalistyczne dla dzieci	W ramach zadania 1 w sierpniu br. zakupiono podłogę interaktywną, zg z umową nr 09/8/2017 i protokołem odbioru z dnia 17.08.2017. Ze względu na kwotę wynikającą z szacowania wartości zamówienia, wyboru dokonano zgodnie z wewnętrzną procedurą poniżej progów PZP. Ponadto dokonano zakupu wyposażenia do placu zabaw wraz z montażem. Wybór wykonawcy prowadzony był zgodnie z zasadą konkurencyjności. W opisie przedmiotu zamówienia uwzględniono zasadę projektowania uniwersalnego, tak aby plac zabaw uwzględniał potrzeby dzieci z niepełnosprawnościami. Umowę z wykonawcą nr 08/8/2017 podpisano 02.08.2017r., zaś realizacja zamówienia została potwierdzona protokołami odbioru z dnia 30.08.2017. W miesiącach lipiec-wrzesień prowadzono specjalistyczne zajęcia logopedyczne i rehabilitacyjne dla dzieci. Wynagrodzenia specjalistów za 09.2017 zostaną rozliczone w kolejnym miesiącu. Zrealizowano x godz. zajęć logopedycznych oraz y godz. rehabilitacyjnych. Łącznie wsparciem objęto 45 nowoprzyjętych dzieci (razem 95 dzieci - w tym 55 chłopców i 40 dziewczynek) w tym 28 chłopców i 17 dziewczynek).
Zadanie 2 Szkolenia dla nauczycieli	W ramach zadania 2 zrealizowano kurs języka migowego oraz kurs logopedyczny dla 10 nauczycieli i nauczycielek. Wykonawców wybrano zg. z Zasadą konkurencyjności oddzielnymi postępowaniami, udzielając w częściach zamówienie, którego szacunkowa wartość przekroczyła 50 tys zł. Kurs języka migowego zg z umową EFS/4/8/2017 objął 2 spotkania dwudniowe (32h) w dniach 23-24 i 30-31.08.2017r. Kurs logopedyczny realizowany zg z umową EFS/5/7/2017 obejmował zarówno warsztaty grupowe w dniach 13-14.07, 26-27.07 i 9-10.08, jak również konsultacje indywidualne i sesje z pacjentami w dziecięcej poradni logopedycznej. Zajęcia prowadzone były przez logopedów z praktyką dydaktyczną na wyższych uczelniach. Łącznie w kursach wzięło udział 10 nauczycieli (5K i 5M). Wszyscy nauczyciele pozytywnie przeszli egzamin i otrzymali certyfikaty ukończenia kursu. Kurs odbywał się w sali przystosowanej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. W trakcie szkolenia prowadzący używali języka równościowego i dbali o pozytywny wizerunek nauczycieli i nauczycielek wychowania przedszkolnego unikając stereotypów.
Zadanie 3 Bieżące funkcjonowanie utworzonego miejsca wychowania przedszkolnego	W projekcie zapewniono bieżące funkcjonowanie utworzonego miejsca wychowania przedszkolnego finansując wynagrodzenia nauczycieli i personelu 10 osób (5K i 5M) oraz wyżywienie 90 dzieci w lipcu 95 w sierpniu i wrześniu. W bieżącym okresie rozliczane są wynagrodzenia za miesiąc lipiec i sierpień, podobnie jak koszty związane z wyżywieniem, ze względu na daty zapłaty, które w przypadku wynagrodzenia i wyżywienia za wrzesień 2017 przypadły na miesiąc październik. Zostaną one rozliczone w kolejnym wniosku o płatność.
Zadanie 4 Prace adaptacyjne	Zadanie zakończono.
Koszty pośrednie	W miesiącach 07-09.2017 prowadzono rekrutację do projektu uwzględniającą opisane we wniosku o dofinansowanie narzędzia i kanały. Informacje o projekcie dostępne były zarówno na stronie internetowej, w przychodniach, Urzędzie gminy, jak i rozesłane do rodziców. Rekrutacja prowadzona była w sposób otwarty, dostępny dla osób z niepełnosprawnościami. Materiały informacyjne i promocyjne zawierają wymagane projektem logotypy. Używane w materiałach wizerunki przedszkolaków i nauczycieli i nauczycielek wychowania przedszkolnego są wolne od stereotypów. Regulamin rekrutacji dostępny był zarówno w sekretariacie beneficjenta na parterze budynku głównego, jak i na stronie internetowej. W wyniku rekrutacji do projektu w bieżącym etapie przyjęto kolejne 45 dzieci. Wśród zrekrutowanych 5 dzieci jest niepełnosprawnych. Biuro projektu prowadzone jest w siedzibie beneficjenta na parterze, wolne od barier architektonicznych. Przy wejściu do budynku zamieszczono plakat informacyjny o projekcie w formacie A3 z wymaganymi informacjami oraz logotypami oraz strzałki kierujące do biura projektu. W ramach zarządzania odbyły się 2 komitety sterujące, w trakcie których omówiono bieżący postęp realizacji projektu, plany na kolejny okres oraz bieżące problemy związane z rekrutacją, rozliczeniami kosztów i składaniem wniosków o płatność. Zgodnie z zapisami wniosku o dofinansowanie członkowie zespołu projektowego korzystają z elastycznych godzin rozpoczynani i kończenia pracy, dzięki czemu lepiej godzą życie zawodowe i prywatne.

Wniosek o płatność

Projekt | Postęp rzeczowy | Postęp finansowy | Informacje | Załączniki

Postęp rzeczowy realizacji projektu | Wskaźniki produktu | Wskaźniki rezultatu | Problemy napotkane w trakcie realizacji projektu | Planowany przebieg realizacji

	Nazwa wskaźnika	Jednostka miary		Wartość docelowa	Wartość osiągnięta w okresie sprawozdawczym	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)	Stopień realizacji (%)
1	Liczba dzieci objętych w ramach programu dodatkowymi zajęciami zwiększającymi ich szanse edukacyjne w edukacji przedszkolnej [osoby]	osoby	K				
			M				
			O	100,00	45,00	95,00	95,00
2	Liczba dzieci, które skorzystało z zajęć wczesnego wspomagania	osoby	K	9,00	4,00	9,00	100,00
			M	11,00	6,00	11,00	100,00
			O	20,00	10,00	20,00	100,00
3	Liczba miejsc wychowania przedszkolnego dofinansowanych w programie [szt.]	szt.	K				
			M				
			O	100,00	45,00	95,00	95,00
4	Liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie [osoby]	osoby	K	5,00	5,00	5,00	100,00
			M	5,00	5,00	5,00	100,00
			O	10,00	10,00	10,00	100,00
5	Liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych	osoby	K	5,00	0,00	0,00	0,00
			M	5,00	0,00	0,00	0,00
			O	10,00	0,00	0,00	0,00

© ACCES CONSULTING

Wniosek o płatność



© ACCES CONSULTING



Wniosek o płatność

© ACCES CONSULTING

Wniosek o płatność

© ACCES CONSULTING

Wniosek o płatność

Lp.	Element/zakładka wniosku o płatność	Nr pola	Opis
1	Postęp finansowy / Zestawienie dokumentów		W ramach wniosku o refundację/rozliczającego zaliczkę konieczne jest uzupełnienie tabeli Zestawienie dokumentów potwierdzających poniesione wydatki i/lub Wydatki rozliczane ryczałtowo.
2	Postęp finansowy / Rozliczenie zaliczek	Kwota zaliczek rozliczana bieżącym wnioskiem	W przypadku wniosku rozliczającego zaliczkę kwota zaliczek rozliczana bieżącym wnioskiem powinna być większa od 0.
3	Postęp rzeczowy / Wskaźniki produktu	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)/Ogółem	Wartość narastająco wskaźnika nie jest zgodna z sumą wartości osiągniętej w okresie sprawozdawczym oraz wartością narastająco wykazaną w poprzednim wniosku. Sprawdź dane.



© ACCES CONSULTING

Wniosek o płatność



© ACCES CONSULTING

Wniosek o płatność



Zestawienie Dokumentow 2017-10-13 [Tryb zgodn

PLIK | NARZĘDZIA GŁÓWNE | WSTAWIANIE | UKŁAD STRONY | FORMUŁY | DANE | RECENZJA | WIDOK | DODATKI

Wklej | Wytnij | Kopiuj | Malarz formatów | Schowek | Arial | 10 | Czcionka | Zawijaj tekst | Scal i wyśrodkuj | Wyrównanie | Ogólne | Liczba | Formatowanie warunkowe | Formatuj jak tabelę

F19

	A	B	C	D	E	F	G
1	WNP za okres od 2017-07-01 do 2017-09-30. Nr wniosku:						
2	ZESTAWIENIE DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH PONIESIONE WYDATKI						
3	Numer zadania	Nr dokumentu	Nr księgowy lub ewidencyjny	Rodzaj identyfikatora	NIP wystawcy/ PESEL	Data wystawienia dokumentu	Data zapłaty
4	1	FV_98_2017	776/2017	NIP	6189123334	2017-08-17	2017-08-3
5	1	17/08/2017	787/2017	NIP	1530891674	2017-08-30	2017-09-1
6	1	LP 1 07/2017	607/2017	NIP	7010371279	2017-07-28	
7	1	LP 2 07/2017	608/2017	NIP	7010371279	2017-07-28	
8	1	LP 1 08/2017	782/2017	NIP	7010371279	2017-08-28	
9	1	LP 2 08/2017	783/2017	NIP	7010371279	2017-08-28	
10	2	34/2017	789/2017	NIP	7157398749	2017-08-30	2017-09-1
11	2	67/08/2017	785/2017	NIP	6671979801	2017-08-25	2017-09-0
12	3	LP 1 07/2017	607/2017	NIP	7010371279	2017-07-28	
13	3	LP 1 08/2017	782/2017	NIP	7010371279	2017-08-28	
14	3	F000334/17	614/2017	NIP	5260250995	2017-07-31	2017-08-1
15	3	F000444/17	794/2017	NIP	5260250995	2017-08-31	2017-09-1
16							

© ACCES CONSULTING

Wniosek o płatność

Wniosek za okres od 2017-07-01 do 2017-09-30

Identyfikacja wniosku

Wniosek za okres od 2017-07-01 do 2017-09-30 | Status wniosku: W przygotowaniu | Numer wniosku

Rodzaj wniosku o płatność

☑ Wniosek o zaliczkę | ☐ Wniosek o refundację | ☑ Wniosek rozliczający zaliczkę | ☑ Wniosek sprawozdawczy | ☐ Wniosek końcowy

Projekt | Postęp rzeczowy | Postęp finansowy | Informacje | Załączniki

Zestawienie dokumentów | Wydatki rozliczane ryczałtowo | Zwroty/korekty | Źródła finansowania wydatków | Rozliczenie zaliczek | Postęp finansowy | Dochód

Import z pliku .xls

Przeglądaj

Zestawienie dokumentów potwierdzających poniesione wydatki

Lp.	Nr dokumentu	Data zapłaty	Nazwa towaru lub usługi	Kwota dokumentu brutto	Kategoria kosztów – Nazwa kosztu	Wydatki kwalifikowalne	w tym VAT

Zadanie 1 Zajęcia specjalistyczne dla dzieci

© ACCES CONSULTING

Wniosek o płatność



© ACCES CONSULTING




Komunikat
Import z pliku: Zestawienie Dokumentow 2017-10-13.xls
Lp.
Numer komórki
Komunikat walidacji
1.
Q15
Pole wymagalne. Brak danych w komórce arkusza.
OK
Zestawienie dokumentów potwierdzających poniesione wydatki
KATEGORIE KOSZTÓW W RAMACH DOKUMENTÓW
Kwota dokumentu brutto
Kwota dokumentu netto
Faktura korygująca
Nazwa pliku załącznika
Uwagi
Kategoria kosztów – Nazwa kosztu
Wydatki ogółem
10 000,00 0,00 N Inne - Zakup podłogi interaktywnej
85 000,00 0,00 N Inne - Zakup wyposażenia do placu zaba
789 876,98 0,00 N Wynagrodzenie - Wynagrodzenia terap
6 400,00 0,00 N Wynagrodzenie - Wynagrodzenia terap
824 987,87 0,00 N Wynagrodzenie - Wynagrodzenia terap
6 400,00 0,00 N Wynagrodzenie - Wynagrodzenia terap
10 000,00 0,00 N Usługi - Kurs języka migowego
38 705,00 0,00 N Usługi - Kurs logopedyczny
789 876,98 0,00 N Wynagrodzenie - Wynagrodzenie nauc
824 987,87 0,00 N Wynagrodzenie - Wynagrodzenie nauc
18 900,00 0,00 N 15000zł za catering ze stawką VAT 8% Inne - Wyżywienie dzieci
19 995,00 0,00 N 16000zł za catering ze stawką VAT 8% (1185,19zł VAT) i 4995zł ze stawką 23%


Wniosek o płatność
Zestawienie dokumentów
Wydatki rozliczane ryczałtowo
Zwroty/korekty
Źródła finansowania wydatków
Rozliczenie zaliczek
Postęp finansowy
Dochód
Import z pliku .xls
Zestawienie Dokumentow 2017-10-13.xls
Zestawienie dokumentów potwierdzających poniesione wydatki
Lp.
Nr dokumentu
Data zapłaty
Nazwa towaru lub usługi
Kwota dokumentu brutto
Kategoria kosztów – Nazwa kosztu
Wydatki kwalifikowalne
w tym VAT
Zadanie 1 Zajęcia specjalistyczne dla dzieci
1 FV_98_2017 2017-08-31 Zakup podłogi interaktywnej, zg z umową nr 09/8/2017 i protokołem odbioru z dnia 17.08.2017 (zamówienie pon. 10 tys zł, wewnętrzna procedura poniżej progów PZP) 10 000,00 Inne - Zakup podłogi interaktywnej 10 000,00 1 869,92
2 17/08/2017 2017-09-13 Zakup wyposażenia do placu zabaw wraz z montażem, zg z umową nr 08/8/2017 i protokołem odbioru z dnia 30.08.2017 (zamówienie pow. 50 tys zł, zasada konkurencyjności) 85 000,00 Inne - Zakup wyposażenia do placu zabaw wraz z montażem 88 000,00 16 455,28
3 LP 1 07/2017 2017-07-28 - Pełne wynagrodzenia (netto, ZUS, podatki) zespołu 3 logopedów (Z.Iksiński, 789 876,98 Wynagrodzenie - Wynagrodzenia terapeutów 10 800,00 0,00

Wniosek o płatność

9	LP 1 07/2017	2017-07-28 - 2017-08-21	Pełne wynagrodzenia (netto, ZUS, podatki) nauczycieli i personelu zatrudnionego na podstawie umów o pracę za 07.2017 - 10 osób (K.Alfa, L.Omega, H.Beta, J. Gamma, U.Delta, T.Epsilon, G.Fi, D.Alfa, E.Omega, J.Beta, S. Gamma)	789 876,98	Wynagrodzenie - Wynagrodzenie nauczycieli i personelu	25 000,00	0,00	
10	LP 1 08/2017	2017-08-28 - 2017-09-20	Pełne wynagrodzenia (netto, ZUS, podatki) nauczycieli i personelu zatrudnionego na podstawie umów o pracę za 08.2017 - 10 osób (K.Alfa, L.Omega, H.Beta, J. Gamma, U.Delta, T.Epsilon, G.Fi, D.Alfa, E.Omega, J.Beta, S. Gamma)	824 987,87	Wynagrodzenie - Wynagrodzenie nauczycieli i personelu	25 000,00	0,00	
11	F000334/17	2017-08-14	Wyżywienie 90 dzieci w lpcu 2017, zg z umową nr EFS/4/2/2017 i protokołem cząstkowym odbioru	18 900,00	Inne - Wyżywienie dzieci	18 900,00	1 840,38	
12	F000444/17	2017-09-14	Wyżywienie 95 dzieci w sierpniu 2017, zg z umową nr EFS/4/2/2017 i protokołem cząstkowym odbioru	19 995,00	Inne - Wyżywienie dzieci	19 995,00	2 119,21	
					Suma:	88 895,00	3 959,59	

Zadanie 4 Prace adaptacyjne

					Ogółem wydatki rzeczywiście poniesione:	270 000,00	22 284,79	

Wniosek o płatność

Wniosek za okres od 2017-07-01 do 2017-09-30

Identyfikacja wniosku

Wniosek za okres od 2017-07-01 do 2017-09-30 Status wniosku W przygotowaniu Numer wniosku

Rodzaj wniosku o płatność

☑ Wniosek o zaliczkę ☐ Wniosek o refundację ☑ Wniosek rozliczający zaliczkę ☑ Wniosek sprawozdawczy ☐ Wniosek końcowy

Projekt | Postęp rzeczowy | Postęp finansowy | Informacje | Załączniki

Numer umowy/ decyzji	RPPK.09.01.00-18-0001/16-00
Nazwa beneficjenta	SZKOLENIE SL2014 DLA BENEFICJENTÓW RPO WP 2014-2020
Tytuł Projektu	Wniosek EFS - szkolenie SL2014 dla beneficjentów RPO WP 2014-2020
Program Operacyjny	RPPK.00.00.00. Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa	RPPK.09.00.00. Jakość edukacji i kompetencji w regionie
Działanie	RPPK.09.01.00. Rozwój edukacji przedszkolnej
Poddziałanie	
Wydatki kwalifikowalne	270 000,00
Dofinansowanie	270 000,00
Wnioskowana kwota, w tym	596 000,00
Zaliczka	596 000,00
Refundacja	0,00

© ACCES CONSULTING



© ACCES CONSULTING



Wniosek o płatność



Wniosek za okres od 2017-07-01 do 2017-09-30

Identyfikacja wniosku

Wniosek za okres od 2017-07-01 do 2017-09-30 Status wniosku W przygotowaniu Numer wniosku

Rodzaj wniosku o płatność

☑ Wniosek o zaliczkę ☐ Wniosek o refundację ☑ Wniosek rozliczający zaliczkę ☑ Wniosek sprawozdawczy ☐ Wniosek końcowy

Projekt | Postęp rzeczowy | Postęp finansowy | Informacje | Załączniki

Zestawienie dokumentów | Wydatki rozliczane ryczałtowo | Zwroty/korekty | Źródła finansowania wydatków | Rozliczenie zaliczek | Postęp finansowy | Dochód

Lp.	Rodzaj ryczałtu	Nazwa ryczałtu	Informacje dotyczące ryczałtu	Wydatki kwalifikowalne	Dofinansowanie	Kategoria podlegająca limitom	Wydatki w ramach limitu
Koszty pośrednie							
1	stawka ryczałtowa	Koszty pośrednie dla projektów poniżej 2 mln PLN	Stawka ryczałtowa (%) 20,00	54 000,00	21 600,00	Nie dotyczy	0,00
			Suma:	54 000,00	21 600,00		
			Ogółem wydatki rozliczane ryczałtowo	54 000,00	21 600,00		

© ACCES CONSULTING

Wniosek o płatność



Wniosek za okres od 2017-07-01 do 2017-09-30

Identyfikacja wniosku

Wniosek za okres od 2017-07-01 do 2017-09-30 Status wniosku W przygotowaniu Numer wniosku

Rodzaj wniosku o płatność

☑ Wniosek o zaliczkę ☐ Wniosek o refundację ☑ Wniosek rozliczający zaliczkę ☑ Wniosek sprawozdawczy ☐ Wniosek końcowy

Projekt | Postęp rzeczowy | Postęp finansowy | Informacje | Załączniki

Numer umowy/ decyzji	RPPK.09.01.00-18-0001/16-00
Nazwa beneficjenta	SZKOLENIE SL2014 DLA BENEFICJENTÓW RPO WP 2014-2020
Tytuł Projektu	Wniosek EFS - szkolenie SL2014 dla beneficjentów RPO WP 2014-2020
Program Operacyjny	RPPK.00.00.00. Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa	RPPK.09.00.00. Jakość edukacji i kompetencji w regionie
Działanie	RPPK.09.01.00. Rozwój edukacji przedszkolnej
Poddziałanie	
Wydatki kwalifikowalne	324 000,00
Dofinansowanie	291 600,00
Wnioskowana kwota, w tym	596 000,00
Zaliczka	596 000,00
Refundacja	0,00

© ACCES CONSULTING

Wniosek o płatność



© ACCES CONSULTING

Wniosek o płatność



© ACCES CONSULTING


Wniosek o płatność
Wniosek za okres od 2017-07-01 do 2017-09-30
Identyfikacja wniosku
Wniosek za okres od 2017-07-01 do 2017-09-30
Status wniosku W przygotowaniu
Numer wniosku
Rodzaj wniosku o płatność
Wniosek o zaliczkę
Wniosek o refundację
Wniosek rozliczający zaliczkę
Wniosek sprawozdawczy
Wniosek końcowy
Projekt
Postęp rzeczowy
Postęp finansowy
Informacje
Załączniki
Zestawienie dokumentów
Wydatki rozliczane ryczałtowo
Zwroty/korekty
Źródła finansowania wydatków
Rozliczenie zaliczek
Postęp finansowy
Dochód
Kwota dofinansowania
Środki przekazane dotychczas beneficjentowi w formie zaliczki 700 000,00
Kwota zaliczek zwróconych – niewykorzystanych 0,00
Kwota zaliczek rozliczonych w poprzednich wnioskach 432 000,00
Kwota zaliczek rozliczana bieżącym wnioskiem 268 000,00
Kwota zaliczek pozostająca do rozliczenia 0,00
Procent rozliczenia 100,00
Odsetki narosłe od środków zaliczki 0,00
w tym zwrócone do dnia sporządzenia wniosku o płatność 0,00
© ACCES CONSULTING


Wniosek o płatność
Projekt
Postęp rzeczowy
Postęp finansowy
Informacje
Załączniki
Zestawienie dokumentów
Wydatki rozliczane ryczałtowo
Zwroty/korekty
Źródła finansowania wydatków
Rozliczenie zaliczek
Postęp finansowy
Dochód
Postęp finansowy
Kategoria kosztów - Nazwa kosztu/Nazwa ryczałtu
Kwota wydatków określona w zakresie finansowym w umowie
Kwota wydatków narastająco od początku realizacji projektu
Kwota wydatków w bieżącym wniosku
% realizacji
Zadanie 1 Zajęcia specjalistyczne dla dzieci
Inne - Zakup pomocy dydaktycznych Kwalifikowalne 20 000,00 14 760,00 0,00 73,80
Dofinansowanie 20 000,00 14 760,00 0,00
Inne - Zakup pomocy do zajęć terapeutycznych (logopedia, wady Inne postawy, terapia, logorytmika) Kwalifikowalne 100 000,00 100 000,00 0,00 100,00
Dofinansowanie 100 000,00 100 000,00 0,00
Inne - Zakup podłogi interaktywnej Kwalifikowalne 10 000,00 10 000,00 10 000,00 100,00
Dofinansowanie 10 000,00 10 000,00 10 000,00
Inne - Zakup wyposażenia do placu zabaw wraz z montażem Kwalifikowalne 90 000,00 88 000,00 88 000,00 97,78
Dofinansowanie 90 000,00 88 000,00 88 000,00
Wynagrodzenie - Wynagrodzenia terapeutów zatrudnionych na umowy zlecenia Kwalifikowalne 120 000,00 51 600,00 34 400,00 43,00
Dofinansowanie 120 000,00 51 600,00 34 400,00
Suma Kwalifikowalne 340 000,00 264 360,00 132 400,00 77,75
Dofinansowanie 340 000,00 264 360,00 132 400,00
Zadanie 2 Szkolenia dla nauczycieli
Usługi - Trening Umiejętności wychowawczych Kwalifikowalne 50 000,00 50 000,00 0,00 100,00
Dofinansowanie 50 000,00 50 000,00 0,00
Usługi - Kurs języka migowego Kwalifikowalne 10 000,00 10 000,00 10 000,00 100,00
Dofinansowanie 10 000,00 10 000,00 10 000,00
Inne - Zakup środków dydaktycznych do kursu metody czytania Kwalifikowalne 10 000,00 0,00 0,00 0,00
Dofinansowanie 10 000,00 0,00 0,00
Usługi - Kurs logopedyczny Kwalifikowalne 40 000,00 38 705,00 38 705,00 96,76
Dofinansowanie 40 000,00 38 705,00 38 705,00
Usługi - Wykorzystanie TIK w wychowaniu przedszkolnym Kwalifikowalne 10 000,00 0,00 0,00 0,00

Wniosek o płatność

Inne - Prace remontowo-wykończeniowe	Kwalifikowalne Dofinansowanie	200 000,00 200 000,00	182 540,00 182 540,00	0,00 0,00	91,27
Suma	**Kwalifikowalne** **Dofinansowanie**	**200 000,00** **200 000,00**	**182 540,00** **182 540,00**	**0,00** **0,00**	**91,27**
Koszty pośrednie Koszty pośrednie					
Koszty pośrednie dla projektów poniżej 2 mln PLN	Kwalifikowalne Dofinansowanie	240 000,00 96 000,00	134 000,00 53 600,00	54 000,00 21 600,00	55,83
Suma	**Kwalifikowalne** **Dofinansowanie**	**240 000,00** **96 000,00**	**134 000,00** **53 600,00**	**54 000,00** **21 600,00**	**55,83**
Ogółem w projekcie, w tym:	**Kwalifikowalne** **Dofinansowanie**	**1 440 000,00** **1 296 000,00**	**804 000,00** **723 600,00**	**324 000,00** **291 600,00**	**55,83**
wydatki rzeczywiście poniesione	**Kwalifikowalne** **Dofinansowanie**	**1 200 000,00** **1 200 000,00**	**670 000,00** **670 000,00**	**270 000,00** **270 000,00**	**55,83**
wydatki rozliczane ryczałtowo	**Kwalifikowalne** **Dofinansowanie**	**240 000,00** **96 000,00**	**134 000,00** **53 600,00**	**54 000,00** **21 600,00**	**55,83**
w ramach kategorii kosztów					
Inne	Kwalifikowalne Dofinansowanie	670 000,00 670 000,00	444 695,00 444 695,00	136 895,00 136 895,00	66,37
Wynagrodzenie	Kwalifikowalne Dofinansowanie	420 000,00 420 000,00	126 600,00 126 600,00	84 400,00 84 400,00	30,14
Usługi	Kwalifikowalne Dofinansowanie	110 000,00 110 000,00	98 705,00 98 705,00	48 705,00 48 705,00	89,73
w ramach kategorii kosztów podlegających limitom					
wydatki poza obszarem UE	Kwalifikowalne	0,00	0,00	0,00	0,00
środki trwałe	Kwalifikowalne	290 000,00	98 000,00	98 000,00	33,79
wkład rzeczowy	Kwalifikowalne	0,00	0,00	0,00	0,00
cross-financing	Kwalifikowalne	200 000,00	182 540,00	0,00	91,27
Usługi zlecone	Kwalifikowalne	110 000,00	98 705,00	48 705,00	89,73

Wniosek o płatność

© ACCES CONSULTING


Zwroty/korekty
Numer wniosku o płatność, w ramach którego wydatek został rozliczony
RPPK.09.01.00-18-0001/16-002-01
Zadanie
Zadanie 1 Zajęcia specjalistyczne dla dzieci
Kategoria kosztów – Nazwa kosztu/Nazwa ryczałtu
Inne - Zakup pomocy dydaktycznych
Numer dokumentu
Wybierz dokument
Wydatki kwalifikowalne
0,00
Dofinansowanie
0,00
Kategoria podlegająca limitom
Nie dotyczy
Wydatki w ramach limitu
0,00
Uwagi/komentarze
OK
Anuluj


Zwroty/korekty
Numer wniosku o płatność, w ramach którego wydatek został rozliczony
RPPK.09.01.00-18-0001/16-002-01
Lista dokumentów
Lp.
Nr dokumentu
Data wystawienia
Nazwa towaru lub usługi
Kwota dokumentu brutto
1
12123/2017
2017-02-17
Zakup pomocy dydaktycznych - zestaw dla 3-4 latków, zg z umową nr 12/1/2017 i protokołem odbioru cząstkowego z dnia 17.02.2017 (zamówienie pow. 50 tys zł, zasada konkurencyjności)
7 380,00
2
12124/2017
2017-02-17
Zakup pomocy dydaktycznych - zestaw dla 5-6 latków, zg z umową nr 12/1/2017 i protokołem odbioru cząstkowego z dnia 17.02.2017 (zamówienie pow. 50 tys zł, zasada konkurencyjności)
7 380,00
Wybierz
Anuluj
Wybierz
OK
Anuluj


Zwroty/korekty
Numer wniosku o płatność, w ramach którego wydatek został rozliczony
RPPK.09.01.00-18-0001/16-002-01
Zadanie
Zadanie 1 Zajęcia specjalistyczne dla dzieci
Kategoria kosztów – Nazwa kosztu/Nazwa ryczałtu
Inne - Zakup pomocy dydaktycznych
Numer dokumentu
12123/2017
Wybierz dokument
Wydatki kwalifikowalne
-7 380,00
Zakładka jest połączona tylko z Postępem finansowym bieżącego wniosku o płatność – to IP/IZ zdecyduje, jakie dalsze kroki będą potrzebne
Kategoria podlegająca limitom
Nie dotyczy
Wydatki w ramach limitu
0,00
Uwagi/komentarze
Omyłkowo ujęto FV we wniosku o płatność, podczas gdy ....
Pozostało 543 znaków.
OK
Anuluj


Wniosek o płatność
Wniosek za okres od 2017-07-01 do 2017-09-30
Identyfikacja wniosku
Wniosek za okres od 2017-07-01 do 2017-09-30
Status wniosku W przygotowaniu
Numer wniosku
Rodzaj wniosku o płatność
Wniosek o zaliczkę
Wniosek o refundację
Wniosek rozliczający zaliczkę
Wniosek sprawozdawczy
Wniosek końcowy
Projekt
Postęp rzeczowy
Postęp finansowy
Informacje
Załączniki
Zestawienie dokumentów
Wydatki rozliczane ryczałtowo
Zwroty/korekty
Źródła finansowania wydatków
Rozliczenie zaliczek
Postęp finansowy
Dochód
Lp.
Rodzaj dochodu
Kwota pomniejszająca wydatki
Kwota pomniejszająca dofinansowanie
Dodaj
Suma
0,00
0,00
© ACCES CONSULTING


Wniosek za okres od 2017-07-01 do 2017-09-30
Status wniosku
W przygotowaniu
Numer wniosku
Dodaj dochód
Rodzaj dochodu
Pozostało 700 znaków.
Kwota pomniejszająca wydatki
0,00
Kwota pomniejszająca dofinansowanie
0,00
Zapisz
Anuluj


Wniosek o płatność
Wniosek za okres od 2017-07-01 do 2017-09-30
Identyfikacja wniosku
Wniosek za okres od 2017-07-01 do 2017-09-30
Status wniosku W przygotowaniu
Numer wniosku
Rodzaj wniosku o płatność
Wniosek o zaliczkę
Wniosek o refundację
Wniosek rozliczający zaliczkę
Wniosek sprawozdawczy
Wniosek końcowy
Projekt
Postęp rzeczowy
Postęp finansowy
Informacje
Załączniki
Polityki wspólnotowe
Oświadczenia
Informacje o zgodności realizacji projektu z zasadami polityk wspólnotowych
Projekt jest realizowany zgodnie z zasadami polityk wspólnotowych
W przypadku nieprzestrzegania polityk wspólnoty należy opisać, na czym polegały nieprawidłowości oraz wskazać planowane i podjęte działania naprawcze
© ACCES CONSULTING

Wniosek o płatność



© ACCES CONSULTING

Wniosek o płatność



Nie należy przekazywać żadnych dokumentów **niewymaganych** przez IP/IZ.

W przypadku przesłania dokumentów, które nie były wymagane przez IP/IZ, mogą one zostać odesłane do beneficjenta za pośrednictwem SL2014 i nie podlegać weryfikacji.

© ACCES CONSULTING

Wniosek o płatność



© ACCES CONSULTING

Wniosek o płatność



© ACCES CONSULTING

Wniosek o płatność



© ACCES CONSULTING



Wniosek o płatność



© ACCES CONSULTING

Wniosek o płatność



© ACCES CONSULTING

Wniosek o płatność



© ACCES CONSULTING

Wniosek o płatność



Wniosek o płatność



© ACCES CONSULTING

SL2014

aplikacja główna

centralny system teleinformatyczny

Potwierdzenie odbioru dokumentu dostarczonego w formie elektronicznej

Niniejszy dokument stanowi potwierdzenie przyjęcia w dniu 2017-10-12 16:04:48 (2017-10-12 14:04:48 GMT) przez instytucję Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, IZ RPPK wniosku o płatność za okres 2016-01-01 - 2017-06-30 wysłanego w ramach Aplikacji obsługi wniosków o płatność stanowiącej część aplikacji głównej centralnego systemu teleinformatycznego przez Ingrid Szrajer w imieniu beneficjenta SZKOLENIE SL2014 DLA BENEFICJENTÓW RPO WP 2014-2020 w ramach projektu Wniosek EFS - szkolenie SL2014 dla beneficjentów RPO WP 2014-2020.

Suma kontrolna przesłanego wniosku o płatność:
7531867c59e15f370fd865550558ab739c641b16d6af15228a9e9ace888e5c05e7d615fec641309b2611d6308a63ab04af2187e2e562bdd3be3f19322d97209d

Dokument został oznaczony podpisem elektronicznym.

Wniosek o płatność

- WoP składany jest zgodnie z zapisami Umowy (zalecane - nie rzadziej niż raz na kwartał)
- Z zastrzeżeniem dostępności środków IZ zapewnia, aby **beneficjent otrzymał całkowitą należną kwotę kwalifikowalnych wydatków publicznych nie później niż 90 dni od dnia przedłożenia WoP**
- Termin ten może zostać wydłużony jeśli (art. 132 Rozp. 1303/2013):
  - kwota ujęta we wniosku o płatność jest nienależna lub dokumenty uzupełniające nie są kompletne
  - wszczęto dochodzenie w związku z ewentualnymi nieprawidłowościami mającymi wpływ na dane wydatki

© ACCES CONSULTING

Wniosek o płatność

- Wniosek o płatność może zostać **usunięty przez osobę uprawnioną przez Beneficjenta** w każdym momencie zanim go nie wysłano do Instytucji. Wówczas znika z systemu, a osoba uprawniona będzie mogła przygotować wniosek za ten sam okres od nowa.
- W sytuacji wysłania wniosku o płatność do Instytucji osoba uprawniona przez Beneficjenta może przez moduł Korespondencja poprosić o **WYCOFANIE wniosku**, jednak wniosek ten traktowany jest jako nie złożony, a zatem nie jest dochowany termin złożenia wniosku. Wycofanie wniosku oznaczać będzie konieczność przygotowania go od początku – wycofany wniosek nie jest edytowalny w systemie.

© ACCES CONSULTING


Wniosek o płatność
Plik Edycja Widok Historia Zakładki Narzędzia Pomoc
SL2014 - Projekt
https://szkol.sl2014.gov.pl/Formatki/ObslugaWnioskow/Beneficjent/FProjektB.aspx
Użytkownik:
Ingrid Szrajer
Projekt RPPK.09.01.00-18-0001/16
SZKOLENIE SL2014 DLA BENEFICJENTÓW RPO WP 2014-2020
Wniosek EFS - szkolenie SL2014 dla beneficjentów RPO WP 2014-2020
Wnioski o płatność
Korespondencja
Harmonogram płatności
Monitorowanie uczestników
Baza personelu
Numer wniosku
Wniosek za okres
Status wniosku
Wersja umowy: RPPK.09.01.00-18-0001/16-00
Usuń
2016-01-01 - 2016-03-31
W przygotowaniu


Projekt RPPK.09.01.00-18-0001/16
Harmonogram płatności
Monitorowanie uczestników
Baza personelu
Komunikat
Czy na pewno chcesz usunąć wniosek?
OK
Anuluj
2016-01-01 - 2016-03-31
W przygotowaniu

Wniosek o płatność



Weryfikacja wniosków o płatność

© Ingrid Szrajer

© ACCES CONSULTING

Weryfikacja wniosków

- Weryfikacja wniosków o płatność stanowi jednocześnie proces monitorowania projektu w zakresie osiągania jego celów
- Zarówno złożenie wniosku o płatność, jak i komunikacja z beneficjentem, odbywa się za pośrednictwem SL 2014
- Wniosek o płatność jest weryfikowany w całości przez pracownika właściwej instytucji, wyznaczonego jako opiekun projektu (zgodnie z zasadą „dwóch par oczu", zweryfikowane przez opiekuna dokumenty podlegają ponownej weryfikacji przez bezpośredniego przełożonego opiekuna projektu lub inną wyznaczoną osobę)

© ACCES CONSULTING

Weryfikacja wniosków

- W celu zapewnienia prawidłowej **oceny kwalifikowalności wydatków**, w trakcie weryfikacji wniosku o płatność i danych uczestników dokonywana jest **pogłębiona analiza**, polegająca na weryfikacji dokumentów źródłowych **na całości dokumentów lub na próbie.**
- Jeśli na próbie - obligatoryjnemu sprawdzeniu podlega dokumentacja źródłowa dotycząca **minimum 5% pozycji wydatków** (w przypadku EFS nie mniej niż 3 i nie więcej niż 10 pozycji wydatków, które zostały wykazane w tym wniosku - **dotyczy także uczestników w EFS**)

© ACCES CONSULTING

Weryfikacja wniosków

W próbie dokumentów uwzględniane są w szczególności:

- wydatki związane z **wynagrodzeniami personelu**
- wydatki dotyczące wykonania różnego rodzaju **produktów/ opracowań/ ekspertyz** na rzecz projektu, w szczególności powstałych jako efekty umów cywilnoprawnych zawartych w projekcie
- **dokumenty związane z wyborem wykonawców do realizacji zamówień o wartości równej lub wyższej niż próg unijny**
- wydatki dotyczące zamówień **o wartości przekraczającej ustalone kwoty** (EFS – 20 000 PLN netto, 50 000 PLN netto, 30 000 EUR netto)

© ACCES CONSULTING



Korespondencja

© Ingrid Szrajer

© ACCES CONSULTING

Korespondencja

Użytkownik: **Ingrid Szrajer**

Projekt RPPK.09.01.00-18-0001/16

SZKOLENIE SL2014 DLA BENEFICJENTÓW RPO WP 2014-2020

Wniosek EFS - szkolenie SL2014 dla beneficjentów RPO WP 2014-2020

Wnioski o płatność | **Korespondencja** | Harmonogram płatności | Monitorowanie uczestników | Baza personelu

Przychodzące | Wysłane | Kopie robocze

Lp.	Temat	Numer pisma	Nr kancelaryjny	Data wpływu	Podpis	Kto utworzył
1	**Zatwierdzenie wniosku nr 2**			**2017-10-13**	☐	**MICMIG_IZ.00.RPPK**
2	**Akceptacja wniosku**			**2017-10-13**	☐	**MICMIG_IZ.00.RPPK**
3	Harmonogram płatności			2016-11-04	☐	MICMIG_IZ.00.RPPK

Korespondencja



Korespondencja




Korespondencja
Numer pisma
Nr kancelaryjny
Komunikat
Wiadomość została wysłana do instytucji.
OK
© ACCES CONSULTING

Korespondencja
Pisma – oficjalna korespondencja z Instytucją
Wnioski o płatność
Korespondencja
Harmonogram płatności
Wysłane
Kopie robocze
Przygotuj pismo
Temat

Korespondencja

Beneficjent
SZKOLENIE SL2014 DLA BENEFICJENTÓW RPO WP 2014-2020

Miejscowość	Data wysłania	Adresat
Rzeszów	2017-09-11	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, IZ RPPK

Numer pisma	Nr kancelaryjny
876/09/09	Brak

Temat
Zmiana dotycząca przesunięcia środków z Zadania nr 2 do Zadania nr 3 w celu zbudowania podjazdów dla potrzeb niepełnosprawnych uczestników projektu.

Treść
Szanowni Państwo,

W wyniku przeprowadzonego postępowania w ramach Zadania nr 2 – XYZ powstała oszczędność w kwocie 67.879,89zł.
Równocześnie w ramach Zadania nr 3 – ABC, zauważono, że w ramach projektu nie uwzględniono niezbędnych prac polegających na....
Dlatego prosimy o wyrażenie zgody na przesunięcie środków z Zadania nr 2 do Zadania nr 3.
W załączeniu przesyłamy formularz zmian wraz z uzasadnieniem
Z poważaniem

Katarzyna Projektowa
Koordynator Projektu
Tel. 17/777 77 77

Korespondencja



Projekt RPPK.09.01.00-18-0001/16

SZKOLENIE SL2014 DLA BENEFICJENTÓW RPO WP 2014-2020

Wniosek EFS - szkolenie SL2014 dla beneficjentów RPO WP 2014-2020

Wnioski o płatność | Korespondencja | Harmonogram płatności | Monitorowanie uczestników | Baza personelu

Przychodzące | Wysłane | Kopie robocze

Przygotuj pismo

	Temat	Numer pisma	Nr kancelary
1	Zmiana dotycząca przesunięcia środków z Zadania nr 2 do Zadania nr 3 w celu zbu...	876/09/09	

Sposób podpisu dokumentu

- (•) Podpisanie dokumentu przy użyciu ePUAP.
- ( ) Podpisanie dokumentu przy użyciu certyfikatu kwalifikowanego.

OK | Anuluj

Korespondencja

Projekt RPPK.09.01.00-1

SZKOLENIE SL2014 DLA BENEFICJENTÓW RPO WP 2014-2020

Wniosek EFS - szkolenie SL2014 dla beneficjentów RPO WP 2014-2020

Wnioski o płatność | Korespondencja | Harmonogram płatności | Monitorowanie uczestników

Przychodzące | Wysłane | Kopie robocze

Lp.	Temat	Numer pisma
1	Zmiana dotycząca przesunięcia środków z Zadania nr 2 do Zadania nr 3 w celu zbu...	876/09/09
2	Pytanie o kwalifikowalność zbudowania podjazdów dla potrzeb niepełnosprawnych ...	

Zamówienia publiczne

© Ingrid Szrajer

© ACCES CONSULTING

Zamówienia publiczne

- Obecnie **tylko beneficjenci i partnerzy zobowiązani do stosowania PZP** mają obowiązek wypełnić **Moduł Zamówienia publiczne** w przypadku zamówień pow. 30 000 EUR, **chyba że umowa o dofinansowanie stanowi inaczej.**
- Informacje wprowadzane są w terminie **do 10 dni roboczych** po podpisaniu umowy z wykonawcą – **należy dołączyć Umowę zawartą z wykonawcą.**
- Wprowadzenie danych warunkuje zatwierdzenie wniosku o płatność.

© ACCES CONSULTING

Zamówienia publiczne



© ACCES CONSULTING

Zamówienia publiczne

© ACCES CONSULTING

Zamówienia publiczne

© ACCES CONSULTING


Zamówienia publiczne
Wniosek EFS - szkolenie SL2014 dla beneficjentów RPO WP 2014-2020
Wnioski o płatność
Korespondencja
Harmonogram płatności
Monitorowanie uczestników
Baza personelu
Zamówienia publiczne
Lista zamówień
234/SD/06/2017
765re45
76543
Informacje o zamówieniu
Prześlij
Status postępowania
w przygotowaniu
Data przesłania
Data ogłoszenia
2017-06-01
Numer ogłoszenia o zamówieniu
234/SD/06/2017
Komunikat
Informacje o zamówieniu zostaną przesłane do instytucji. Nie będzie możliwa ich edycja i usunięcie. Czy chcesz kontynuować?
OK
Anuluj

Zamówienia publiczne
Lista zamówień
234/SD/06/2017
765re45
76543
65432
99999999999999999
765676567
54321
765432
7656432
23456
Informacje o zamówieniu
Dopiero po zapisaniu i WYSŁANIU do Instytucji informacji o zamówieniu aktywne staje się pole „Informacje o kontrakcie”
Status postępowania
przesłane
Data ogłoszenia
2017-06-01
Numer ogłoszenia o
234/SD/06/2017
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Tryb udzielenia zamówienia
Przetarg nieograniczony
Szacunkowa wartość zamówienia
200 000,00
Uwagi
Kto utworzył
INGRID_SZRAJER
Data przesłania
2017-10-14
Komunikat
Informacje o zamówieniu zostały przesłane do instytucji.
OK
Informacje o kontrakcie
Dodaj kontrakt


Zamówienia publiczne
Informacje o kontrakcie
Nowy kontrakt
Status kontraktu
w przygotowaniu
Data przesłania
Data rozwiązania
Numer kontraktu
10/10/2017
Data podpisania
2017-10-09
Wartość kontraktu
38 705,00
Uwagi
Nazwa wykonawcy
LOGOS SJ
Kraj
Polska
NIP wykonawcy
7777777777
Przeglądaj
Dodawanie załączników
Załączniki:
Umowa z wykonawcą.pdf
0.09 MB
OK
Anuluj


Zamówienia publiczne
Informacje o kontrakcie
Komunikat
Informacje o kontrakcie zostaną przesłane do instytucji. Nie będzie możliwa ich edycja i usunięcie. Czy chcesz kontynuować?
OK
Anuluj
Nowy kontrakt
Zapisz
Data przesłania
Data rozwiązania
Numer kontraktu
10/10/2017
Data podpisania
2017-10-09
Uwagi
Komunikat
Informacje o kontrakcie zostały przesłane do instytucji.
OK
Nazwa wykonawcy
LOGOS SJ
Kraj
Polska
Umowa z wykonawcą.pdf

Zamówienia publiczne



© ACCES CONSULTING

Fundusze Europejskie Program Regionalny | PODKARPACKIE | Unia Europejska Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne

Baza personelu

© Ingrid Szrajer

© ACCES CONSULTING

Baza personelu

- Moduł uzupełniany jest niezależnie od pozostałych modułów.
- Rekomendowana jest praca na bieżąco.
- Brak wypełnionych danych na etapie weryfikacji wniosku o płatność skutkuje odesłaniem wniosku do poprawy.
- System weryfikuje czy zaangażowanie **osób rozliczanych w kosztach bezpośrednich nie przekracza 276 godzin miesięcznie** (przez cały okres kwalifikowania wynagrodzenia – do zaangażowania nie wlicza się jedynie urlopu bezpłatnego) oraz czy nie dochodzi do **podwójnego finansowania wynagrodzeń** w ramach projektów unijnych rozliczanych w SL2014

© ACCES CONSULTING

Baza personelu

Beneficjent wprowadza do **systemu informatycznego** dot. personelu:

- dane personelu projektu (nr PESEL, imię, nazwisko),
- dane dotyczące formy zaangażowania personelu w ramach projektu: stanowisko, forma zaangażowania w projekcie, data zaangażowania do projektu, okres zaangażowania, wymiar czasu pracy oraz godziny pracy,
- dane z comiesięcznych kart czasu pracy, dotyczące godzin faktycznego zaangażowania za dany miesiąc kalendarzowy, ze szczegółowością wskazującą na rok, miesiąc, dzień i godziny zaangażowania, **w przypadku, gdy dokumenty związane z zaangażowaniem nie wskazują na godziny pracy**

© ACCES CONSULTING

Baza personelu

Ostatnia aktualizacja umożliwia od maja 2017 m.in.:

- uzupełnianie tylko 2 bloków: dane personelu i planowany czas pracy
- inicjowanie danych poprzez wskazanie dni w tygodniu, w których dana osoba będzie wykonywać czynności w projekcie
- przesyłanie danych dot. wielu osób oraz wielu miesięcy, wprowadzania różnych godzin pracy w ciągu tego samego dnia, wprowadzenia tej samej osoby u różnych partnerów

Baza personelu




Okres zaangażowania
Czas pracy
1/2017
2/2017
Inicjuj dane
Historia Zakładki Narzędzia Pomoc
Stanowisko 1
Czas pracy
Pn Wt Śr Cz Pt Sb Nd
od 2017-01-01 do 2017-01-31
godziny od 09:00 godziny do 16:00


Kto utworzył
Kiedy utworzył
Kto modyfikował
INGRID_SZRAJER
2017-05-04 12:44:12
Okres zaangażowania
Czas pracy
1/2017
2/2017
3/2017
4/2017
5/2017
6/2017
7/2017
8/2017
9/2017
10/2017
11/2017
12/2017
Styczeń 2017
Po Wt Śr Cz Pi So N
Data przesłania
godziny od
godziny do
Liczba godzin
2017-01-02 (Pn) 09:00 16:00 7:00
2017-01-03 (Wt) 09:00 16:00 7:00
2017-01-09 (Pn) 09:00 16:00 7:00
2017-01-10 (Wt) 09:00 16:00 7:00
2017-01-16 (Pn) 09:00 16:00 7:00
2017-01-17 (Wt) 09:00 16:00 7:00
2017-01-23 (Pn) 09:00 16:00 7:00
2017-01-24 (Wt) 09:00 16:00 7:00
2017-01-30 (Pn) 09:00 16:00 7:00
2017-01-31 (Wt) 09:00 16:00 7:00
Razem 70:00
Fundusze Europejskie
Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna 2007-2013 oraz Programu Pomoc Techniczna 2014-2020


Stanowisko
EKSPERTKA
Forma zaangażowania
Umowa zlecenie
Data zaangażowania
2017-01-01
Okres zaangażowania
od 2017-01-01 do 2017-12-31
Wymiar czasu pracy
Wymiar etatu
Liczba godzin w miesiącu
040:00
Kto utworzył
Kiedy utworzył
Kto modyfikował
Kiedy modyfikował
INGRID_SZRAJER
2017-05-04 12:44:12
INGRID_SZRAJER
2017-05-04 12:54:22
Dodaj przedział czasowy
Status
w przygotowaniu
Data przesłania
w dniach
godziny od
godziny do
Liczba godzin
2017-01-09 (Pn) 09:00 16:00 7:00
2017-01-10 (Wt) 09:00 16:00 7:00
2017-01-23 (Pn) 09:00 16:00 7:00
2017-01-24 (Wt) 09:00 16:00 7:00
2017-01-30 (Pn) 09:00 16:00 7:00
2017-01-31 (Wt) 09:00 16:00 7:00
Razem 42:00


Kto utworzył
Kiedy utworzył
Kto modyfikował
Kiedy modyfikował
INGRID_SZRAJER
2017-05-04 12:44:12
INGRID_SZRAJER
2017-05-04 12:54:22
Czas pracy
Status
w przygotowaniu
Data przesłania
w dniach
godziny od
godziny do
Liczba godzin
2017-01-09 (Pn) 09:00 16:00 7:00
2017-01-10 (Wt) 09:00 16:00 7:00
2017-01-23 (Pn) 07:00 10:00 3:00
16:00 20:00
Liczba godzin rozplanowanych powinna być większa od 0.
2017-01-24 (Wt) 09:00 16:00 7:00
2017-01-30 (Pn) 09:00 16:00 7:00
2017-01-31 (Wt) 09:00 16:00 7:00
Razem
Liczba godzin rozplanowanych powinna być większa od 0.


INGRID_SZRAJER
2017-05-04 12:44:12
INGRID_SZRAJER
2017-05-04 12:54:22
Komunikat
Stwierdzono występowanie ostrzeżeń nieblokujących zapisu. Czy chcesz zapisać dane?
OK
Anuluj
Status
w przygotowaniu
Data przesłania
skow/Beneficjent/FProjektB.aspx
70%
Szukaj
Personel projektu
Lp.
Blok/pole
Opis
1
Stanowisko: EKSPERTKA / Czas pracy
Liczba godzin czasu pracy jest większa jak podana dla danego stanowiska liczba godzin w miesiącu.
Lista personelu
Status
w przygotowaniu
Data przesłania
Kraj
Polska
PESEL
22022703622
Imię
Nazwisko


Lista personelu
Prześlij wiele
Status
w przygotowaniu
Data przesłania
Kraj
Polska
PESEL
Imię
KATARZYNA
Nazwisko
PROJEKTOWA
Uwagi
Zaangażowanie ekspertki na średnio 40h w miesiącu, może podlegać nieznacznym wahaniom pomiędzy miesiącami w zależności od rzeczywistych potrzeb. Podpisana z ekspertką umowa uwzględnia taką możliwość, gwarantuje jednak nie przekroczenie łącznej liczby godzin przewidzianej we wniosku o dofinansowanie.
Stanowisko 1
Stanowisko
EKSPERTKA
Forma zaangażowania
Umowa zlecenie
Data zaangażowania
2017-01-01
Okres zaangażowania
od
2017-01-01
do
2017-12-31
Wymiar czasu pracy
Wymiar etatu
Liczba godzin w miesiącu
040:00
Kto utworzył
Kiedy utworzył
Kto modyfikował
Kiedy modyfikował
INGRID_SZRAJER
2017-05-04 12:44:12
INGRID_SZRAJER
2017-05-04 13:02:50
Czas pracy
1/2017
2/2017
3/2017


Personel projektu
Lista personelu
Status
w przygotowaniu
Data przesłania
Kraj
Polska
PESEL
Imię
KATARZYNA
Nazwisko
PROJEKTOWA
Uwagi
Zaangażowanie ekspertki na średnio 40h w miesiącu, może podlegać nieznacznym wahaniom pomiędzy miesiącami w zależności od rzeczywistych potrzeb. Podpisana z ekspertką umowa uwzględnia taką możliwość, gwarantuje jednak nie przekroczenie łącznej liczby godzin przewidzianej we wniosku o dofinansowanie.
Wybór z listy personelu
PESEL
Imię
Nazwisko
Stanowisko
Forma zaangażowania
KATARZYNA
PROJEKTOWA
EKSPERTKA
Umowa zlecenie
Wyślij zaznaczone
Wyślij wszystkie
Anuluj
Wyślij wszystkie
Kto utworzył
Kiedy utworzył
Kto modyfikował
Kiedy modyfikował
INGRID_SZRAJER
2017-05-04 12:44:12
INGRID_SZRAJER
2017-05-04 13:02:50
Okres zaangażowania
Czas pracy
1/2017
2/2017
3/2017
4/2017
5/2017
6/2017
7/2017
Status
w przygotowaniu
Data przesłania
w dniach
godziny od
godziny do
Liczba godzin
2017-03-02 (Cz)
09:00
17:00
8:00


Komunikat
Dane dotyczące personelu projektu zostaną przesłane do instytucji. Nie będzie możliwa ich edycja i usunięcie. Czy chcesz kontynuować?
OK
Anuluj
Forma zaangażowania
Umowa zlecenie
Wyślij zaznaczone
Wyślij wszystkie
Anuluj
Narzędzia
Pomoc
Szukaj
Personel projektu
Lista personelu
Status
w przygotowaniu
Data przesłania
Kraj
Polska
PESEL
Imię
KATARZYNA
Nazwisko
PROJEKTOWA
Uwagi
Zaangażowanie ekspertki na średnio 40h w miesiącu, może podlegać nieznacznym wahaniom pomiędzy miesiącami w zależności od rzeczywistych potrzeb. Podpisana z ekspertką umowa uwzględnia taką możliwość, gwarantuje jednak nie przekroczenie łącznej liczby godzin przewidzianej we wniosku o dofinansowanie.
Stanowisko 1
Komunikat
Dane zostały przesłane do instytucji
OK
Stanowisko
EKSPERTKA
Data zaangażowania
2017-01-01
Okres zaangażowania
od
2017-01-01
Liczba godzin w miesiącu
040:00


Kto utworzył
Kiedy utworzył
Kto modyfikował
Kiedy modyfikował
INGRID_SZRAJER
2017-05-04 12:44:12
INGRID_SZRAJER
2017-05-04 13:13:25
Okres zaangażowania
Czas pracy
1/2017
2/2017
3/2017
4/2017
5/2017
6/2017
7/2017
8/2017
9/2017
10/2017
11/2017
12/2017
Prześlij wiele
Status
w przygotowaniu
Data przesłania
w dniach
godziny od
godziny do
Liczba godzin
2017-01-09 (Pn) 09:00 16:00 7:00
2017-01-10 (Wt) 09:00 16:00 7:00
2017-01-23 (Pn) 07:00 10:00 3:00
16:00 20:00 4:00
2017-01-24 (Wt) 09:00 16:00 7:00
2017-01-30 (Pn) 07:00 10:00 3:00
16:00 20:00 4:00
2017-01-31 (Wt) 09:00 16:00 7:00
Razem 42:00
Regulamin bezpieczeństwa Szkolenia


Okres zaangażowania
Czas pracy
1/2017
2/2017
Wybór z listy czasów pracy
KATARZYNA PROJEKTOWA EKSPERTKA 11/2017
KATARZYNA PROJEKTOWA EKSPERTKA 10/2017
KATARZYNA PROJEKTOWA EKSPERTKA 9/2017
KATARZYNA PROJEKTOWA EKSPERTKA 8/2017
KATARZYNA PROJEKTOWA EKSPERTKA 7/2017
KATARZYNA PROJEKTOWA EKSPERTKA 6/2017
KATARZYNA PROJEKTOWA EKSPERTKA 5/2017
KATARZYNA PROJEKTOWA EKSPERTKA 4/2017
KATARZYNA PROJEKTOWA EKSPERTKA 3/2017
KATARZYNA PROJEKTOWA EKSPERTKA 2/2017
KATARZYNA PROJEKTOWA EKSPERTKA 1/2017
Strona 1 z 1 Pokaż 20 wierszy
Wyślij zaznaczone
Wyślij wszystkie
Anuluj
Fundusze Europejskie
Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna 2007-2013 oraz Programu Pomoc Techniczna 2014-2020
Unia


Baza personelu
- projekty partnerskie
SZKOLENIE SL2014 DLA BENEFICJENTÓW RPO WP 2014-2020
Wniosek EFS partnerski - szkolenie SL2014 dla beneficjentów RPO WP 2014-2020
Wnioski o płatność
Częściowe wnioski o płatność
Korespondencja
Harmonogram płatności
Monitorowanie uczestników
Baza personelu
Zamówienia publiczne
Personel projektu
Partner 1
Partner 2
Lista personelu
Zapisz
Status
w przygotowaniu
Data przesłania
Kraj
Polska
PESEL
Imię
KATARZYNA
Nazwisko
PROJEKTOWA
Uwagi
Trenerka jest zaangażowana do projektu na 16 h lekcyjnych, które odpowiadają 14 h zegarowym. 9-10.30 (2h) 10.45-12.15 (2h), 12.45-14.15 (2h) i 14.30-16.30 (2h)
Stanowisko 1
Stanowisko
TRENERKA
Forma zaangażowania
Umowa zlecenie
Data zaangażowania
2016-01-04
Okres zaangażowania
od 2016-01-04 do 2017-12-31
Wymiar czasu pracy
Wymiar etatu
Liczba godzin w miesiącu
016:00


Partner 1
Partner 2
p.
Blok/pole
Opis
Stanowisko: TRENERKA / Czas pracy
Uwaga do czasu pracy: osoba o tym nr PESEL jest już zaangażowana we wskazanych godzinach.
Lista personelu
Status
w przygotowaniu
Data przesłania
Kraj
Polska
PESEL
Imię
KATARZYNA
Nazwisko
PROJEKTOWA
Uwagi
Trenerka jest zaangażowana do projektu na 16 h lekcyjnych, które odpowiadają 14 h zegarowym. 9-10.30 (2h) 10.45-12.15 (2h), 12.45-14.15 (2h) i 14.30-16.30 (2h)
Stanowisko 1
Stanowisko
TRENERKA
Forma zaangażowania
Umowa zlecenie
Data zaangażowania
2016-01-04
Okres zaangażowania
od 2016-01-04 do 2017-12-31
Wymiar czasu pracy
Wymiar etatu
Liczba godzin w miesiącu
016:00
Kto utworzył
Kiedy utworzył
Kto modyfikował
Kiedy modyfikował
INGRID_SZRAJER
2016-11-23 08:54:10
INGRID_SZRAJER
2017-05-04 13:48:06
Czas pracy

Uczestnicy projektu w SL2014

© Ingrid Szrajer

© ACCES CONSULTING

Uczestnicy projektu

- Dane dotyczące uczestników projektów należy wykazać w SL2014 **w momencie rozpoczęcia udziału w pierwszej formie wsparcia** w projekcie (np. szkoleniu).
- Dane dotyczące **uczestnika wykazuje się tylko raz** w ramach projektu (imię nazwisko, PESEL itp.), wielokrotnie natomiast można (jeśli dotyczy) wskazywać różnorodne formy wsparcia z których korzysta w ramach projektu (szkoleń, doradztwa, etc.).
- Formularz należy przesłać razem z **wnioskiem o płatność, którego dotyczy**, wybierając go z rozwijalnej listy.

© ACCES CONSULTING

Uczestnicy projektu



Uczestnicy projektu




Uczestnicy projektu
Wniosek za okres
Dane instytucji otrzymujących wsparcie
Lp.
Kraj
Nazwa instytucji
NIP
Brak NIP
Typ instytucji
w tym
Dane uczestników projektów otrzymujących wsparcie – indywidualni i pracownicy instytucji
Lp.
Kraj
Rodzaj uczestnika
Nazwa instytucji
Imię
Nazwisko
Pesel
Brak PESEL
Płeć
Wiek
Wykształcenie
Pozostało:
18:24
Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna 2007-2013 oraz Programu Pomoc Techniczna 2014-2020
Unia Europejska


Dane instytucji otrzymujących wsparcie
Dane podstawowe
Kraj
Polska
Nazwa instytucji
NIP
Brak NIP
Typ instytucji
w tym
Dane teleadresowe
Województwo
wybierz województwo
Powiat
Gmina



Urząd Marszałkowski
Województwa Podkarpackiego
Departament Zarządzania RPO
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów

tel. 017/ 747 67 05
mail: drp@podkarpackie.pl

www.rpo.podkarpackie.pl

Dziękuję Państwu za uwagę
Ingrid Szrajer
iszrajer@accesconsulting.pl

ACCES CONSULTING
SZKOLENIA-DORADZTWO