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Stosowane skroty

EDB

IZ RPO
MIR
Podrecznik CBA

PWSz

Rozporzadzenie
nr 1303/2013

Rozporzadzenie
nr 1304/2013

Rozporzadzenie
nr 2015/207

Rozporzadzenie
nr 215/2014

Rozporzadzenie
nr 480/2014

RPO

SW

Ekwiwalent dotacji brutto, obliczony zgodnie z § 4 Rozporzgdzenia Rady
Ministréw z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego sposobu
obliczania wartosci pomocy publicznej udzielanej w réznych formach (Dz. U. z
2009 r. nr 122 poz. 1008)

Instytucja Zarzadzajgca RPO — Zarzad Wojewddztwa Podkarpackiego
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Guide to Cost-benefit Analysis of Investment Projects. Economic appraisal tool
for Cohesion Policy 2014-2020, D. Sartori i inni, KE 2014

Panstwowa Wyzsza Szkota Zawodowa

Rozporzagdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia
17 grudnia 2013 r. ustanawiajgce wspolne przepisy dotyczgce Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spotecznego,
Funduszu Spodjnosci, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju
Obszarow Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego
oraz ustanawiajgce przepisy ogolne dotyczgce Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spotecznego, Funduszu
Spojnosci i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylajgce
rozporzadzenie Rady (WE) nr 1083/2006

Rozporzgdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia
17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Spofecznego i
uchylajgce rozporzadzenie Rady (WE) nr 1081/2006

Rozporzadzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2015/207 z dnia 20 stycznia 2015
r. ustanawiajgce szczegotowe zasady wykonania rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do (...) metodyki
przeprowadzania analizy kosztow i korzysci, a takze zgodnie z
rozporzgdzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1299/2013 w
odniesieniu do wzoru sprawozdan z wdrazania w ramach celu ,Europejska
wspotpraca terytorialna” (zatgcznik Il1)

Rozporzadzenie Wykonawcze Komisji (UE) Nr 215/2014 z dnia 7 marca 2014
r. ustanawiajgce zasady wykonania rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) nr 1303/2013 ustanawiajgcego wspodlne przepisy dotyczgce
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Spotecznego, Funduszu Spéjnosci, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszaréw Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego
i Rybackiego oraz ustanawiajgcego przepisy ogoélne dotyczgce Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spotecznego,
Funduszu Spéjnoéci i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego
w zakresie metod wsparcia w odniesieniu do zmian klimatu, okreslania celéw
posrednich i kohcowych na potrzeby ram wykonania oraz klasyfikacji kategorii
interwencji w odniesieniu do europejskich funduszy strukturalnych
i inwestycyjnych

Rozporzadzenie Delegowane Komisji (UE) nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r.
uzupetniajgce rozporzgdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr
1303/2013 ustanawiajgce wspodine przepisy dotyczgce Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spotecznego,
Funduszu Spodjnosci, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju
Obszarow Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego
oraz ustanawiajgce przepisy ogolne dotyczgce Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spotecznego, Funduszu
Spajnosci i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego

Regionalny Program Operacyjny Wojewodztwa Podkarpackiego na lata 2014-
2020

Studium wykonalnosci



SWOT
SZOO0P

Wytyczne MIR

Analiza pozwalajgca na uporzgdkowanie mocnych i stabych stron
przedsiewziecia oraz szans i zagrozen, ktére jego dotyczg

Szczegotowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewodztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Wytyczne w zakresie zagadnieh zwigzanych z przygotowaniem projektow
inwestycyjnych, w tym projektéw generujgcych dochdéd i projektéw
hybrydowych na lata 2014-2020, MIiR/H/2014-2020/7(01)03/2015, 18 marca

2015 r., dostepne do pobrania na stronie:
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/#
ZIT Zintegrowane Inwestycje Terytorialne
RIS Regionalna Strategia Innowacji Wojewodztwa Podkarpackiego na lata 2014-
2020 na rzecz inteligentnej specjalizacji (RIS3)

Wstep

Czym jest studium wykonalnosci?

Studium wykonalnosci (ang. feasibility study, dalej: SW) jest dokumentem, w ktérym
przeprowadza sie pogtebiong ocene i analize potencjatu projektu. Ma ono wesprze¢ proces
decyzyjny poprzez obiektywne i racjonalne okre$lenie jego mocnych i stabych stron oraz
mozliwosci i zagrozen z nim zwigzanych, zasobow, jakie bedg niezbedne do realizacji projektu, a
takze ocene szans jego powodzenia.

Studium, opracowane zgodnie z niniejszg Instrukcjg, powinno dawaé jasne odpowiedzi na
pytania dotyczgce inwestycji opisanej we wniosku o dofinansowanie:

rozdziaty 2 i 3 — opis przyczyn
i celow

rozdziat 4 - zakres rzeczowy
projektu

rozdziat 5 - analiza prawna
i organizacyjna

rozdziat 6 — analiza finansowa

rozdzial 7 — analiza

ekonomiczna
jakie jest ryzyko zwiazane z jej realizacjq i jak mu rozdziat 8 - analiza ryzyka
przeciwdziataé? ' i wraliwosci
jak jej wykonanie i eksploatacja bedzie oddziatywaé na rozdziat 9 — analiza
srodowisko? oddziatywania na srodowisko

Dlaczego potrzebuje studium?

Studium przedstawia uzasadnienie realizacji zaplanowanej inwestycji. Pozwala na glebsza
analize i refleksje, czy dany projekt jest najlepszym srodkiem do osiggniecia zaplanowanych
celéw i rozwigzania konkretnych probleméw. Wymaga zastanowienia sie nad mozliwymi
wariantami technicznymi i organizacyjnymi.

Prowadzi do oszacowania kosztéw i korzysci wynikajacych z przedsiewzigcia, pozwala
inwestorowi ustali¢ Zzrédta finansowania, przyszte koszty uzytkowania oraz czy bedzie on w stanie
utrzymac je w przysziosci.



Istotnym elementem studium jest réwniez analiza ryzyka, ktéra pozwala na wczesne ustalenie
najwazniejszych zagrozen, dziatah zaradczych lub — jesli ryzyko jest zbyt duze — odstgpienie od
realizacji albo poszukiwanie innego rozwigzania.

Studium jest obowigzkowym dokumentem wymaganym przy ubieganiu sie o dofinansowanie
projektéw infrastrukturalnych w ramach RPO. Jego zapisy sg wigzgce dla wnioskodawcy.

Brak studium wykonalnosci bedzie skutkowa¢ odrzuceniem wniosku o dofinansowanie
bez wezwania do usunigcia brakéw i btedéw formalnych.

Uwaga!

Nalezy unika¢ nadmiernego rozbudowywania opisow i podawania informacji zbednych
dla oceny wykonalno$ci projektu.
Informacje powinny by¢ konkretne i jednoznaczne, najlepiej poparte danymi liczbowymi.

Studium wykonalnosci nalezy sporzadzi¢ w formie papierowej w dwoch egzemplarzach
(oryginat plus kopia lub dwa oryginaty) w formacie A4, przy czym do wersji papierowej
nalezy zatgczy¢ jego wersje elektroniczng (np. PDF) wraz z analizg finansowg i
ekonomiczng w aktywnym arkuszu kalkulacyjnym.

Studium wykonalno$ci powinno zawierac¢ informacje o osobie/ach i firmie, ktora je
wykonata i powinno by¢ opatrzone podpisami o0séb upowaznionych do reprezentacji
whnioskodawcy.

Zakres obowigzywania Instrukcji

Niniejsza Instrukcja okresla zakres studiow wykonalnosci, ktére sg podstawowymi dokumentami
wymaganymi przy ubieganiu sie o dofinansowanie projektéw ze $rodkéw Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Instrukcja obowigzuje wnioskodawcdw i instytucje zaangazowane we wdrazanie Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, jako zatgcznik do
regulaminu konkursu (przyjetego na podstawie art. 41 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach
realizacji programoéw w zakresie polityki spojnosci finansowanych w perspektywie finansowe;j
2014-2020, Dz. U. z 2014 r., poz. 1146 z pdzn. zm.).

Instrukcja dotyczy dokumentacji projektow zgtaszanych do dofinansowania w zakresie
okreslonym w Szczegotowym Opisie Priorytetow Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewoddztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej VI Spéjnosé
przestrzenna i spoteczna, Dziatanie 6.4. Infrastruktura edukacyjna, poddziatanie 6.4.2.
Ksztatcenie zawodowe i ustawiczne oraz PWSZ typ 2 PWSZ w ktorych zakres rzeczowy
obejmuje:

— budowe, przebudowe oraz nadbudowe i/lub wyposazenie istniejacej infrastruktury
dydaktycznej panstwowych wyzszych szkot zawodowych w zakresie uruchamiania
nowych kierunkow ksztatcenia lub poprawy istniejgcej oferty dydaktycznej zwigzanej z
inteligentnymi specjalizacjami i/lub wynikajgcej ze Strategii Rozwoju Regionalnego oraz
odpowiadajgcej zidentyfikowanym potrzebom rynku pracy.



Uwaga! Budowa nowej infrastruktury oraz rozbudowa infrastruktury bedzie
mozliwa tylko w uzasadnionych przypadkach. W takiej sytuacji konieczne
jest:
e przedstawienie analizy potrzeb,
o udokumentowanie braku mozliwosci wykorzystania/adaptacji obecnie
istniejacej infrastruktury.

Ukfad tredci Instrukcji jest tozsamy (odpowiedni) do schematu uktadu tresci w studium
wykonalnosci danego projektu.

Zakres informacji wymaganych w SW moze by¢ dodatkowo okreslony
w Regulaminie danego konkursu.

Podstawa opracowania Instrukcji

Instrukcja powstata w celu doprecyzowania zakresu studidw wykonalnosci, ktére powinny
spetnia¢ wymogi okreslone w:

Rozporzgdzeniu nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiajgcym wspoine
przepisy dotyczgce Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (...),
Rozporzgdzeniu nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r. uzupetniajgcym Rozporzgdzenie
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 {(...),

Wytycznych MIR w zakresie zagadnienn zwigzanych z przygotowaniem projektow
inwestycyjnych, w tym projektéw generujgcych dochdd (...).

Pomocniczo majg rowniez zastosowanie:

Rozporzgdzenie nr 2015/207 z dnia 20 stycznia 2015 r. ustanawiajgce szczegofowe
zasady wykonania rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013
(...), (zatgcznik 1),

Rozporzgdzenie nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego
Funduszu Spotecznego i uchylajgce rozporzadzenie Rady (WE) nr 1081/2006

Podrecznik CBA, 2014 r.,

Wytycznych MIR w zakresie dokumentowania postgepowania w Sprawie oceny
oddziatywania na Srodowisko dla przedsiewzie¢ wspotfinansowanych z krajowych Ilub
regionalnych programéw operacyjnych, MIR/H/2014-2020/31(1)/10/2015, z dnia 19
pazdziernika 2015 r.,

Poradnik przygotowania inwestycji z uwzglednieniem zmian klimatu, ich tagodzenia i
przystosowania do tych zmian oraz odpornosci na kleski zywiotowe, MOS,
http://klimada.mos.gov.pl/

Wytyczne w zakresie realizacji zasady rownoSci szans i niedyskryminacji, w tym
dostepnosci dla oséb z niepetnosprawnosciami oraz zasady réwnosci szans kobiet i
mezczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020, MIIR/H 2014-
2020/16(01)/05/2015, z dnia 8 maja 2015 r.,

obowigzujgce przepisy i zasady rachunkowosci,

ogolnie przyjete metody analiz finansowych i ekonomicznych.

Niektore przyktady zaprezentowane w Instrukcji zostalty opracowane na podstawie tresci
wnioskow ztozonych w ramach RPO Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.


http://klimada.mos.gov.pl/

1. Streszczenie

Tytut studium wykonalnosci powinien by¢ tozsamy z tytutem projektu, ktérego dotyczy wniosek
o dofinansowanie (p. A.2 formularza wniosku).
Tytut powinien:

— by¢ krotki

— oddawac¢ charakter projektu

— umozliwia¢ odréznienie od innych projektow danego wnioskodawcy.

W streszczeniu powinien znalez¢ sie zwiezty przeglad podstawowych informacji o projekcie m.in.:
- czego dotyczy projekt (przedmiot inwestycji)
- kto bedzie go realizowat
- cel, w jakim bedzie realizowany
- efekty (produktéw i rezultatow)
- czy nalezy on do kategorii projektéw generujgcych dochod
- czy jego dofinansowanie moze stanowi¢ pomoc publiczng.

Btedem jest rozpoczynanie prac nad studium od opracowania tego punktu. Zawrze¢ nalezy
tu podsumowanie, przeglad najwazniejszych ustalen i informacji. Dlatego praca nad tg
czescig studium powinna by¢ wykonana w ostatniej kolejnosci.

W opisie nalezy unika¢ terminéw, definicji i zwrotéw trudnych do zrozumienia przez osoby
bez odpowiedniego przygotowania technicznego lub ekonomicznego.

Nalezy ponadto zamiesci¢ najwazniejsze dane finansowe dotyczgce projektu. Zaleca sie w tym
celu wykorzystanie ponizszej tabeli.

Wartos¢ ogotem Wydatki kwalifikowalne Dofinansowanie
(kwota w zt) (kwota w zt) (kwota w zt) (% wyd. kwalifik.)
Wkiad UE Wkiad wiasny Wydatki niekwalifikowalne
(kwota w zt) (kwota w zt) (kwota w zt)
EDB!?

(kwota w zf)

1 EDB (ekwiwalent dotacji brutto) nalezy podac¢ w przypadku projektow objetych pomocg publiczng.



2. Przyczyny realizacji projektu

W rozdziale tym nalezy przedstawié¢ przyczyny podjecia realizacji projektu oraz okresli¢ problemy,
jakie zostang rozwigzane w wyniku realizacji zaplanowanych dziatah, zgodnie z ponizszymi
punktami.

Opis powinien zawierac najistotniejsze informacje i dane statystyczne odnoszace sie do zakresu
i typu projektu oraz takie, ktére mogg mie¢ wptyw na jego przewidywane skutki.

Przedstawiane argumenty nalezy poprze¢ aktualnymi danymi statystycznymi (lub wieloletnimi
trendami) oraz okresli¢ ich zrédto.

Nalezy unikaé nadmiernego rozbudowania ww. opisOw oraz zamieszczania danych zbednych
z punktu widzenia problemoéw sektora edukacyjnego.

Jednym z podstawowych bfeddéw popetnianych przez autorow studiow wykonalnosci jest
bezrefleksyjne kopiowanie obszernych fragmentow ogolnych dokumentow, takich jak
strategie rozwoju gmin. Niestety czesto zamieszczane ftresci bazujg na tekstach
wypracowanych przy okazji sporzgdzania innych studiow wykonalnoSci, takze w innych
regionach, w oparciu o inne wytyczne i instrukcje. Tymczasem punkt ten powinien byc
zwiezty, syntetyczny i konkretnie nawigzywac do opisywanego w studium przedsiewziecia.

2.1. Opis uwarunkowan spoteczno-gospodarczych wystepujacych na obszarze
oddzialywania projektu

Dotyczy informacji zwigzanych z kontekstem spoteczno-gospodarczym projektu.

W odniesieniu do projektéw z sektora edukacyjnego nalezy miedzy innymi okresli¢ odpowiednio
do specyfiki projektu:

Przyktadowy zakres danych:
Sytuacja — obszar objety analizg
socjoekonomiczna — dla szké6t zawodowych i PWSZ — charakterystyke rynku pracy
w wojewodztwie w zawodach, ktérych wsparcie jest
przedmiotem projektu
— poziom bezrobocia na terenie gminy, wojewddztwa
— dane statystyczne dot. wyksztatcenia mieszkancéw gminy, powiatu,

wojewodztwa
— dane statystyczne dot. sektora edukacji na danym obszarze
Rynek pracy, — charakterystyka pracodawcow z uwzglednieniem firm
pracodawcy zatrudniajgcych w ramach inteligentnych specjalizacji wojewddztwa

— rozwdj  przedsiebiorczoéci na  danym  obszarze  (liczba
przedsiebiorstw, liczba firm/1000 mieszkancow; gtéwny profil
dziatalnosci, informacje o gtéwnych pracodawcach

— potrzeby rynku pracy i ograniczenia w  pozyskiwaniu
wykwalifikowanych pracownikéw,

— liczba, wielko$¢ przedsigbiorstw funkcjonujgcych na obszarze
dziatania projektu w branzach 2zwigzanych z inteligentnymi
specjalizacjami wojewddztwa podkarpackiego,

Krotki opis — liczba studentow, kierunkow ksztatcenia, itd
placc’)wel_< — specjalizacja (kierunki ksztatcenia) i ich dostosowanie do potrzeb
edukacyjnych, (studentow, rynku pracy itd.)



ktorych  dotyczy
projekt

Analiza istniejgcej
infrastruktury

liczba absolwentow danej szkoty,

liczba pracownikdw (nauczycieli, nauczycieli akademickich,
pracownikéw administraciji i obstugi)

informacje dotyczgce poziomu ksztatcenia w placowkach — np. wyniki
egzaminow

dostepnos$¢ (dostosowanie dla oséb niepetnosprawnych ruchowo,
praca zmianowa, infrastruktura IT)

krotki opis infrastruktury szkét ktorych dotyczy projekt wraz ze
sposobem wykorzystania obiektoéw/wyposazenia, w tym informacje o
wykorzystaniu infrastruktury na cele niezwigzane z prowadzeniem
dziatalnosci edukacyjnej (udostepnianie innym podmiotom, wynajem
lub inne formy korzystania z infrastruktury przez podmioty
zewnetrzne)

dotychczasowa wspotpraca z innymi placéwkami edukacyjnymi, a w
przypadku szkét zawodowych, centréw ksztatcenia ustawicznego i
PWSZ — z przedsiebiorstwami, oraz ksztalcenie w zawodach
deficytowych.

opis posiadanego sprzetu wspomagajgcego proces nauczania a w
przypadku szkolnictwa ogdlnego opis posiadanego sprzetu ICT, jego
stan oraz opis wykorzystywanych materiatbw dydaktycznych
bedgcych srodkami trwatymi.

zasady rekrutacji i odptatnosci.

opis budynku/éw objetych projektem, ich sgsiedztwo, obecnosé
infrastruktury towarzyszacej (np.: boiska, itd.)

w przypadku wykorzystania istniejgcej infrastruktury
niezagospodarowanej lub w ktérej w chwili obecnej nie prowadzi sie
dziatalnosci a do prowadzenia ktorej budynek ma by¢ dostosowany,
opis potozenia budynku, jego charakter oraz ewentualne mozliwosci
jego wykorzystania,

opis infrastruktury i dziatan zwigzanych z propagowaniem wiedzy i
nauki.

Nalezy réwniez podac¢ inne informacje istotne z punktu widzenia specyfiki projektu, w tym
odnoszace sie do kryteriow podlegajgcych ocenie merytorycznej, okreslonych dla danego naboru

wnioskow.

Dla inwestycji

PWSZ niezbedne jest przedstawienie analiz identyfikujacych

deficyty w odniesieniu do kierunkéw/dzialan wynikajagcych z inteligentnych
specjalizacji i/lub strategii rozwoju regionalnego regionu (wymoég okreslony na s.

198 RPO).

2.2. Identyfikacja probleméw beneficjentéw projektu

Nalezy wymieni¢ oraz scharakteryzowaé wszystkie grupy osob i podmioty, ktére bedg korzystaty
z infrastruktury edukacyjnej i/lub wyposazenia przewidzianego do realizacji w ramach projektu (w
tym docelowych beneficjentéw projektu: studentdéw, stuchaczy, a takze instytucje, organizacje
pozarzgdowe oraz podmioty gospodarcze — np. pracodawcéw) — w zaleznosci od typu projektu.

Punkt ten powinien przede wszystkim zawierac:



— opis i analize problemoéw, ktére dotykajg bezposrednich i posrednich beneficjentow (ale tylko
w kontekscie przedmiotu projektu)

— opis zwigzkdéw przyczynowo-skutkowych pomiedzy problemami

—  wybdr problemow, ktore projekt ma rozwigzac lub moze przyczynic sie do ich rozwigzania.

Nalezy uzasadnic:

jakie sg niedogodnosci i problemy dla studentéw, pracownikow szkoét, mieszkahcow i
innych uzytkownikéw obiektow i/lub wyposazenia? - np. w przypadku PWSZ nalezy
skupi¢ sie na potrzebach rynku pracy i ograniczeniach w pozyskiwaniu wykwalifikowanych
pracownikow

dlaczego do tej pory potrzeby nie zostaty zaspokojone a problemy rozwigzane?

czy i w jaki sposéb realizacja projektu przyczyni sie do rozwigzania negatywnych zjawisk?

Wskazowki:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

projekt zgtaszany do dofinansowania jest srodkiem do rozwigzania zidentyfikowanych
problemow. Cele i zakres inwestycji, ktére bedg opisane w kolejnych rozdziatach, muszg
Scisle odpowiadac na wystepujgce problemy.

problemy muszg by¢ okreslone jako sytuacje negatywne. Nie wszystkie sformutowania sg
sytuacjami negatywnymi, np. 10% stopa bezrobocia w gminie nie oznacza negatywnej
sytuaciji, jezeli w innych gminach jest ona wyzsza, ale sformutowanie ,dwukrotnie wyzsza
stopa bezrobocia niz na obszarze okalajgcym obszar projektu” — jest juz opisem sytuacji
negatywne;.

problemy mogag wynikac z niskiego stopnia wyksztatcenia spoteczenstwa, specyficznych
potrzeb edukacyjnych i kierunkéw edukacji, potrzeby powigzania programu edukacyjnego
ze zwiekszaniem konkurencyjnosci regionu i dostosowania go do specyfiki regionu itp.
problemem moze by¢ réwniez staba dostepnos¢ do infrastruktury objetej projektem
zuwagi na znaczgcg (zbyt duzg) odlegtos¢ od najblizszych placowek prowadzacych
podobng dziatalnos¢ lub utrate zdolnosci do wypetniania funkcji oraz obstugi wiekszej
ilosci oséb. Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na mozliwos¢ wyréwnywania i zwiekszania
szans edukacyjnych

problemem moze by¢ rowniez staba dostepnos$¢ do infrastruktury objetej projektem.
Nalezy zwroci¢ szczegolng uwage na mozliwosé zréwnowazonego rozwoju danego
obszaru, obiektu oraz aspekt dostepnosci dla oséb niepetnosprawnych.

problemem moze by¢ wysoka energochfonnos¢ budynku i wysokie koszty ogrzewania,
ktére ograniczajg $rodki na dziatalno$¢ edukacyjng, zakupy wyposazenia, innowacje
dydaktyczne, kadra dydaktyczna i naukowa, brak odpowiednio wyposazonych pracowni,
brak wyposazenia w nowoczesne materialy dydaktyczne, niedostateczna wiedza
prowadzgcych uniemozliwiajgca ksztatcenie w zakresie aktualnie pozgdanych na rynku
pracy wiedzy i umiejetno$ciach itd.



3. Opis projektu

Projekt powinien stanowi¢ samodzielng (pod kgtem operacyjnoSci) jednostke analizy.
Oznacza to, ze powinien on obejmowac¢ wszystkie zadania inwestycyjne, ktére sprawiaja,
ze efektem realizacji projektu jest stworzenie w petni funkcjonalnej i operacyjnej
infrastruktury, bez konieczno$ci realizacji dodatkowych zadan inwestycyjnych nie
uwzglednionych w tym projekcie. Jesli okazatoby sie, ze przedmiotowy projekt nie spetnia
powyzszego warunku (np. jest tylko jedng z faz wiekszego przedsiewziecia i nie jest
operacyjny jako samodzielna jednostka) wéwczas nalezy rozszerzy¢ przedmiot analizy o
dodatkowe zadania inwestycyjne, ktére beda rozpatrywane catosciowo, jako jeden projekt
(...). Z drugiej strony, nalezy pamieta¢, aby w sztuczny sposéb nie rozszerzac¢ zakresu
projektu poprzez uwzglednianie zadan inwestycyjnych, ktore nie majg wptywu na
zapewnienie operacyjnosci tego projektu, a ponadfto mogg stanowi¢ samodzielng
Jednostke analizy, zas ich cele nie sg bezposrednio powigzane z celami projektu.

- Wvtvezne MIR.

Projekt sktada sie z catej serii robot, dziatan lub ustug, ktérych celem jest wykonanie konkretnego
zadania. Zadania powinny w istotny sposob wptywa¢ na funkcje obiektu lub dziatalnos¢
wnioskodawcy / beneficjentow. Projekt powinien:
a) posiadaé sprecyzowany cel, na ktérego osiggnieciu sie koncentruje
b) miec¢ spojny i skoordynowany charakter, posiada¢ okreslong funkcje techniczng i czas
realizacji
c) powinien obejmowac wszystkie dziatania i wydatki, ktéore umozliwiajg jego samodzielne
funkcjonowanie po ukonczeniu.

W kolejnych punktach tego rozdziatu studium nalezy opisac:
— w jakim celu zgtaszany jest projekt
— €0 w jego wyniku powstanie
— oraz jakie beda jego efekty.

Opis ten bedzie strategig wdrazania projektu. Okresla ona uzasadnione cele, rezultaty projektu
oraz niezbedne do ich osiggniecia produkty. Rozdziat moze by¢ uzupetniony przedstawieniem
matrycy logicznej oraz analizy SWOT projektu.

3.1. Cele projektu

W tym punkcie nalezy konkretnie okresli¢, po co zgtaszany jest projekt, dlaczego konieczne jest
poniesienie znacznych nakfadéw finansowych i jakie sg spodziewane efekty.

Cel to przyszly stan rzeczy, ktéry jest planowany do osiggniecia w nastepstwie podjetych dziatan.
Cele wyrazajg sens dziatania i powinny zostac okre$lone w oparciu o analize potrzeb (rozdziat 2
SW).
Cele projektu mogg by¢ opisane w uktadzie:

— cel giéwny (strategiczny)

— cele szczegotowe.

Cele powinny by¢ zawsze zwigzane z diugoterminowymi korzysciami, ktére zostang osiagniete
poprzez realizacje projektu. W szczegdlnosci moga one dotyczy¢ nowych / lepszych programéw



edukacyjnych, wyrownywania szans edukacyjnych i zapewnienia wysokiej jakosci ustug
edukacyjnych, podniesienia atrakcyjnosci i jakosci szkolnictwa zawodowego.

Nalezy zwréci¢ uwage, aby cele projektu zdefiniowane w analizie spetniaty nastepujgce
zatozenia:

a) jasno wskazywaly, jakie korzy$ci spofeczno-gospodarcze mozna 0siggngc¢ dzieki
wdrozeniu projektu,

b) byty logicznie powigzane ze sobg (w przypadku, gdy w ramach projektu realizowanych
Jest jednoczesnie kilka celéw),

c) na tyle, na ile to mozliwe powinny zosta¢ skwantyfikowane poprzez okreSlenie warto$ci
bazowych i docelowych oraz metode pomiaru poziomu ich osiggniecia,

d) okreslaty, czy catkowite korzySci (tzw. catoSciowy przyrost dobrobytu) osiggniete w
wyniku realizacji projektu uzasadniajg jego koszty,

e) byly logicznie powigzane z ogoélnymi celami odno$nych funduszy, ti. wymagane jest
okreslenie zbieznos$ci celdow projektu z celami realizacji danej osi priorytetowej programu
operacyjnego.

- Wytyczne MIR.

W przypadku placéwek, ktore oferujg szkolenia zawodowe i PWSZ jednym z celéw powinno byé
rozwijanie wspotpracy z pracodawcami z regionu. W przypadku centrow popularyzujgcych nauke
i innowacje, nalezy zwrdéci¢ uwage na wspotprace z placowkami edukacyjnymi.

Narzedziem, ktére umozliwi spetnienie ww. wymogow moze by¢ analiza SMART, ktéra wymaga
sprawdzenia celédw projektu pod wzgledem podstawowych parametréow (wskaznikow
oddzialywania) oraz okresla ramy czasowe ich osiagniecia.

Analiza SMART moze mie¢ postac tabeli:

Specific (konkretny) — czy cel jest ujety w sposob konkretny?
Measurable (mierzalny) — czy mozna zmierzy¢ poziom jego osiggniecia?
Achievable/available (osiggalny) — czy cel jest wyrazony liczbowo?

— czy cel jest mozliwy do osiggniecia w zatozonym
zakresie i skali oddziatywania?
Timed (okreslony w czasie) — czy cel jest okreslony w czasie?

Realistic (realistyczny)

Podejmowane dziatania muszg uwzglednia¢ specyfike regionalng i odnosi¢ sie do
zdiagnozowanych deficytéw i potrzeb, z zachowaniem odniesienia do zasad ustalonych w
ramach wtasciwych polityk krajowych. Podczas formutowania celéw projektu nalezy uwzglednié:

— dlugofalowe uwarunkowania wystepujgcych problemow,

— mozliwe efekty synergii,

— spogjnosci interwencji,

— potencjat rozwoju danego sektora.



Typowe bfedy dotyczgce okreslania celow projektu:
1) cele sg faktycznie dziataniami zaplanowanymi w projekcie, np.:
- celem projektu jest budowa sali gimnastycznej w PWSZ...

2) cele nie sg mierzalne lub brak wskaznikéw pomiaru, np.:

- celem projektu jest poprawa dostepnosci infrastruktury edukacyjnej dla
mieszkancow

- celem projektu jest poprawa jakoSci zycia...

3) brak powigzania celéw projektu ze zdiagnozowanymi problemami, np.:

- celem strategicznym projektu jest poprawa dostepno$ci oraz
podniesienie jakoSci systemu edukacji na terenie gminy (cel jest btednie
okreslony, jezeli wczeSniej nie podano konkretnych problemoéw
zwigzanych z dostepnoS$cig do szkot lub niskg jakoScig edukacji — np.
stabych wynikéw egzaminow),

4) cele sg nieadekwatne do zakresu projektu lub potrzeb odbiorcow, np.:

- celem projektu jest utrzymanie zatrudnienia w PWSZ...

3.1.1 Komplementarnos¢ z projektami z Europejskiego Funduszu
Spotecznego

Bardzo wazng kwestig zwigzang ze spetnieniem kryterium merytorycznego dopuszczajgcego
jest powigzanie projektu finansowanego EFRR z EFS.

W tresci niniejszego rozdzialu nalezy przedstawi¢ projekty komplementarne z EFS
wykazane na etapie identyfikacji projektow.

Koniecznym warunkiem realizacji inwestycji bedzie posiadanie jasnej wizji i kompleksowych
planéw wykorzystania powstatej infrastruktury (patrz rozdziat 3.1.2) oraz jej powigzania z
dziataniami EFS.

3.1.2 Wizja i plan wykorzystania infrastruktury

Zgodnie RPO WP na lata 2014-2020: ,Koniecznym warunkiem realizacji inwestycji bedzie
posiadanie jasnej wizji i kompleksowych planéw wykorzystania powstatej infrastruktury”.

Wizja to kierunek dziatania, zwarty scenariusz dot. przysztosci dofinansowanego projektu. Wizja
powinna by¢ podstawg, na ktorej opiera sie strategia i plany wykorzystania powstatej
infrastruktury.

W niniejszym punkcie nalezy opisa¢ dtugofalowe wyobrazenie przysztego stanu dofinansowanej
infrastruktury. Opis powinien umozliwia¢ weryfikacje zgodnosci podjetych w projekcie dziatan
z zidentyfikowanymi  problemami, perspektywg wykorzystania powstatej infrastruktury
w kontekscie tendencji demograficznych, a takze dziatan zwigzanych z dtugofalowymi
zamierzeniami zwigzanymi z zagospodarowaniem infrastruktury w obszarze edukacji.
W szczegdlno$ci nalezy wskazac¢ (w okresie trwato$ci projektu):

— do jakich celdow bedzie wykorzystywana (podstawowy obszar wraz z uzupetniajgcym,

kierunki ksztatcenia, odptatnie czy bezptatnie),
— przez kogo bedzie uzytkowana (wskaza¢ grupy docelowe),


http://mfiles.pl/pl/index.php/Strategia

— prognoza dot. udostepniania (liczba uzytkownikow), itd.

3.2. Przedmiot i produkty projektu

W punkcie niniejszym nalezy krétko opisaé, co bedzie przedmiotem projektu (efekty rzeczowe),
przy wykorzystaniu danych liczbowych i podstawowych parametréw technicznych inwestyciji.
Nalezy pamieta¢ o logicznym powigzaniu zakresu rzeczowego projektu z wczes$niej opisanymi
potrzebami i celami projektu. Uzasadnienie powinno obejmowac:
— funkcje rozwigzan technicznych / wyposazenia zaproponowanych w projekcie
— wykazanie zbieznosci i logiczne powigzanie rozwigzan wypracowanych w ramach
projektu z celami projektu.

Nalezy wykazaé rowniez, ze zakres rzeczowy projektu jest zwigzany =z
uruchamianiem nowych kierunkéw ksztatcenia lub poprawa istniejacej oferty
dydaktycznej zwigzanej z inteligentnymi specjalizacjami i/lub wynikajgcej ze
Strategii Rozwoju Regionalnego oraz odpowiadajacej zidentyfikowanym
potrzebom rynku pracy (np: zgodnych z raportem ,Monitoring zawodow
deficytowych i nadwyzkowych w wojewoédztwie podkarpackim w 2016 roku”
przygotowanym przez WUP Rzeszéw za rok 2016).

Ww. dokument znajduje sie na stronie internetowe;j:
http://wuprzeszow.praca.gov.pl/-/5002263-ranking-zawodow-deficytowych-i-
nadwyzkowych-w-2016-roku dalej: Ranking zawodow deficytowych i
nadwyzkowych 2016 rok, dalej —Tabela pt. Ranking zawodéw deficytowych i
nadwyzkowych w wojewoddztwie podkarpackim w 2016 roku.

Planowane przedsiewziecie nalezy rowniez opisa¢ za pomocg wskaznikow produktu ustalonych
dla danego naboru wnioskéw o dofinansowanie. Wskazniki produktu odnoszg sie do
bezposrednich, materialnych efektow realizacji przedsiewziecia, ktére mozna zmierzy¢
konkretnymi wielkosciami fizycznymi. Wskazniki powigzane sg bezposrednio z wydatkami
ponoszonymi w projekcie. Przy doborze wskaznikow nalezy kierowaé sie koniecznoscig
szczegbtowego zobrazowania zakresu projektu.

Kazdy projekt powinien mie¢ przynajmniej jeden wskaznik produktu.

Nie ma ograniczenia co do ilosci wybieranych wskaznikéw. Jednakze nalezy mie¢ na uwadze, ze
kazdy z nich musi byC przez beneficienta monitorowany i potwierdzony, stosowng,
zadeklarowang w studium wykonalnosci dokumentacjg. Osiggniecie wskaznikéw powinno zostac
wykazane najpozniej we wniosku o ptatno$¢ koncows.

W przypadku projektow partnerskich nalezy dodatkowo wskazaé, ktéry partner odpowiada za
osiggniecie danego wskaznika (lub jakiej wartosci czastkowej).

Wskazniki produktu sg niezbedne do monitorowania postepu realizacji projektéow i Programu.

Zaleca sie przy tym zastosowanie tabeli, np. jak nizej:

Wskazniki Jednostka miary Wartosc
docelowa

Wskazniki kluczowe

(nazwa) (jednostka) (warto$c)

(czego dotyczy?, jakiego obiektu, wyposazenia?)
Wskazniki specyficzne dla programu

Wskazniki specyficzne dla projektu

Informacje muszg by¢ zgodne z wnioskiem o dofinansowanie.


http://wuprzeszow.praca.gov.pl/-/5002263-ranking-zawodow-deficytowych-i-nadwyzkowych-w-2016-roku
http://wuprzeszow.praca.gov.pl/-/5002263-ranking-zawodow-deficytowych-i-nadwyzkowych-w-2016-roku

Wartosci uzyskanych produktow wynikaé bedag najczesciej z protokotéw odbioru robdt, dostaw
i ustug, inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej i innych dokumentéw zwigzanych
z rozliczeniami inwestora z wykonawca.

Wskazniki produktu wystepujg z dniem odbioru i przekazania inwestycji do uzytkowania.

Poza okresleniem wskaznikdéw konieczne jest przedstawienie krétkiej informaciji, czego dany
wskaznik dotyczy — zgodnie z zakresem danego projektu. Nalezy konkretnie uzasadni¢
planowane do uzyskania wartosci wskaznikow, a takze zwrdci¢ uwage na rzetelne i wywazone
planowanie ich wartosci.

Inwestycja musi zosta¢ uzasadniona potrzebami, ktére zostaty wczesniej zdiagnozowane
i potencjatem do rozwigzania stwierdzonych problemow.

W przypadku wskaznikow dotyczgcych utworzonych obiektéw/placowek, na ktérych
prowadzenie i funkcjonowanie wymagane jest uzyskanie stosownych zezwolen, zgod lub
wpisow do rejestrow, warunkiem osiggniecia wskaznika produktu jest uzyskanie
dokumentéw pozwalajgcych na istnienie i dziatalnos¢ placowek.

Brak osiggniecia zaplanowanych wskaznikow moze wigzac sie z koniecznoscig zwrotu
czesci lub catosci dofinansowania.

Przyktad:

Wskazniki Jednostka miary Wartos¢
docelowa

Wskazniki kluczowe

Liczba wspartych obiektow infrastruktury szkét wyzszych.

Wskaznik dotyczy:

1) nadbudowy budynku ,A” PWSZ, szt. 3

2) przebudowy budynku ,S” z laboratoriami PWSZ,
Pomiar na podstawie protokotow odbioru.

3.2.1. Uzasadnienie budowy nowej infrastruktury

Ze wzgledu na zasady wskazane w RPO WP na lata 2014-2020 oraz w Szczegotowym Opisie
Priorytetow RPO, a takze kryterium merytorycznym dopuszczajgcym, w przypadku projektéw,
ktére dotyczg budowy nowej infrastruktury edukacyjnej konieczne jest:
e przedstawienie analizy potrzeb,
o udokumentowanie braku mozliwosci wykorzystania/adaptacji obecnie istniejacej
infrastruktury.

Whnioskodawca powinien opisa¢ i przeanalizowac istniejgce potrzeby w tym obszarze oraz
przedstawi¢ analize trendéw demograficznych na danym terytorium potwierdzajgcych zasadnosci
realizacji  inwestycji. Wnioskodawca powinien przedstawi¢ zapotrzebowanie (popyt) na
tworzenie miejsc opieki nad dzie¢mi lub ustugi pomocy spotecznej/wsparcia rodziny w oparciu o
konkretne dane demograficzne i zdiagnozowane potrzeby (podaz) na danym obszarze.

Opis w powyzszym zakresie powinien odnosic sie w szczegolnosci do:



¢ liczby dziatajgcych placowek na danym obszarze,

o liczby osob objetych ustugami w istniejgcych placéwkach na danym obszarze, z
odniesienie do najwazniejszych wskaznikow demograficznych dla danego obszaru
obejmujgce m.in.: Liczbe oséb zamieszkujgca dany obszar, w tym grupa oséb stanowigca
potencjalna grupe docelowag najwazniejszych wskaznikdw demograficznych liczonych dla
danego obszaru/gminy,

e informacje dot. poziomu i liczby swiadczonych dotychczas ustug na danym obszarze - czy
jest wystarczajgcy?

e stopniu zaspokojenia konkretnej grupy oséb w zakresie swiadczonych ustug, ktére maja
by¢ przedmiotem projektu,

e szacunkéw dotyczacych liczby os6b zainteresowanych ustugami, ktére bedg przedmiotem
projektu,

¢ informacje dot. liczby i stanu budynkdw istniejgcych na danym obszarze w kontekscie ich
wykorzystania i przeznaczenia na obiekt, w ktéorym mogtby by¢ realizowany przedmiot
projektu.

Ze diagnozowanych deficytow i potrzeb powinno wynikaé uzasadnienie koniecznosci
finansowania nowej infrastruktury, a jej zapewnienie nie jest mozliwe w inny sposob.

Whnioskodawca musi wykazac, ze w celu realizacji projektu nie ma innej mozliwosci zapewnienia
infrastruktury, a koniecznos¢ budowy obiektéw wynika z przeprowadzonej diagnozy
demograficznej obszaru i potrzeb w danym zakresie.

3.3. Rezultaty projektu

Rezultaty opisujg wplyw zrealizowanego przedsiewziecia na grupy docelowe (np. ucznidw,
studentéw) i otoczenie spoteczno-ekonomiczne, uzyskany bezposrednio po zakonczeniu
realizacji projektu. Wskazniki rezultatdw sg niezbedne do monitorowania efektéw realizacji
projektéw i Programu.

Wymagane jest podanie wskaznikéw ustalonych dla danego naboru wnioskéw o dofinansowanie.
Wartosci nalezy podac zgodnie z ustalong dla danego wskaznika jednostkg miary.
Zaleca sie przy tym zastosowanie tabeli, np.:

Wartos¢ Dokumenty na
wskaznika w podstawie
Wartosé Wartosé¢ pierwszym ktérych
Wskazniki Jednostka miary bazowa docelowa roku po okreslonai
(rok ....) (rok ....) zakonczeniu rozliczona
realizacji bedzie wartos¢
projektu wskaznika
Wskazniki kluczowe
. . ,, ,, (nazwa
(nazwa) (jednostka) (wartosc) (warto$c) (warto$c) dokumentu)
Wskazniki specyficzne dla programu
. s iy iy (nazwa
(nazwa) (jednostka) (warto$c) (warto$c) (warto$c) dokumentu)
Wskazniki specyficzne dla projektu
(nazwa) (jednostka) (wartosc) (wartosc) (wartosc) (nazwa

dokumentu)



Nalezy poda¢ wartos¢ bazowg wskaznika (w roku bazowym), czyli stan wyjsciowy sprzed
rozpoczecia realizacji projektu. Wartos¢ bazowa wskaznika rezultatu powinna wynosi¢ 0 (za
wyjatkiem sytuacji, w ktérych realizacja projektu skutkowac bedzie zmiang w postaci wzrostu, np.
wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w obiektach). WartoS¢ wskaznika w roku bazowym
podajemy dla roku kalendarzowego.
Jako wartos¢ docelowg wskaznika podajemy wartosé, ktérej osiggniecie bedzie uznane za
zrealizowanie wskazanego celu. Wartosci docelowe nalezy podac:
— w terminie zakonczenia rzeczowej realizacji projektu, jesli wskaznik mozna wykaza¢ w
tym okresie (rok docelowy n) lub
— w okresie 12 miesiecy od zakohczenia okresu realizacji projektu okreslonego
we wniosku o dofinansowanie (rok docelowy n+1).
Uwaga!
Wartos¢ docelowg wskaznika nalezy podac tylko w jednym roku, tym w ktérym nastgpi faktyczne
osiggniecie wskaznika (w drugiej kolumnie nalezy wpisac 0).
W przypadku wskaznikow dot. liczby uczniow/studentow wartosci wskaznikdw nalezy podac¢ wg
roku szkolnego/akademickiego w ktérym bedzie on osiggniety.

Poza okresleniem wskaznikdw konieczne jest przedstawienie krétkiego opisu, w ktérym
nalezy okresli¢, czego dany wskaznik dotyczy - w odniesieniu do specyfiki danego projektu oraz
przedstawi¢ konkretne uzasadnienie dla planowanych do uzyskania wartosci wskaznikéw.

W przypadku projektow partnerskich nalezy dodatkowo wskazaé, ktéry partner odpowiada za
osiggniecie danego wskaznika (lub jakiej wartosci czastkowe;j).

Ze szczegoblng uwagg i rzetelnoscig okreslic i uzasadni¢ nalezy wskazniki rezultatu, ktére maja
wptyw na dokonanie oceny jakosciowej wniosku o dofinansowanie. Dodatkowe wymagania
i wyjasnienia mogg by¢ w tym zakresie podane w dokumentacji konkursowej danego naboru
wnioskéw. Podobnie jak w przypadku wskaznikéw produktu, nalezy liczy¢ sie z koniecznoscig
uzyskania zaplanowanych wartosci. Nalezy zapewni¢ spodjnosé podawanych danych z
informacjami przedstawionymi we wniosku o dofinansowanie oraz zatgczniku specyfikacja
wskaznikow.

Inwestycja musi zosta¢ uzasadniona popytem na planowane ustugi edukacyjne.

Przykfady:

1) Do PWSZ w roku akademickim 2016/17 uczeszczato 360 studentéw. Prace zwigzane
Z rozbudowg PWSZ o pomieszczenia dla 2 grup (40 studentéw) zakornczone zostang 15
pazdziernika 2017 r. Odbiory potrwajg do 15 listopada 2017 r. W takiej sytuacji wskazniki
rezultatu dotyczgce liczby studentow korzystajacych rocznie z efektow realizacji projektu,
mozna podac w 2018 r.

Wartos¢
wskaznika w
_ Wartosé bazowa Wartosc pierwszy’m rok_u
Jednostka miary (rok 2016) docelowa po zakonczeniu
(rok 2017) realizaciji
projektu
(2018)

Wskazniki kluczowe
Liczba miejsc w PWSZ szt. 360 - 400

2) W roku akademickim 2015/16 w PWSZ studiowato 400 studentow. Rozbudowa
i wyposazenie specjalistycznych laboratoriow do analiz materiatowych PWSZ zostanie
zakoriczona i odebrana do 30 czerwca 2016 r. Uczelnia przeprowadzi rekrutacje i uwzgledni w
programie studiow na rok akademicki 2016/17 zajecia w tych laboratoriach (3 grupy po 15



0s0b), faczna liczba studentow szacowana jest na 420 os. W takim przypadku wskazniki
dotyczgce liczby studentow korzystajacych rocznie z efektow realizacji projektu nalezy podac
w roku 2016, Beda one dotyczyc¢ tych studentow, ktorzy uczg sie w laboratoriach w roku
akademickim 2016/2017.

Wyszczegdl- Warto$¢ Dokumenty na
nienie wskaznika w podstawie
o pierwszym ktorych
Jednostka ‘Q;azrgx; Warto$¢ docelowa roku po okre$lona i
miary (rok 2015) (rok 2016) zakonczeniu rozliczona
realizacji bedzie wartos$¢
projektu wskaznika
(rok 2017)
Wskazniki kluczowe
Liczba Rejestr
studentow studentow
korzystajgcyc uczelni X
h rocznie z 0sS. 375 420 - korzystajgcych
efektow z infrastruktury
realizacji objetej
projektu whnioskiem

W tym przypadku wartos¢ bazowa wynosi 375 osob, gdyz po uwzglednieniu rekrutacii w roku
akademickim 2016/2017 studiowac bedzie 420 w tym 3 nowe grupy po 15 0sob — tj. 45 0sob.

3.4. Opis i ocena wariantéw alternatywnych

1) Na wnioskodawcy spoczywa obowigzek wykazania, ze wybrany przez niego wariant
realizacji projektu reprezentuje najlepsze sposrod wszelkich mozliwych alternatywnych
rozwigzan.

2) W tym celu wnioskodawca powinien przeprowadzi¢ analize wykonalno$ci, analize
popytu oraz analize opcji (rozwigzan alternatywnych).

3) Celem analizy wykonalno$ci jest zidentyfikowanie moZzliwych do zastosowania
rozwigzan inwestycyjnych, ktére mozna uznac¢ za wykonalne m.in. pod wzgledem
technicznym, ekonomicznym, Srodowiskowym i instytucjonalnym.

(--)

Po przeprowadzeniu analizy wykonalno$ci, analizy popytu oraz analizy opcji
wnioskodawca powinien dokona¢ wyboru rozwigzania do zastosowania i sformutowac
jego uzasadnienie

- Wytyczne MIR

Whioskodawca powinien opisac:
— jakie rozwazat sposoby rozwigzania problemoéw opisanych w rozdziale 2
— jakie sg ich uwarunkowania, zalety i wady
— dlaczego wybrano wariant objety wnioskiem o dofinansowanie.

Nalezy odnies¢ sie do alternatywnych mozliwych rozwigzan zakresu projektu (czyli
alternatywnego projektu). Nalezy rozpatrywaé wariantowe rozwigzania w zakresie:

- lokalizacji

- zakresu i metody rozwigzania problemu (np. zastosowanie innej technologii)



- skali projektu.

dowozenie uzytkownikéw do innej miejscowosci,
w ktdrej znajduje sie odpowiednio wyposazony
obiekt edukacyjny z wariantem zakupu
wyposazenia i adaptacji budynku wtasnego

lokalizacja

warianty wykonania mniejszego lub wiekszego zakresu
prac i zakupdw wyposazenia i ich efekty w stosunku do

zakres
wariantu optymalnego,

p roj e kt u zastosowanie réznych technologii, ktére ograniczajg
wptyw inwestycji na problematyke zmian klimatu

S ka Ia dostosowanie dziatalnosci do liczby uzytkownikéw,
. np. organizacja pracy dwuzmianowej w stosunku do
prOJEktu rozbudowy obiektu

Niewystarczajgca bedzie analiza:
— ktéra dotyczy tylko poréwnania wariantu bezinwestycyjnego z wariantem
wybranym do realizacji
— finansowania takiej samej inwestycji za pomoca kredytu
— roéznych lokalizacji, ktére nie sg zwigzane z istotnymi réznicami uwarunkowan
prawnych, technicznych, dostepnosci, kosztow i efektow przedsiewziecia.

< 4

Podczas oceny wariantow alternatywnych nalezy przede wszystkim okreslic:
— konieczne do poniesienia naktady i koszty przysztej eksploatacji
— w jakim stopniu rozwigzanie alternatywne pomoze rozwigza¢ problemy opisane
w rozdziale 2 studium
— jakie sg uwarunkowania i czy jest ono mozliwe do realizacji.

a) Podstawowa metoda stuzaca poréwnaniu wariantéw alternatywnych jest analiza
dynamicznego kosztu jednostkowego (DGC). Jest ona wymagana dla projektéw o
wartosci kosztéw kwalifikowanych od 4 min zt.

Dynamiczny koszt jednostkowy DGC (Dynamic Generation Cost) opisuje, jakie mogg by¢ koszty
przedsiewziecia przypadajgce na uzytkownika infrastruktury. Obliczany jest z uwzglednieniem
dyskontowania przeptywdw pienieznych za pomocg wzoru:

Pee cena za jednostke miary rezultatu;

& K|t +WEt Kl naktady inwestycyjne poniesione w danym roku;
Z (1+ i)t WE;: wyr_1ik finansowy etapu eksploatacji — koszty
DGC = Pee = t=0 operacyjne skorygowane o ewentualne
EE =N EE przychody;
_ =t i stopa dyskontowa;
—r (]__|_ |)t t rok, przyjmuje wartosci od 0 do n;

EE: miara rezultatu,
Okres analizy kosztow przedsiewziecia powinien odpowiadaé okresowi referencyjnemu analizy

finansowej projektu.

Wskazniki stosowane z analizie DGC powinny odpowiada¢ wskaznikom projektu w ramach
poszczegoélnych poddziatan (pole C.3 wniosku).



Jako miare rezultatu nalezy przyjac¢:
Typ projektu Miara rezultatu Jednostka

liczba studentéw, ktorzy beda

TSI U [Pl e korzystali z efektow projektu

osoby

b) Uzupetnieniem analizy DGC powinno byé poréwnanie poszczegodlnych wariantow w
oparciu o kryteria jakosciowe. Jest ono wymagane dla projektéw o wartosci kosztow
kwalifikowanych ponizej 4 min zt. Przyktadowe kryteria analizy:

— wymagane do poniesienia naktady i koszty utrzymania

— uwarunkowania (prawne, organizacyjne, srodowiskowe, lokalizacyjne itd.) i realnosc¢
realizaciji

— wplyw inwestycji na problematyke ograniczania emisji zanieczyszczeh do powietrza i
zmian klimatu (np. czy warianty przewidujg dziatania zwigzane z ograniczaniem lub
adaptacjg do zmian klimatu)

— wprowadzanie nowych ustug i funkcji edukacyjnych, innowacyjnych badan

— poprawa jakosci ustug (norm fizycznych: standardéw technicznych, higienicznych,
sanitarnych itp., dostepnosci, satysfakcji, szybkosci, doktadnosci, terminowosci,
solidnosci, ciggtosci ustug itp.)

— dostepnos¢ do obiektéw dydaktycznych

— dostepnos¢ dla osob niepethosprawnych

— dostepnos¢ do wyposazenia np. do komputerow z dostepem do Internetu, warsztatow,
laboratoriow itp.

— wyposazenie obiektow w infrastrukture towarzyszgcg (internaty, stotéwki, boiska, itp.)

— poprawa bezpieczenstwa uzytkownikdw i samych obiektow

— efektywnos¢ energetyczna obiektéw i wyposazenia

— wplyw na rynek pracy i migracje

— wplyw na rozwdj gospodarczy (np. promocje regionu, rozwdj funkcji kulturalno-
turystycznych, rozwdj przedsiebiorczosci i ustug w obrebie obiektu)

— wazrost jakosci zycia (np. podniesienie poziomu wyksztatcenia mieszkancow itp.).

Analiza tego typu powinna uwzglednia¢ krotkie uzasadnienie oraz punktowg ocene spetnienia
kryterium dla poszczegolnych zaproponowanych wariantéw. Poszczegdinym kryteriom mozna
przy tym przypisaC okreslong wage, tj. wspoétczynnik waznosci danego kryterium w poréwnaniu
do pozostatych. Preferowane powinno by¢ rozwigzanie, ktore uzyska najwyzszg tgczng ocene.

Przyktad:
. . . Suma
Kryterium 1 Kryterium 2 Kryterium 3 punktéw
Wariant 1
Wariant 2
Wariant 3

3.5. Powigzania z innymi inwestycjami

Nalezy zamiesci¢ krotkg, konkretng informacje o powigzaniach projektu z innymi dziataniami
podejmowanymi przez rézne podmioty, czyli:

— zblizonych pod wzgledem lokalizaciji

— dotyczacych tej samej grupy odbiorcéw (interesariuszy)

— dotyczacych tego samego lub zblizonego problemu lokalnej spotecznosci.
Informacje mogg by¢é podane w formie tabeli. Mozna zamie$ci¢ mapke lub schemat ideowy
powigzan.



W przypadku PWSZ, nalezy zwréci¢ uwage na koniecznos¢ podejmowania i rozwijania
wspotpracy z pracodawcami z regionu

Aby to wykazaé, nalezy konkretnie przedstawi¢ projekty zrealizowane lub planowane do
wykonania w latach 2014-2020 (z roznych zrédet), majgce zwigzek ze sktadanym projektem
Zastosowac¢ mozna tabele:

Zrodia
i wartos¢
dofinansowania

Tytutu
projektu
(zakres)

Okres
realizacji

Wartos¢
catkowita

Uzasadnienie zwigzku
z projektem

3.6. Odniesienie do kryteriow merytorycznych dopuszczajacych specyficznych

Przygotowujgc opis przedmiotu projektu nalezy opisac spetnienie kryteriéw wyboru projektéw.
Kompletnos¢ i rzetelnos¢ wskazanych informacji jest niezbedna dla mozliwosci dokonania
prawidtowej oceny.

W ponizszej tabeli nalezy bardzo konkretnie odniesé sie do kryteribw oceny merytorycznej
dopuszczajgcych specyficznych obowigzujgcych dla danego naboru zgodnie z zatgcznikiem nr
8.1 do Regulaminu Konkursu. Odniesienie powinno by¢ dokonane w sposob szczegotowy i
wyczerpujgcy poprzez wypetnienie trescig odnoszacg sie do projektu objetego wnioskiem
wszystkich kolumn.

Wskazane przez wnioskodawce informacje, wartosci, kwoty, wspétczynniki muszg bazowac na
konkretnych danych zrédtowych i byé zgodne z wnioskiem, dokumentacjg techniczng,
specyfikacjg dostaw/ustug, studium wykonalnosci oraz zatgczanymi oswiadczeniami i innymi
dokumentami.

.  KRYTERIA MERYTORYCZNE DOPUSZCZAJACE SPECYFICZNE
Opisy  wnioskodawcy | Dokument 2zrédiowy (wniosek
Lp. | Nazwa kryterium wraz z niezbednymi|lub zataczniki) wraz z numerem
obliczeniami strony
Uzasadnienie wraz z
pg?ﬂ:re dnz]a' cveh R Wskazanie, w ktérych miejscach
Bud p °rdzajgcych dokumentacji projektu (wniosku o
1 UKL ON el SRELEAE LRI, dofinansowanie i zatgcznikow)
' obiektéw Nalezy w Sposob . ; o
. ; opisano sposob spetnienia danego
Staranny | wyczerpujgcy K :
. o ryterium.
opisa¢  spetnienie  lub
niespetnienie kryterium.
Uzasadnienie wraz z
podaniem danych . ) "
Zgodnos¢ z celami RIS | potwierdzajgcych s, w kt_orych m/_ejscach
. . . - . dokumentacji projektu (wniosku o
5 illub Strategia Rozwoju | spetnienie kryterium. dofi . sl G
' Wojewodztwa — Nalezy w Sposob ofinansowanie | zaigczh 2L
p ) , ; opisano sposob spetnienia danego
odkarpackie 2020 Staranny | wyczerpujgcy K .
. o ryterium.
opisa¢  spetnienie  lub
niespetnienie Kryterium.
K o x Uzasa_d nienie  wraz - z Wskazanie, w ktérych miejscach
omplementarnos¢ do | podaniem danych . . .
. : : dokumentacji projektu (wniosku o
2N pro;e_kt_ow z EI.:S na p otw:grdgaj acy Cl? dofinansowanie i zatgcznikow)
etapie identyfikacji spetnienie kryterium. opisano sposéb spetnienia danego
projektow Nalezy w Sposob K ,
staranny i wyczerpujgcy ryterium.




opisa¢  spetnienie  lub
niespetnienie kryterium.

4. Zakres rzeczowy projektu

W rozdziale nalezy opisac zakres rzeczowy projektu, a wiec to, co bedzie wykonane (kupione) w
ramach projektu. Podawane tu informacje powinny byé konkretne, ale odnosi¢ sie jedynie do
najwazniejszych elementow projektu.

Ewentualne watpliwosci dotyczagce zakresu rzeczowego projektu rozstrzygane beda wediug
zapiséw uwzglednionych w dokumentacji technicznej, programie funkcjonalno-uzytkowym,
specyfikacji dostaw oraz specyfikacji ustug projektu.

4.1. Lokalizacja

Nalezy poda¢ lokalizacje terenu lub obiektu (budynku, budowli), ktérego dotyczy projekt (adres,
nr dziatki, miejscowosc¢) wraz z opisem funkcji obiektu.

Nalezy przedstawi¢ informacje, czy oraz na jakiej podstawie wnioskodawca posiada prawo do
dysponowania nieruchomosciami, na ktorych realizowane bedg roboty budowlane lub inne
dziatania niezbedne dla realizacji projektu.

Nalezy rowniez opisa¢ przypadki, gdy realizacja inwestycji wymaga przeprowadzenia wykupéw
nieruchomosci. Konieczne jest wowczas okre$lenie podstawy przyjetej wyceny (operatu
sporzgdzonego przez rzeczoznawce).

W odniesieniu do obiektéw kubaturowych infrastruktury, nalezy jednoznacznie okresli¢ tytuty
prawne do nieruchomosci wraz z dokumentami (np. sygnatury wpisow do ksigg wieczystych,
a w przypadku ich braku: repertorium aktoéw notarialnych, sygnatury decyzji administracyjnych
itd.).

Mozna w tym celu wykorzystac tabele:

Lp. Nr Obreb

dzialki ewidencyjny Adres Nazwa obiektu Tytut prawny

1.

Dopuszcza sie mozliwos¢ posiadania prawa do dysponowania nieruchomosciami na cele
budowlane (lub cele projektu w przypadku dostaw) na podstawie:

— witasnosci

— wspotwlasnosci (za zgodg wszystkich wspétwitascicieli)

— uzytkowania wieczystego

— trwatego zarzadu

— ograniczonego prawa rzeczowego

— innego stosunku zobowigzaniowego, ktory przewiduje uprawnienie do wykonywania robot

i obiektow budowlanych lub dysponowania nimi na cele projektu, w przypadku dostaw.

W sytuacji braku prawa wtasnosci wnioskodawca powinien opisaé, w jaki sposéb zagwarantowat
mozliwos¢  wykonania i  trwatoSci  projektu  (przez  okres realizacji  projektu
i minimum 5 lat po jego zakonczeniu).

Nalezy rowniez krotko scharakteryzowac:
— warunki gruntowo-wodne
— dostepnosc¢ uzbrojenia technicznego
— obecny sposéb zagospodarowania danego terenu / obecne funkcje i stan obiektu
— powigzanie z innymi obiektami infrastrukturalnymi
— mozliwos¢ prowadzenia i zabezpieczenia budowy, wystepowanie stref ochronnych itp.



Opis powinien by¢é, w miare mozliwosci, uzupetniony mapkg poglagdowg przedstawiajgca
inwestycje na tle obowigzujgcego planu zagospodarowania przestrzennego terenu (lub studium
uwarunkowan i kierunkdw zagospodarowania przestrzennego - w przypadku braku planu),
powigzania planowanej inwestycji z zabudowg mieszkaniowg, obszar oddziatywania projektu,
komunikacje z obiektem i powigzania z innymi obiektami uzupetniajgcymi (petnigcymi
uzupetniajgce lub komplementarne funkcje (np. przy budowie szkoty mozna zaznaczy¢ najblizszy
basen itd.).

Jezeli projekt dotyczy obiektu kubaturowego, nalezy przedstawi¢ szkic lub plan usytuowania
budynku na posesiji, np. mape do celdéw projektowych, rzuty poszczegolnych kondygnacji (jezeli
sg juz dostepne) lub szkic funkcjonalnosci obiektu. W przypadku projektéw dotyczgcych
wyposazenia, nalezy pokaza¢ pomieszczenie, w ktérym bedzie ono umieszczone oraz sposob
komunikacji wewnetrznej i na zewnatrz pomieszczenia.

Nalezy rowniez zwrdci¢ uwage na preferencje terytorialne, ktoére okreslono w kryteriach oceny
merytorycznej dla niektérych typow projektow. W tym punkcie nalezy przedstawi¢ konkretne i
jednoznaczne uzasadnienie tego czy warunki uzyskania dodatkowych punktéw sg spetnione.

Dopuszczalne jest odwotanie do map, ktére stanowig zatgcznik do wniosku o dofinansowanie
(zat. 10).

4.2. Roboty budowlane

Nalezy w sposéb ogdélny opisa¢ zakres robdét budowlanych, ktére objete sg wnioskiem
o dofinansowanie.

Opis musi pozwalaé na identyfikacje glownych elementow (obiektéw, instalacji), ktore
w ramach projektu zostana zbudowane i zainstalowane.

Opis powinien dotyczyé tylko informacji najwazniejszych, gdyz gléownym zrodiem
danych na temat szczegotowych rozwigzan jest dokumentacja techniczna.

Informacje niezbedne w niniejszym punkcie pochodzi¢ bedg w pierwszej kolejnoéci z posiadanej
przez wnioskodawce dokumentacji technicznej. Nalezy jednak wybra¢ informacje najistotniejsze,
w tym te ktore wigza sie np. z kryteriami oceny projektow.

Opis powinien uwzglednia¢ czytelny podziat na poszczegdlne budynki, instalacje i obiekty
budowlane. Jezeli przedsiewziecie sktada sie z kilku etapow lub stanowi etap wigkszego
przedsiewziecia, nalezy scharakteryzowac kazdy z nich.

W przypadku projektéw dotyczgcych przebudowy, rozbudowy istniejgcego obiektu budowlanego
(instalaciji), nalezy najpierw w zwiezty sposéb opisac¢ obecny stan obiektu, ktérego majg dotyczy¢
prace.

Jezeli nie wszystkie wydatki na roboty budowlane w projekcie mogg by¢ kwalifikowane do
dofinansowania — nalezy jednoznacznie wskazac:
— jakie roboty nie sg kwalifikowane (zakres, powierzchnia, funkcje),
— przyczyne braku kwalifikowalno$ci,
— metode wytagczenia (zakres, % powierzchni, stopien wykorzystania itd.), przy czym musi
by¢ ona zgodna z uregulowaniami Wytycznych 1Z RPO w zakresie kwalifikowania
wydatkéw dla danego typu projektow.



Przyktad:
Projekt obejmuje przebudowe i nadbudowe budynku PWSZ. tgczna docelowa powierzchnia
uzytkowa budynku wynosi¢ bedzie 1500 m*. W budynku znajduje sie mieszkanie prywatne
(nauczycielskie) o pow. 50 m?. Jest to 3,33% powierzchni catego budynku.
Wydatki niekwalifikowane do dofinansowania dotyczg elementow budowlanych i instalacji, ktore
zwigzane sg z uzytkowaniem tego mieszkania:
— wymiana drzwi wejsciowych i 2 okien (nalezgcych tylko do mieszkania) — 4500 zt (100 %
wydatku)
— ocieplenie Scian zewnetrznych — 2566 zt (3,33 % wydatkéw na ocieplenie budynku)
— przebudowa instalacji elektrycznej budynku (456 zt — 3,33 % wydatkéw na instalacje w
budynku)
— wymiana kotta CO, z ktérego zasilany jest caty budynek (523 zt — 3,33 % wydatkéw na
wymiane kotta).
Razem wydatki niekwalifikowane: 8045,00 zt (brutto) t.j. 6540,65 zt netto + 1504,35 zt VAT 23%.
Podziatu dokonano na podstawie udziatu powierzchni niekwalifikowanej w catkowitej powierzchni
uzytkowej budynku. Za niekwalifikowane uznano tez wydatki, ktére dotyczg bezposrednio
mieszkania (okna, drzwi), wedtug cen z kosztorysu.

4.3. Dostawy

W przypadku projektéw obejmujacych dostawy w studium nalezy opisa¢ ich zakres oraz funkcje
w projekcie.

Szczegdbtowe informacje dotyczace ilosci i rodzaje (typu) sprzetu planowanego do zakupienia
oraz opis gtdbwnych parametréw technicznych nalezy zamiesci¢ w specyfikacji dostaw (zatgcznik
nr 9 do wniosku).

Nalezy rowniez opisa¢ warunki zakupu (pozyskania) srodkéw trwatych, dostawy i montazu. W
szczegolnosci uzasadnié czy:

— sg one niezbedne do osiggniecia celow projektu,

— wybrano najbardziej optymalng forme ich pozyskania (zakup, leasing, najem itd.).

Jezeli jest to istotne z punktu widzenia np. trwatosci projektu to nalezy dodatkowo opisac:
— warunki gwarancji i dostepnos¢ serwisu,
— w przypadku sprzetu, ktérego obstuga wymaga przeszkolenia lub specjalistycznych
uprawnieh — zakres instruktazu lub dysponowanie przez inwestora pracownikami, ktdrzy
mogg uzytkowac sprzet.

W przypadku dostaw, ktoére nie zostaly jeszcze zrealizowane, nie nalezy podawaé nazw
wiasnych, gdyz mogtoby to naruszy¢ zasade konkurencji w planowanych do przeprowadzenia
zamoéwieniach.

Punkt ten nie dotyczy urzadzen technicznych, ktérych parametry opisane sg w dokumentacji
budowlanej. Odrebny opis dostaw powinien by¢ przedstawiony w sytuacji, gdy w projekcie
budowlanym okreslono zakres dostaw wyposazenia ruchomego, ktére realizowane bedg w
ramach jednego zaméwienia z robotami budowlanymi.

4.4. Dokumentacja i ustugi

Nalezy okresli¢ zakres dokumentacji i/lub ustug przewidzianych do realizacji w ramach projektu
(czego dotyczy i dlaczego jest niezbedna).

Szczegotowe informacje dotyczgce ustug nalezy zamiesci¢ w specyfikacji ustug (zatgcznik nr 9
do wniosku).



4.5. Specyfikacja dziatan podejmowanych w ramach promocji projektu

W punkcie nalezy zamiescic:
— opis promocji projektu realizowanego ze S$rodkéw  publicznych, w tym
wspoétfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
— kalkulacje kosztéw dziatah promocyjnych
— informacje, czy stanowig one wydatek kwalifikowany w projekcie.
Obowigzki zwigzane z promocjg projektu okresla zatgcznik nr 7 do umowy o dofinansowanie
(Instrukcje i wskazowki dotyczgce informaciji i komunikacji).

Zgodnie z obowigzujgcymi dokumentami 1Z RPO wydatki kwalifikowane w zakresie promaocii
dotyczyé mogg tylko wykonania:

— tablic informacyjnych i pamigtkowych (jes$li dofinansowanie przekracza 500 tys. euro),

— trwatych plakatéw.
Przez trwaty plakat rozumiemy jego wykonanie z tworzywa, ktére umozliwia zachowanie jego
funkcji przez min. caty okres realizacji projektu.

Wydatki zwigzane z innymi dziataniami promocyjnymi wnioskodawca pokrywa ze $Srodkow
wiasnych.

Przyktad:

W ramach realizacji projektu budowy laboratorium realizowane bedg nastepujgce dziatania
promocyjne:

Wydatek kwalifikowany

Nazwa, zakres Wartosé L
w projekcie
Wykgnanie 1 tablicy informacyjnej (2x3m) oraz 1 tablicy 24 TAK
pamigtkowej (1,2x0,8m) B
Organizacja spotkania informacyjnego dla mieszkarncow ..ozt NIE
Promocyjny artykut prasowy ...zt NIE

5. Uwarunkowania prawne i organizacyjne

Realizacja projektu wymaga spetniania szeregu wymagan oraz uzyskania uzgodnien lub
pozwolen wiasciwych organéw administracyjnych. W rozdziale niniejszym nalezy opisac
uwarunkowania prawne oraz zasady organizacji prac dotyczgcych przygotowania, realizacji oraz
pozniejszego uzytkowania nowej infrastruktury.

5.1. Uwarunkowania wynikajgce z procedur zagospodarowania przestrzennego i
prawa budowlanego

Nalezy przedstawi¢ informacje na temat wszystkich wymaganych do realizacji projektu
(odpowiednio wedtug jego zakresu):

— decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego

— zgodnosci lokalizacji projektu z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego

— decyzji pozwolenia na budowe

— zgtoszen robdét budowlanych.



Jezeli inwestycja dotyczy zabytku — nalezy podac informacje na temat uzyskanych decyzji
(uzgodnienn) wymaganych na podstawie przepiséw rozdziatu 3 ustawy z 23 lipca 2003 r.
o ochronie zabvtkow i obiece nad zabvtkami (t.i. Dz. U. z 2014 poz. 1446 z bon. zm.).

Nalezy przedstawi¢ informacje o stopniu zaawansowania prac zwigzanych z wydaniem
prawomochego pozwolenia na budowe (zgtoszenia robdt) oraz opracowaniem wymaganej
dokumentacji budowlanej. Je$li zakres projektu objety jest kilkoma pozwoleniami lub
przewidziane prace stanowig fragment szerszego zakresu objetego pozwoleniem, nalezy opisac
i wyjasni¢ zaistniatg sytuacje. Punkt dotyczy takze pozwolenn wydawanych na podstawie
przepisdw szczegolnych (np. ustawy o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drég, w zakresie budowli przeciwpowodziowych itd.).

Punkt nie dotyczy projektow dotyczacych wylgcznie zakupu wyposazenia, kampanii
promocyjnych i innych projektéw niewymagajgcych pozwoleh i realizacji robét budowlanych.

Informacje najlepiej przedstawi¢ w formie tabeli.

Przyktad:

Inwestycja posiada:

1. Decyzje o ustaleniu Iokalizacji | Decyzja dotyczy rozbudowy i nadbudowy budynku PWSZ w
inwestycji celu publicznego z | miejscowosci A.
4.11.2014 r.

2. Zgtoszenie robo6t z 20.03.2015 . | Zgtoszenie dotyczy budowy przytacza kanalizacji.

Inwestycja wymaga uzyskania:

3. Pozwolenia na budowe Pozwolenie dotyczy rozbudowy i nadbudowy budynku PWSZ w
(przewidywany termin uzyskania | miejscowosci A.
— pazdziernik 2015 r.)

5.2. Zgodnos$¢ z prawem zamoéwien publicznych

W niniejszym punkcie nalezy scharakteryzowacC rodzaj i przedmiot kazdej z zaplanowanych
procedur udzielania zaméwien zaréwno na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamowien publicznych (Pzp) (Dz.U. 2013 poz. 907 z pozn. zm.) jak i Wytycznych Instytucji
Zarzgdzajgcej Regionalnym Programem Operacyjnym Wojewoddztwa Podkarpackiego na lata
2014-2020 w sprawie udzielania zamoéwien wspoéffinansowanych ze srodkéw EFRR, w stosunku
do ktérych nie stosuje sie ustawy Prawo zamoéwien publicznych,
w tym:

— robét budowlanych

— dostaw wyposazenia

— ustug

— dokumentacji technicznej i budowlanej

— nadzoru inwestorskiego

—  promaocji

— opracowania studium wykonalnosci.
Informacje powinny by¢ zgodne z wnioskiem o dofinansowanie.

Informacje mozna przedstawi¢ w formie tabeli.



Nalezy miec przy tym na uwadze:

— art. 32 ust. 2 ustawy prawo zamoéwien publicznych, ktéry zabrania dzielenia
zamowienia na czesci lub zanizania wartosci zamowienia w celu unikniecia procedur
przetargowych

— art. 29, ktéry nakazuje opisa¢ przedmiot zamoéwienia w Sposob jednoznaczny
i wyczerpujgcy, za pomocg dostatecznie doktadnych i zrozumiatych okreslen

— fakt, ze wiekszo$¢ korekt finansowych w okresie 2007-2013 natozonych w ramach
RPO dotyczyta procedur zaméwien publicznych.

W przypadku wskazania trybéw nieprzetargowych, nalezy poda¢ dodatkowe, istotne informacje,
np. uzasadni¢, dlaczego wybrano dany tryb postepowania lub umiesci¢ informacje
0 niepodleganiu przepisom ustawy Prawo zaméwienh publicznych wraz z podaniem uzasadnienia.
W przypadku zamowien, ktérych wartos¢ nie przekracza wyrazonej w ziotych réwnowartosci
kwoty 30 tys. euro lub udzielanych przez podmioty w stosunku, do ktorych nie stosuje sie ustawy
Prawo zamodwien publicznych, wnioskodawca - przystepujgc do okreslania zakresu wydatkéw
kwalifikowanych w projekcie przewidzianym do wspoffinansowanym ze srodkéw EFRR w ramach
RPO WP - zobowigzany jest do dokonania uprzedniej analizy, czy zamdwienie zostato udzielone
zgodnie z Wytycznymi Instytucji Zarzadzajgcej Regionalnym Programem Operacyjnym
Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w sprawie udzielania zamoéwien
wspoffinansowanych ze srodkow EFRR, w stosunku do ktérych nie stosuje sie ustawy Prawo
zamowien publicznych.

Dopiero w przypadku potwierdzenia, ze zamowienie zostato przygotowane i udzielone:

— w sposob celowy i oszczedny, z zachowaniem zasad: uzyskania najlepszych efektéw
z danych nakfadéw i optymalnego doboru metod i Srodkow stuzgcych osiggnieciu
zatozonych celow,

— w sposéb umozliwiajgcy terminowg realizacje zadan,

— w wysokosci i terminach wynikajgcych z wczesniej zaciggnietych zobowigzan.

— W sposoOb zapewniajgcy w szczegdlnosci zachowanie zasad rownego traktowania
wykonawcow, przejrzystosci, uczciwej konkurencji oraz dotozenia wszelkich staran w celu
unikniecia konfliktu intereséw rozumianego jako brak bezstronnosci i obiektywnosci przy
wytanianiu przez wnioskodawce wykonawcy przedmiotowego zamowienia,

— zgodnie ze szczegbétowymi regulacjami zawartymi w ww. Wytycznych,

mozliwe jest wigczenie takieqo zamowienia w zakres wydatkow kwalifikowanych w projekcie.

Ww. zasady dotycza réwniez udzielenia zamoéwien publicznych w fazie realizacji projektu.

5.3. Pomoc publiczna

Nalezy przedstawi¢ informacje, czy i ewentualnie jaki zakres dofinansowania projektu objety jest
mozliwoscig udzielenia pomocy publicznej.

Jezeli nie ma pomocy publicznej: Pomoc wystepuje:
Pomoc publiczna nie wystepuje, gdy nie sg | Nalezy wskazac¢ podstawe prawng udzielenia
spetnione fgcznie nastepujgce warunki. pomocy.

1) dofinansowanie skutkuje | Nalezy podac¢ konkretne argumenty, ze projekt
przysporzeniem na rzecz okreslonego | spetnia warunki udzielenia pomocy publicznej,
podmiotu w tym zwfaszcza odnosnie do:

1) kategorii wnioskodawcy (mate, Srednie,



2)

3)

4)

dofinansowanie jest korzystniejsze od inne niz matfte i Srednie
pozyskania Srodkow na rynku przedsiebiorstwo, w tym  kwestia
powigzan i zaleznosci)
2) celu i zakresu przedsiewziecia

w efekcie dofinansowania wystepuje 3) zakresu wydatkow kwalifikowanych
lub  moze  wystgpi¢c  zaktécenie 4) kwoty i poziomu dofinansowania (EDB)
konkurencji 5) kumulacji pomocy.

dofinansowanie wpltywa na wymiane

gospodarczg miedzy krajami
cztonkowskimi UE.

Podczas analiz mozna skorzystac z:

informacji zamieszczonych na stronie internetowej Urzedu Ochrony Konkurencji i
Konsumentéw - pod adresem https://uokik.gov.pl/pomoc _publiczna.php

wyszukiwarki decyzji Komisji Europejskiej w zakresie pomocy publicznej - pod adresem
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm?clear=1&policy area id=3

W przypadku, gdy realizacja projektu spetnia przestanki kwalifikujgce do objecia regutami

pomo
wytgc

cy publicznej, udzielenie dofinansowania mozliwe jest w ramach niniejszego naboru

znie w formie:
pomocy de minimis na podstawie Rozporzgdzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18
grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii
Europejskiej do pomocy de minimis i Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych
programow operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. u.
z 2015 ., poz. 488).
pomocy na infrastrukture lokalng na podstawie art. 56 Rozporzgdzenia Komisji (UE) nr
651/2014 z dnia 17.06.2014 r. uznajgcego niektore rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem
wewnetrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. U. UE L 187 z 26.06.2014) i
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie
udzielania pomocy inwestycyjnej na infrastrukture lokalng w ramach regionalnych
programow operacyjnych na lata 2014—2020 (Dz.U. z 2015 r., poz. 1208),
lub pomocy regionalnej w oparciu o zasady okreslone w art. 14 Rozporzgdzenia Komisji
(UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznajgcego niektére rodzaje pomocy za
zgodne z rynkiem wewnetrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu. i
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 wrzesnia 2015 r. w sprawie
udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programoéw
operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2015 r., poz. 1416).

5.4. Inne uwarunkowania prawne

Nalezy przedstawi¢ informacje, czy realizacja inwestycji wymagata (lub jest uzalezniona od)

przep

rowadzenia szczegdélnych postepowan zwigzanych np. z:

uwarunkowaniami prawnymi (np. toczace sie postepowanie o zwrot nieruchomosci)
warunkami srodowiskowymi, geologicznymi i geotechnicznymi, istnieniem stref ochronnych
warunkami technicznymi i bezpieczenstwa pozarowego dla budynkéw oswiatowych

innymi warunkami (np.: zwigzanymi z bezpieczehnstwem budowli) lub wynikajgcymi np. ze
stwierdzonych przez upowaznione organy administracyjne znacznych przekroczen stezen
zanieczyszczen itd.

wymogami organizacji sportowych dotyczgcymi obiektéw sportowych

wymogow Ustawy o systemie oswiaty


https://uokik.gov.pl/pomoc_publiczna.php
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm?clear=1&policy_area_id=3

- w przypadku inwestycji PWSZ, udzielenie wsparcia uwarunkowane bedzie
uzyskaniem przez samorzad wojewédztwa kazdorazowej pozytywnej opinii
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyzszego dla wybranych inwestyc;ji.

Jezeli realizacja projektu wymaga uzyskania dodatkowych pozwolen / decyzji / innych
dokumentéw nalezy podaé¢ informacje o terminie uzyskania (lub przypuszczalnym terminie
uzyskania danego dokumentu).

5.5. Uwarunkowania wynikajgce z dokumentéw strategicznych

Podczas podejmowania decyzji o dofinansowaniu projektu istotne sg informacje wskazujace na
spojnos¢ przedsiewziecia z dokumentami o charakterze strategicznym w wymiarze krajowym,
regionalnym i lokalnym.

Ustalenia wynikajgce z analizy mogg mie¢ forme tabeli:

Nazwa dokumentu Cele strategii, ktorym odpowiadajg cele projektu,
(strategii, programu, planu) uzasadnienie

Nalezy przy tym uwzglednic:
— Strategie Rozwoju Wojewddztwa — Podkarpackie 2020
— Regionalng Strategie Innowacji Wojewddztwa Podkarpackiego
— strategie, plany/programy rozwoju lokalnego
oraz — jesli dotyczy:
— dokumenty dotyczace krajowej polityki sektora oswiaty oraz szkolnictwa wyzszego
(dot. PWS2Z).

5.6. Zgodnos$é¢ projektu z polityka rownosci szans

Nalezy opisa¢ przewidziane w projekcie dziatania i oddzialywania przedsiewziecia w zakresie
polityki rownosci szans, ktérej zasady powinny by¢ przestrzegane na kazdym etapie realizacji
projektu.

Zasada réwnosci szans i zapobiegania dyskryminacji oraz promowania réwnouprawnienia kobiet
i mezczyzn. Informacje w tym zakresie przedstawione sg w Wytycznych MIR w zakresie realizacji
zasady rownosci szans i niedyskryminacji, w tym dostepnosci dla oséb z niepetnosprawnosciami
oraz zasady rownosSci szans kobiet i mezczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020,
MIIR/H 2014-2020/16(01)/05/2015. Wszystkie dziatania zwigzane z poprawg warunkéw
ksztatcenia we wspieranych inwestycjach bedg zaprojektowane zgodnie z koncepcja
uniwersalnego projektowania (wytworzona w ramach projektu infrastruktura zwigkszy dostepnos$c
i wyeliminuje bariery dla oséb niepetnosprawnych).

Zgodnie z ww. Wytycznymi MIR, w projektach dedykowanych, w tym zorientowanych wytgcznie
lub przede wszystkim na osoby z niepetnosprawnosciami (np. osoby z niepetnosprawnosciami
sprzezonymi) oraz projektach skierowanych do zamknietej grupy uczestnikéw, wydatki na
sfinansowanie mechanizmu racjonalnych usprawnien nalezy wskazac w niniejszym rozdziale.
Kazde racjonalne usprawnienie wynika z relacji przynajmniej trzech czynnikow:

1. dysfunkcji zwigzanej z danym uczestnikiem projektu,

2. barier otoczenia oraz

3. charakteru ustugi realizowanej w ramach projektu.



W ramach przyktadowego katalogu kosztéw racjonalnych usprawnien jest mozliwe
sfinansowanie:

a) dostosowania architektonicznego budynkéw niedostepnych (np. zmiana miejsca realizaciji
projektu; budowa tymczasowych podjazdéw; montaz platform, wind, podno$nikow;
wiasciwe oznakowanie budynkéw poprzez wprowadzanie elementéw kontrastowych i
wypuktych celem wiasciwego oznakowania dla osob niewidomych i stabowidzacych itp.);

b) dostosowania infrastruktury komputerowej (np. wynajecie lub zakup i instalacja
programow powiekszajgcych, méwigcych, kamer do kontaktu z osobg postugujacg sie
jezykiem migowym, drukarek materiatdéw w alfabecie Braille’'a);

c) dostosowania akustycznego (wynajecie lub zakup i montaz systemdéw wspomagajgcych
styszenie, np. petli indukcyjnych, systemow FM);

Decyzja w zakresie dostosowania danego produktu do potrzeb oséb z niepetnosprawnosciami
powinna by¢ kazdorazowo poprzedzona analizg dostepnosci do potrzeb potencjalnych
uzytkownikéw danego produktu projektu i mozliwoscig wystgpienia w$réd nich oséb z
niepetnosprawnosciami.

Co do zasady, wszystkie produkty projektow realizowanych ze srodkéw EFRR (produkty, towary,
ustugi, infrastruktura) sg dostepne dla wszystkich osob, w tym réwniez dostosowane do
zidentyfikowanych potrzeb oséb z niepetnosprawnosciami.

Oznacza to, ze muszg by¢ zgodne z koncepcjg uniwersalnego projektowania, opartego na oémiu
regutach:

. Uzyteczno$¢ dla oséb o réznej sprawnosci

. Elastycznos¢ w uzytkowaniu

. Proste i intuicyjne uzytkowanie

. Czytelna informacja

. Tolerancja na btedy

. Wygodne uzytkowanie bez wysitku

. Wielkoé¢ i przestrzen odpowiednie dla dostepu i uzytkowania

. Percepcja réwnosci.

ONO O WN -

Nowa infrastruktura wytworzona w ramach projektow powinna byé zgodna z koncepcjg
uniwersalnego projektowania, bez mozliwosci odstepstw od stosowania wymagan prawnych w
zakresie dostepnosci dla osob z niepetnosprawnoscig wynikajgcych z obowigzujgcych przepisow
budowlanych.

W przypadku projektow, w ktérych zasada dostepnosci produktéw nie znajduje zastosowania, w
tresci niniejszego rozdziatu powinna znalez¢ sie informacja o ,neutralnosci’ produktu wraz z
uzasadnieniem, dlaczego produkt projektu nie bedzie spetniat kryterium dostepnosci.

5.7. Charakterystyka wnioskodawcy

Nalezy dokona¢ krotkiego opisu organizacji zgtaszajgcej projekt, w tym forme prawng, organ
zatozycielski i zadania statutowe.
Dalsze informacje powinny odnosi¢ sie do sposobu zorganizowania dziatan zwigzanych z:
— przygotowaniem inwestycji
— zgtoszeniem i obstugg wniosku o dofinansowanie
— podpisaniem umowy
— procedurami przetargowymi i zawieraniem umow z wykonawcami
— nadzorem technicznym
— rozliczeniami finansowymi
— odbiorami czesciowymi i koncowym
— przekazaniem inwestycji do uzytkowania i jej uzytkowaniem
— zapewnieniem trwatosci projektu i osiggniecia zaplanowanych celéw.
Informacje mozna poda¢ w formie tabeli lub schematu, np.:



Zadanie Podmiot, zakres dziatan
Przygotowanie — Wyadziat inwestycji i remontéw — przygotowanie dokumentacji budowlanej
inwestycji uzyskanie pozwolenia na budowe i decyzji Srodowiskowej
— Wyadziat finansowy — zabezpieczenie $Srodkéw na realizacje inwestycji
—  Woyadziat pozyskiwania funduszy — opracowanie wniosku i kompletu zatgcznikéw,
obstuga procesu oceny

Uwaga!

W przypadku projektéow, ktérych dofinansowanie stanowi pomoc publiczng, w tym
punkcie studium nalezy przedstawi¢ jednoznaczng informacje, czy wnioskodawca
nie znajduje sie w trudnej sytuacji ekonomiczne;j.

Definicje i szczegdtowe informacje dotyczace ,trudnej sytuacji ekonomicznej” opisane zostaty w:

— Wytycznych KE dotyczacych pomocy panstwa na ratowanie i restrukturyzacje
przedsiebiorstw niefinansowych znajdujgcych sie w trudnej sytuacji (Dz. Urz. UE z 31
lipca 2014 r., C 249, str. 1),

— Rozporzadzeniu Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznajgce niektore
rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnetrznym w zastosowaniu art. 107 i 108
Traktatu (Dz. Urz. UE z 26 czerwca 2014 r., L 187),

— Rozporzadzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie
stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de
minimis (Dz. Urz. UE z 24 grudnia 2013 r., L 352).

5.8. Partnerzy i opis zasad partnerstwa

Unia Europejska promuje przedsiewziecia realizowane przy wspotpracy wielu podmiotéw
i zaangazowanie ich w przygotowanie, wdrazanie, monitorowanie i ocene projektow.

Celem projektu partnerskiego powinno by¢ osiggniecie znaczacej wartosci dodanej poprzez
podziat realizacji zadan pomiedzy niezalezne podmioty, a takze wypracowanie wspolnych
rozwigzan problemaow.

Partnerstwo powinno dotyczyc¢ nie tylko uzyskania konkretnego produktu w projekcie, ale réwniez
osiggniecia i utrzymywania rezultatoéw. Atutami wspétpracy przy realizacji projektu moze byc¢
mozliwo$¢ wymiany informacji, zwiekszenie zaangazowania instytucji publicznych i spotecznych,
lepszego poznania celéw i uwarunkowan projektu, objecie dziataniami szerszego terytorium lub
grupy spotecznej.

Nalezy dokona¢ krétkiego opisu partnera projektu, w tym forme prawng, organ zatozycielski i
zadania statutowe.

W  przypadku, gdy projekt realizowany jest z wudziatem innych podmiotéw, nalezy
scharakteryzowac zakres ich zaangazowania oraz kompetencje zwigzane z jego realizacja.

W szczegolnosci nalezy opisac:

- prawng podstawe wspotpracy (umowe, porozumienie administracyjne — czy zostaty zawarte
w drodze procedur okreslonych w ustawie z 11 lipca 2014 r. o zasadach realizaciji
programow w zakresie polityki spéjnosci finansowanych w perspektywie finansowej 2014—
2020 i zgodnie z Regulaminem konkursu; krotko opisaC procedure wyboru partnera
bedacego podmiotem spoza sektora finanséw publicznych)

- gtéwne prawa i obowigzki partnera (-6w) zwigzane z realizacjg projektu, w tym:

o zadania dotyczgce okreslenia celow, zakresu i przygotowania inwestycji
o procedur wyboru wykonawcow
o udziatu finansowego i zasad rozliczen pomiedzy partnerami, wykonawcg i IZ RPO



o odbioréw

o eksploatacii

o monitorowania efektow
kwestie wiasnosci i finansowania produktéw projektu w okresie wymaganej trwatosci
projektu (5 lat od rozliczenia koncowego).

Partner B:

Partner A: - zadania:....,
- zadania: ...., - wkifad finansowy:...,
- obiekty: ..., L Partner C:
- wkiad finansowy: ..., . - eksploatacja......,

- eksploatacja:...,

WSPOLPRACA
f PODZIAL OBOWIAZKOW
"~ ODPOWIEDZIALNOS¢ .~

W przypadku konkretnych projektow wystepowa¢ mogg sytuacje specyficzne, ktére nalezy
opisa¢. Analiza moze by¢ uzupetniona tabelami, grafami, aby utatwi¢ zrozumienie podziatu
obowigzkow pomiedzy partnerami.

Wspodtpraca z partnerami moze by¢ istotnym atutem projektow, ktére dotyczg edukacji, zwtaszcza
w zakresie:

tworzenia nowych kierunkéw w oparciu o wspotprace z pracodawcami
propagowania nauki.

5.9. Opis podmiotu odpowiedzialnego za eksploatacje przedmiotu inwestycji po jej
zakonczeniu

Niniejszy rozdziat powinien zawiera¢ informacje stuzgce do ustalenia i oceny, czy wnioskodawca
jest w stanie zrealizowac¢ projekt oraz ma mozliwosci zarzgdzania nim w przysztoSci.

1)

2)

Przede wszystkim nalezy okresli¢, jaki podmiot bedzie zarzgdzat infrastrukturg powstatg
w wyniku realizacji projektu.

Jezeli bedzie to inny niz wnioskodawca podmiot - operator, nalezy:

wyjasni¢ przyczyny i korzysci takiego rozwigzania

opisa¢ sposo6b wyboru podmiotu eksploatujgcego, jego forme prawng i strukture
wiasnosciows, jak réwniez zakres nadzoru wnioskodawcy

okreslic forme prawng przekazania funkcji zwigzanych 2z uzytkowaniem danej
infrastruktury

wskazacé, czy przekazanie bedzie bezptatne czy za odptatnoscia.

W studium nalezy uzasadni¢, w jaki sposob wnioskodawca (lub operator) sprosta
wymaganiom zwigzanym z biezgcym utrzymaniem infrastruktury i utrzymaniem celéw
projektu. Najwazniejsze kwestie to:



srodki finansowe - w jakiej wysokosci i przez jaki podmiot zostang
na biezgca Zapewnione - w powigzaniu z wynikami analizy
dziatalnos¢ finansowej

personel, ktory - odpowiednia liczba pracownikéw i poziom
bedzie obstugiwat wynagrodzen, dostosowane do celéw;, skali projektu,
obiekt / liczby uczniéw/uzytkownikéw; problematyki
wyposazenie szkolen, wyksztatcenia, uprawnien itd.

zasady organizacji

- struktura organizacyjna, zasady nadzoru i kontroli,
pracy

- niezbedne do Swiadczenia ustug w sposob ciggly
i spelniajacy okreslone standardy jakosciowe,
techniczne, higieniczne, sanitarne itd.

zasoby sprzetowe i

materiatowe

Zdolnos¢ do uzytkowania projektu nalezy analizowac¢ w kontekscie catego okresu referencyjnego,
a nie tylko wymaganego okresu trwatosci projektu (5 lat od koncowego rozliczenia — art. 71
Rozporzadzenia nr 1303/2013).

Przyjete zatozenia powinny by¢ zgodne z analizg finansowg projektu (np. kosztami wynagrodzen,
zaopatrzenia w materiaty, serwisu i obstugi, zrédtami finansowania dziatalnosci).

5.10. Doswiadczenie

Punkt dotyczy doswiadczenia wnioskodawcy (partneréw) w zakresie realizacji i rozliczania
projektéw inwestycyjnych i prowadzeniu dziatalnosci zwigzanej z zakresem i celem projektu.

1) W odniesieniu do doswiadczen inwestycyjnych, nalezy skupi¢ sie na projektach
0 podobnej skali skomplikowania pod wzgledem administracyjnym, rozliczen finansowych
i organizacyjnym.

Mozna zastosowac tabele:

Tytutu projektu Okres Wartosé Zrédta
(zakres) realizacji catkowita dofinansowania

Mozna réwniez podac¢ inne informacje — np. liczbe rozstrzyganych w ciggu roku postepowan
przetargowych, liczbe prowadzonych inwestyciji, kwote srodkdéw pozyskanych z EFSI.

2) Nalezy ponadto opisa¢ doswiadczenie wnioskodawcy (operatora) w zakresie prowadzenia
dziatalnosci zwigzanej z zakresem i celami projektu — np. dziatalnosci edukacyjnej,
popularyzujgcej nauke, wprowadzenia innowacji dydaktycznych itd.

Podawane informacje powinny potwierdzac:

— przygotowanie praktyczne, ktére bedzie niezbedne do dziatalnosci oswiatowej

— potencjat do prowadzenia tej dziatalnosci w zatozonej skali

— zdolnosc¢ do uzyskania zatozonych rezultatéw projektu.

Dla projektéw z zakresu instytucji popularyzujgcych nauke, nalezy opisa¢ dotychczasowg
wspotprace z  placéwkami  edukacyjnymi, celem zapewnienia ich zaangazowania
w planowane przedsiewziecie, ze szczegdlnym uwzglednieniem aktywnego udziatu
uczniow/uczestnikdw, stymulowanie kreatywnosci, pracy zespotowej, pracy z uczniami
uzdolnionymi itd.



6. Analiza finansowa

Analize nalezy przeprowadzi¢ stosujgc wprost zapisy Wytycznych MIR z 2015 r.

Instytucja Zarzgdzajgca RPO, w celu ujednolicenia zasad i zachowania spojnosci
przygotowywanych analiz, przyjmuje nastepujgce zatozenia:

1) Metody analiz:

— analiza dokonywana jest zazwyczaj z punktu widzenia wiasciciela infrastruktury.
W przypadku, gdy wtasciciel i operator infrastruktury sg odrebnymi podmiotami, nalezy
zastosowac skonsolidowang metode analizy (patrz — podrozdziat 7.5 Wytycznych MIR);
istotne jest przy tym ustalenie zmian przeptywow pienieznych wywotanych realizacjg

projektu,
naktady _ nak’rady

Inwestor
Operator
przychody

— analize sporzgdza sie przy uzyciu metody standardowej lub ztozonej. Wybdér metody
zalezy od tego, czy mozliwe jest oddzielenie strumienia przychodéw projektu od ogélnego
strumienia przychodéw beneficjenta oraz czy mozliwe jest oddzielenie strumienia kosztéw
operacyjnych i naktadow inwestycyjnych na realizacje projektu od ogdlnego strumienia
kosztéw operacyjnych i naktadéw inwestycyjnych beneficjenta. Szczegdtowe informacje
w zakresie wyboru metody opracowania analizy finansowej przedstawiono w Wytycznych
MIR (punkt 7.4),

przychody

Metoda standardowa Metoda ztozona

Przeptywy
projektu s3
mozliwe do

obiektywnego
oszacowania

Przeptywy
podmiotu
z

projektem Réznica
stanowi

przeptywy
L ET S
Przeptywy projektu
podmiotu
bez
projektu

.. .
Y] Przeptywy
podmiotu Analiza podmiotu
bez trwatosci z
projektu projektem

Najczestsze zastosowanie: - remont, przebudowa, rozbudowa obiektéw,

Najczestsze zastosowanie:

- budowa nowego obiek, . - zmiana skali dziatalnosci.
- rozpoczecie nowej, odrebnej dziatalnoSci.
2) Okres analizy:
— prognoza finansowa sporzadzana musi by¢ w okresach rocznych (1.01-31.12),
— okres referencyjny powinien by¢ liczony dla 15 rocznych przedziatéw, poczynajgc od roku
rozpoczecia realizacji projektu (np. roku rozpoczecia robét budowlanych). Wyjatkiem od
tej zasady jest sytuacja, w ktorej wniosek o dofinansowanie zostat sporzagdzony na etapie,



3)

gdy realizacja projektu zostata juz rozpoczeta. Wowczas rokiem bazowym jest rok
ztozenia wniosku o dofinansowanie (n, n+1, n+2 ... n+14),”

przeptywy zwigzane z realizacjg projektu (np. naktady na przygotowanie projektu),
poniesione przed rokiem zlozenia wniosku o dofinansowanie powinny zostaé
uwzglednione w analizie w wartosciach niezdyskontowanych.

Dyskontowanie:

analiza finansowa oparta jest na metodologii zdyskontowanego przeptywu sSrodkow
pienieznych, zgodnie z ktdrg wszystkie przyszte przeptywy pieniezne sg dyskontowane,
aby odzwierciedlaty ich wartos¢ biezaca,

w analizach nalezy stosowaC ceny state tj. ceny z roku zlozenia wniosku
o dofinansowanie,

dyskontowanie polega na przemnozeniu przepltywéw z danego roku analizy przez
wspotczynnik dyskonta dla danego roku,

stopa dyskontowa w analizie finansowej wynosi 4%,

do obliczen luki w finansowaniu nalezy przyja¢ wspotczynniki dyskontowe z doktadnoscia
do 4 miejsc po przecinku, dopuszcza sie takze uzycie standardowych formut arkuszy
obliczeniowych (NPV, IRR).

Wzbr na wspétczynnik dyskontowy:

Rok n+

wsp.
dysk.

4)

5)

1
a, = z
(1+r)
a — finansowy wspoétczynnik dyskontowy,

r — przyjeta finansowa stopa dyskontowa (dla RPO = 4%),
t — biezgcy okres dyskontowy.

O mp O e sssse——

Whiosek Realizacja Eksploatacja
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1,0000 0,9615 | 0,9246 | 0,8890 | 0,8548 | 0,8219 | 0,7903 | 0,7599 | 0,7307 | 0,7026 | 0,6756 | 0,6496 | 0,6246 | 0,6006

Format tabel:
jest co do zasady dowolny i zalezny od analityka. Tabele powinny uwzglednia¢ przyjete
zatozenia i metody obliczeniowe oraz umozliwiaé:

— identyfikacje = naktadow inwestycyjnych, zrodet finansowania, kosztéw
operacyjnych i ich oszczednosci, przychoddw i wartosci rezydualnej, sald
przeptywdw pienieznych,

— ustalenie wymaganych wskaznikow dyskontowych, poziomu ,luki w finansowaniu”
i dofinansowania,

— analize trwatosci,

— analize ekonomiczna,

— analize wrazliwosci.

Zaleca sie zastosowanie tabel zgodnych z uktadem rachunku przeptywow pienieznych
oraz rachunku zyskow i strat.

Podatek VAT:

jezeli podatek VAT moze zosta¢ odzyskany w oparciu o przepisy podatkowe — przeptywy
pieniezne nalezy podac¢ w cenach netto (bez VAT),

jezeli podatek VAT nie moze zosta¢ odzyskany w oparciu o przepisy podatkowe oraz
stanowi rzeczywisty wydatek podmiotu ponoszacego wydatki - przeptywy pieniezne
nalezy poda¢ w cenach brutto (wraz z podatkiem VAT).

14

0,5775



6) Wiarygodnos¢ danych i prognoz:

— podstawowe zmienne makroekonomiczne dla okresu analizy zawierajg Warianty rozwoju
gospodarczego Polski zamieszone na stronie MIR?,

— analizy nalezy wykonywa¢ kierujgc sie zasadg ostroznej wyceny,

— podane informacje i dane liczbowe powinny odpowiada¢ dokumentacji technicznej,
obowigzujgcym normom, cenom rynkowym (netto w przypadku kiedy podatek VAT nie
jest kwalifikowany lub brutto w przypadku przeciwnym) i danym statystycznym,

— analizy powinny by¢ wiarygodne, tzn. przedstawia¢ rzetelne i realne szacunki oparte
0 nalezycie opisang i uzasadniong metodologie.

7) Zastrzezenia IZ RPO:

— w ramach RPO rezerwy tworzone na pokrycie wydatkéw inwestycyjnych nie sg
kwalifikowane, bez wzgledu na uzasadnienie,

— w analizie finansowej mozna poming¢ zmiany kapitatu obrotowego,

— w ramach RPO nie stosuje sie rozwigzania przewidzianego w art. 61 ust. 6
Rozporzadzenia nr 1303/2013; potencjalne dochody projektu sg okreslane z gory w
wyniku obliczenia zdyskontowanego dochodu projektu.

Jezeli analizy finansowe nie spetniajg ww. przestanek, 1Z RPO moze zakwestionowaé
poprawnos¢ studium wykonalnosci projektu.

6.1. Harmonogram realizacji

Nalezy przedstawi¢ informacje na temat terminébw rozpoczecia, czasu trwania i terminow
zakonczenia kluczowych faz realizacji projektu, terminéw odbioréw czesciowych i koncowego
oraz kohcowego rozliczenia projektu.

Harmonogram powinien uwzglednia¢ czas trwania poszczegolnych etapow, zastosowang
technologie, ryzyko opdznieh (np. wynikajgcych z protestéw podczas procedur o udzielenie
zamowien publicznych lub warunkéw atmosferycznych, czasu trwania procedur pozyskiwania
dofinansowania zewnetrznego itd.).

Nalezy rowniez przestrzega¢ ostatecznych termindw kwalifikowalnosci kosztow oraz
ostatecznych terminéw rozliczenia projektéw okreslonych odrebnie przez 1Z RPO. W studium
zaleca sie przedstawienie terminarza realizacji w postaci harmonogramu rzeczowo-finansowego
(np. wykres Gantta, wykres analizy sieciowej z oznaczeniem elementow krytycznych).

W przypadku projektow obejmujgcych nowotworzone placowki, na ktérych prowadzenie i
funkcjonowanie wymagane jest uzyskanie zezwolenia, zgody lub stosownych wpiséw do
rejestrow — data zakonczenia realizacji projektu nie moze byC wczesniejsza od uzyskania
wszelkich dokumentoéw zezwalajgcych na dziatalnos¢ placéwek.

Jezeli realizacja projektu wymaga uzyskania dodatkowych pozwolen / decyzji / innych

dokumentéw nalezy poda¢ informacje o terminie uzyskania (lub przypuszczalnym terminie
uzyskania danego dokumentu).

6.2. Naktady inwestycyjne

W punkcie tym nalezy scharakteryzowa¢ naktady inwestycyjne wymagane do realizacji projektu,
w tym:

2 https://iwww.mir.gov.pl/strony/zadania/fundusze-europejskie/wytyczne/wytyczne-na-lata-2014-2020/#



a) kwalifikowane do dofinansowania:
— wydatki netto
— podatek VAT,

b) wydatki niekwalifikowane:

— niekwalifikowany podatek VAT (od wydatkow kwalifikowanych)
— niekwalifikowane wydatki netto

— podatek VAT (od niekwalifikowanych wydatkow netto).

Zaleca sie przedstawienie tabeli z wartosciami wydatkébw na poszczegdlne zadania
w poszczegolnych latach realizacji projektu.

W przypadku projektow partnerskich nalezy wskaza¢ nakfady inwestycyjne poszczegélnych
partnerow.

6.3. Zrodta finansowania

W  punkcie tym powinien znalezé sie opis wszystkich Zzrodet finansowania nakfadow
inwestycyjnych projektu.

Nalezy jednoznaczne wskazac, o jakg kwote i poziom % dofinansowania z EFRR w ramach RPO
ubiega sie wnioskodawca.

Zaleca sie przedstawienie montazu finansowanego projektu w formie tabeli (z ewentualnym
podziatem na wydatki kwalifikowane i niekwalifikowane).

Przykiad:
Nazwa zrodet finansowania Wydatki razem Rok 2015 | Rok 2016 | Rok 2017
wydatkow zt % zt zt zt

Srodki wspélnotowe (EFRR)

Krajowe Srodki publiczne, w tym:
budzet panstwa (nazwa
dysponenta)
budzet jst (nazwa)
inne $rodki publiczne (nazwa
funduszu/podmiotu)

Prywatne (hazwa funduszu/podmiotu)

Suma zrodet finansowania musi byé rowna wartosci naktadéw inwestycyinych.

Poziom i warto$¢ wnioskowanego dofinansowania powinny by¢é zgodne z zapisami SZOOP,
ogtoszeniem o konkursie oraz przepisami dotyczgcymi udzielania pomocy publicznej (jesli
dotyczy).
W przypadku finansowania wktadu wtasnego za pomocg kredytéw, nalezy okresli¢ podstawowe
zaktadane parametry: wartos¢ kredytu, waluta kredytu, oprocentowanie (state czy zmienne),
okres kredytowania, okres karencji, prowizja, rodzaj sptat (miesiecznie, kwartalnie, rocznie).
Jezeli inwestycja bedzie finansowana ze srodkéw innych podmiotéw, nalezy okresli¢:

— podstawe prawna,

— przedmiot dofinansowania,

— warunki przyznania takiego dofinansowania.

6.4. Koszty operacyjne



Koszty operacyjne - dla potrzeb ustalania wskaznikow efektywnosci finansowej oraz
wyliczania warto$ci dofinansowania przyjmuje sie, ze sg to koszty eksploatacji i utrzymania
(np. wynagrodzenia, surowce, elektrycznos$c¢), koszty administracyjne i ogodlne, koszty
zwigzane ze sprzedazg i dystrybucjg. Przy okre$laniu kosztow operacyjnych na potrzeby
analizy projektu nie nalezy uwzglednia¢ pozycji, ktore nie powodujg rzeczywistego wydatku
pienigeznego, nawet jezeli sg one zazwyczaj wykazywane w bilansie lub rachunku zyskow
i strat. Do kosztéw operacyjnych nie nalezy zatem zalicza¢ kosztéw amortyzacji oraz
rezerw na nieprzewidziane wydatki. Jako koszty operacyjne nie sg rowniez traktowane
koszty finansowania (np. odsetki od kredytéw). Podatki bezposrednie (m.in. podatek
dochodowy) powinny by¢ uwzgledniane jako koszt wytgcznie w ramach analizy trwatoSci.
Na potrzeby wyliczenia wskaznika luki w finansowaniu razem z kosztami operacyjnymi
nalezy ujg¢ rowniez naktady odtworzeniowe zwigzane z elementami infrastruktury,
O Okresie uzytkowania krotszym niz okres odniesienia analizy.

- Wytyczne MIR

Koszty

dotyczgce projektu nalezy oszacowac lub ustalic w wyniku poréwnania kosztéw

dziatalnosci bez realizacji projektu i po realizacji projektu, w odpowiednim okresie referencyjnym.

Do najczesciej spotykanych kategorii kosztow operacyjnych, ktoére zaleca sie przeanalizowad,

naleza:

— zuzycie materiatéw

— zuzycie energii

— koszty innych mediow (woda, Scieki, komunikacja telefoniczna, tacza internetowe)
— wynagrodzenia i $wiadczenia na rzecz pracownikow
— ustugi remontowe (odtworzeniowe)

— transport

— kontrola jakosci

— zarzadzanie

— optat

— ubezpieczen majatkowych

— pozostate.

Zgodnie z obowigzujgcg zasadg kasowg koszty nalezy podawac tylko wtedy, gdy nastepuje
przeptyw Srodkéw pienieznych, czyli ponoszone sg wydatki. W analizie nie nalezy
uwzgledniaé:

— spadku wartosci i amortyzacji — w ich miejsce nalezy przewidzie¢ koszty remontowe

(odtworzeniowe) w planowanych latach poniesienia wydatkéw

— rezerw na przyszte odnowienie majatku lub na zdarzenia warunkowe.
Jako koszty operacyjne nie sg réwniez traktowane koszty kapitatowe (np. odsetki od
kredytow).

Dla kazdej kategorii kosztéw wymagane jest szczeqétowe uzasadnienie przyjetych zalozen,

ktére powinno by¢ poparte np.:

danymi historycznymi oraz doswiadczeniem wnioskodawcy,

informacjami wynikajgcymi z dokumentacji technicznej (np. zapotrzebowanie na energie,
zuzycie materiatéw, przeglady techniczne, trwatosc),

zatozeniami dotyczacymi planowanej dziatalno$ci i organizacji pracy (liczba pracownikow,
wynagrodzenia),

fizycznym i technologicznym zuzyciem srodkéw trwatych,

wymogami i procedurami medycznymi z odniesieniem do okreslonych przepiséw prawa,
wpltywem na efektywnos¢ kosztowa,



— wymagang czestotliwoscig napraw i remontéw,
Jezeli projekt zwigzany jest z emisjg zanieczyszczen do srodowiska, nalezy zapewnic realizacje
zasady ,zanieczyszczajacy pfaci”.

Oszczednosci
Sytuacja, gdy wskutek realizacji projektu koszty ulegajg zmniejszeniu, wymaga szczegolnego
uwzglednienia w analizie.

Oszczednosci kosztéw dziatalno$ci osiggniete przez operacje sg traktowane jako dochody,
chyba ze sg skompensowane rownowaznym zmniejszeniem dotacji na dziatalnosc.
- art. 61 Rozporzgdzenia nr 1303/2013

W przypadku niektorych typow projektow, ich realizacja moze spowodowac oszczednosc
kosztow operacyjnych w stosunku do scenariusza bez projektu. Dla projektow, o ktorych
mowa w art. 61 Rozporzgdzenia nr 1303/2013, oszczednosé¢ kosztéw operacyjnych
powinna zostaé uwzgledniona w analizie luki w finansowaniu, chyba Ze nastgpi
rownowazne zmniejszenie Srodkow dotychczas otrzymywanych od podmiotow publicznych,
np. dotacji na dziatalno$¢ operacyjng. Oszczednos$¢ kosztow moze zosta¢ pominieta, jezeli
beneficjent przedstawi szczegotowy mechanizm ustalania wysokoSci otrzymywanej dotaciji,
zgodnie z ktérym korzysci wynikajgce z oszczednoS$ci kosztow operacyjnych bedg rowne
obnizeniu kwoty dotacji dla danego podmiotu. Przy obliczaniu luki w finansowaniu mozna
pomingc tylko oszczednosci kosztow operacyjnych do wysokosci kwoty obnizenia dotacji

- Wytyczne MIR

Oszczednoéci mogg dotyczyé np.

— zastosowania procedur medycznych, ktore nie wymagajg dtugotrwatej rekonwalescencji,
wigzg sie z mniejszym ryzykiem powiklan (i ponoszenia kosztéw ich leczenia), albo
rehabilitacji zamiast leczenia inwazyjnego,

— zmniejszenie kosztdw przeznaczonych na naprawe sprzetu,

— unikniecia zlecenia ustug innym podmiotom,

— zmniejszenia zuzycia energii wskutek dziatah oszczednosciowych.

Ze wzgledu na istotno$¢ zagadnienia, w analizie nalezy — najlepiej w odrebnym zestawieniu —
zaprezentowaC wszystkie mozliwe do uzyskania oszczednosci (koszty ze znakiem ujemnym
w poszczegolnych kategoriach kosztéw operacyjnych) oraz informacje, czy i w jakim stopniu
zostanie zmniejszona dotacja dla wnioskodawcy.

W wielu przypadkach takie rozliczenie oszczednosci nie bedzie mozliwe.

Przyktad:
1) podmiot realizuje projekt, ktoéry dotyczy rozbudowy sal dydaktycznych. Finansuje ww.
dziatalno$¢ ze Srodkow wiasnych. W ramach projektu wystgpig:
- koszty operacyjne (bez amortyzacji): 200 tys. zt
- oszczednoSci kosztow energii i dziatalno$ci: 300 tys. zt
- przychody: 10 tys. zt.
Saldo przeptywdw operacyjnych projektu (dochody): + 110 tys. zt.

2) Podmiot w migjscowosci A w wyniku realizacji projektu planuje uzyskac:
— koszty operacyjne (bez amortyzacji): 100 tys. zt
— o0szczednosci kosztow energii i transportu: 200 tys. zt
— przychody: 30 tys. zt.
Saldo przeptywbw operacyjnych projektu (dochody): + 130 tys. zt.



W zwigzku z planowanym oszczednosciami ulegng zmniejszeniu Srodki, jakie podmiot
otrzymuje ze zrodet zewnetrznych o 120 tys. zt.

W takim przypadku w analizie luki w finansowaniu zostang uwzglednione oszczednosci
w kwocie 80 tys. zt.

Dochody netto w analizie luki: -100 + (200—120) + 30 = 10 tys. zt

Uwagal
W przypadku podmiotow, ktére uzyskujg dotacje na dziatalnos¢ (np. niektdére podmioty publiczne)

nalezy przedstawi¢ konkretng informacje, czy i w jakim stopniu zostanie zmniejszona dotacja dla
wnioskodawcy.® Nalezy wéwczas przedstawi¢ mechanizm korygowania wartos$ci otrzymywanych
Srodkow na dziatalnosc¢ biezgcg o rownowartos¢ lub czes¢ oszczednosci.

6.5. Analiza popytu

Nalezy w tym miejscu przedstawi¢ szacunek liczby uzytkownikéw infrastruktury projektu oraz
zakres oferowanych ustug (nowych Ilub dotychczasowych, ale z wykorzystaniem nowe;j
infrastruktury).

Analiza powinna by¢ $cidle powigzana z czescig diagnostyczng studium, w zakresie:
— sytuacji demograficznej
— obecnego poziomu oferowanych ustug edukacyjnych (w zakresie przedmiotu projektu:
lokalizacji, wyposazenia i poziomu edukacyjnego placéwek)
— charakterystyki odbiorcéw, do ktérych adresowana jest oferta edukacyjna
— potrzeb i oczekiwan odbiorcow, w tym zwigzanych z kontynuacjg nauki i rynkiem pracy
— konkurencji ze strony innych placéwek edukacyjnych
— dostepnosci cenowej i poziomu cen na rynku.
Zaplanowany popyt bedzie rowniez odzwierciedlony we wskaznikach rezultatu przedsiewziecia.

Nalezy dotozy¢ staranh, aby zatozenia co do zakresu planowanych ustug byty oszacowane realnie
i byty mozliwe do osiggniecia przez wnioskodawce / operatora.

3 Uwagal!

2 marca 2016 r. Ministerstwo Rozwoju przy Wytycznych w zakresie zagadnienn zwigzanych z przygotowaniem
projektow inwestycyjnych, w tym generujgcych dochéd i projektow hybrydowych na lata 2014-2020 opublikowato na
stronie internetowej zaktualizowany dokument pn. ,Najczesciej zadawane pytania (FAQ)” .

Z punktu widzenia projektow istotne jest stanowisko MR odno$nie sposobu rozliczania potencjalnych oszczednosci
kosztéw operacyjnych wywotanych realizacjg projektu.

LPytanie 15: Na jakim poziomie, w przypadku projektow charakteryzujgcych sie ztozong strukturg wdrazania, gdzie
beneficjent i jednostka realizujgca projekt to dwa rézne podmioty, powinno nastepowac ,réwnowazne zmnigejszenie
dotacji na dziatalno$¢”, o ktérym mowa w art. 61 ust. 1 rozporzgdzenia nr 1303/2013?

Gmina realizuje projekt termomodernizacji budynku szkoty publicznej (jednostka organizacyjna, podlegta gminie, w
cafosci finansowana z budzetu gminy). W wyniku realizacji projektu wystapity oszczednosci kosztéw operacyjnych
zwigzane z wydatkami na ogrzewanie ww. szkoty, wynoszgce 200 tys. zt w ujeciu rocznym. Zastosowanie
proponowanego podejscia oznacza, ze gmina zmniejsza dotacje przekazywang na pokrycie kosztéw ogrzewania
budynku ww. szkoty o co najmniej 200 tys. zt, tym samym powodujgc, ze w projekcie nie wystepujg dochody. W takim
przypadku $rodki, ktére gmina zaoszczedzita dzigki redukcji dotacji operacyjnej, mogg by¢ przez nig przeznaczone na
inne cele publiczne. Nie ma natomiast koniecznosci odpowiedniego obnizenia dotacji, ktorg gmina otrzymuje z budzetu
panstwa w zwigzKku z realizacjg zadan oswiatowych do ktérych jest przez panstwo zobowigzana.

Odpowiedz MR: Powyzsza interpretacja jest prawidtowa. W przedmiotowym kontek$cie najwazniejsze znaczenie ma
fakt, czy wptywajgca do projektu (w praktyce do jego operatora) dotacja na dziatalno$¢ ulegnie pomniejszeniu o kwote
wynikajgcg z oszczednoSci. Jesli tak, oszczednosci kosztéw operacyjnych nie bedg stanowity dochodu, bez wzgledu
na to, czy dotacja wptywajgca do beneficjenta (np. do gminy z budzetu panistwa) rowniez zostanie zredukowana.”

W zwigzku z powyzszym w analizie finansowej projektow odnosnie oszczednosci nalezy stosowacé wprost ww.
interpretacje Ministerstwa Rozwoju. Jednoczes$nie nalezy mie¢ na uwadze, ze informacja w zakresie obnizenia ,dotacji”
przekazywanej na funkcjonowanie np. szkoty, powinna by¢ jednoznacznie przedstawiona i uzasadniona w czesci
opisowej i obliczeniowej analizy finansowej. Kwestia ta moze by¢ przedmiotem weryfikacji na pézniejszych etapach.



Popyt nalezy oszacowaC w sposob szczegolnie staranny, gdyz:
— bedzie on monitorowany przez wskazniki rezultatu (brak osiggniecia zaplanowanych
wskaznikéw moze by¢ zwigzany z koniecznoscig zwrotu udzielonej dotacji)
— brak zainteresowania ofertg ze strony odbiorcow moze zagrozi¢ optacalnosci
i trwato$ci brzedsiewziecia.

Informacje na temat spodziewanego popytu nalezy poda¢ zgodnie z wymogami i metodologig
przedstawiong w Wytycznych MIR z 2015 .

6.6. Przychody

Niniejszy punkt dotyczy projektéw, dla ktorych przewiduje sie odptatne swiadczenie ustug lub
sprzedaz towaréw zwigzanych z realizacjg i funkcjonowaniem projektu. W przypadku braku
przychoddéw nalezy o tym jednoznacznie poinformowac.

Przychody to:

wptywy Srodkow pienieznych z bezposrednich wptat dokonywanych przez uzytkownikéw za
towary lub ustugi zapewniane przez dang operacje, jak np. optaty ponoszone bezposrednio
przez uzytkownikow za uzytkowanie infrastruktury, sprzedaz Ilub dzierzawe gruntu lub
budynkobw lub opftaty za ustugi (...) uzyskane w okresie odniesienia.

- art. 61 Rozporzgdzenia nr 1303/2013

(...) nalezy uwzgledni¢ zaréwno wktad ze strony nowych uzytkownikow, jak i dodatkowe
wktady ze strony juz istnigjgcych uzytkownikow nowej lub rozszerzonej ustugi Ilub
infrastruktury.

- art. 16 Rozporzadzenia nr 480/2014

Wsrdd kategorii przychoddéw nalezy wyréznic:

— przychody spetniajgce przestanki art. 61 Rozporzgdzenia Rady (UE) nr 1303/2013;
przychody te bedg stanowity element uwzgledniany w obliczeniach dochodow
generowanych przez projekt

— przychody uzyskiwane w trakcie realizacji inwestycji (tzw. przychody incydentalne, np. ze
sprzedazy drewna z niezbednych do wyciecia dla realizacji projektu drzew, ze sprzedazy
ztomu, gruzu z rozbidrki, z reklam instalowanych na placu budowy); przychody te nie sg
uwzgledniane w obliczeniach dochoddéw generowanych przez projekt. Ich wartosc
pomniejsza wprost kwote wydatkéw kwalifikowanych.

W sektorze edukacji przychodami moga by¢ np.:
— optaty wpisowe i czesne
— opfaty za wynajem sal lekcyjnych, gimnastycznych, boisk, powierzchni do prowadzenia
sklepiku, automaty do kawy itd.
— bilety na basen
— optaty za czesSciowe finansowanie wyzywienia
— opfaty za zakwaterowanie i wyzywienie w internacie
— opfaty za zajecia dodatkowe organizowane przez PWSZ
— bilety wstepu (do placéwek popularyzujgcych nauke i innowacije)
— opfaty za parkowanie
— wynajem powierzchni reklamowej.

Przychodami nie beda:



— wplywy zwigzane z np. dotacjami JST, budzetu panstwa, nawet jezeli ich wysokosc jest
kalkulowana w odniesieniu do konkretnej liczby swiadczonych ustug Ilub o0s6b
korzystajacych z danej infrastruktury (np. subwencja oswiatowa przypadajgca na
1 ucznia, dotacja gminy do ustug komunalnych)

— darowizny (np. $rodki rady rodzicéw), ktoére nie stanowig przychodu w rozumieniu
niniejszej Instrukciji.

Wptywy tego rodzaju nalezy uwzgledni¢ w analizie finansowej trwato$ci projektu.

Podczas analizy potencjalnych przychodéw projektu nalezy zwrécié szczegdlng uwage na
konsekwencje niepeinej identyfikacji lub nierzetelnej prognozy przychodéw w tym ryzyko zwrotu
czesci wyptaconej dotacji okreslony w rozdziale 11 Wytycznych MIR z 2015 r.

W sytuacji, gdy dana infrastruktura bedzie wykorzystywana w ramach publicznego systemu oraz
komercyjnie np. sale lekcyjne w zmodernizowanym budynku szkoly wynajmowane bedg
prywatnej szkole jezykowej lub szkole nauki jazdy nalezy zastosowaC opracowane przez
Instytucje Koordynujgcg RPO — Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Stanowisko w sprawie
sposobu oceny wystepowania pomocy publicznej w projektach z zakresu edukacji
przewidzianych do dofinansowania w ramach Regionalnych Programéw Operacyjnych z
dnia 1 kwietnia 2010 r.. zawiera ono zapisy stanowigce, iz w sytuacji gdy na infrastrukturze
wytworzonej w ramach projektu bedzie prowadzona dziatalnoS¢ wykraczajgca poza cele
statutowe finansowane ze srodkéw publicznych — nalezy zastosowa¢ mechanizm ograniczajgcy
wielko$¢ wsparcia.

Instytucja Koordynujgca RPO zaproponowata przyjecie rozwigzania, zgodnie z ktérym
przyznanie Srodkéw bedzie dokonywane w sposob proporcjonalny do zakresu, w jakim
infrastruktura wytworzona w ramach projektu bedzie wykorzystywana do zadan podstawowych
(wydatki kwalifikowalne proporcjonalnie).

W ramach powyzszego proponuje sie rozwazenie dwéch sposobdw wyliczania proporcji, w jakiej
dana infrastruktura bedzie wykorzystywana w ramach publicznego systemu oraz komercyjnie:

a) na podstawie szacunkowej kalkulacji proporcji, w jakiej dana infrastruktura bedzie
wykorzystywana w ramach systemu finansowanego ze s$rodkéw publicznych i
komercyjnie (na przyktad — w przypadku sal lekcyjnych — wyliczenia osobogodzin t;.
liczba o0sOb korzystajgcych pomnozona przez liczbe godzin planowanych do
wykorzystania w ramach systemu publicznego i komercyjnie),

b) na podstawie kalkulacji proporcji przychodéw uzyskiwanych ze srodkéw publicznych oraz
przychoddéw uzyskiwanych w zwigzku z dziatalno$cig komercyjng (w zakresie, w jakim
dotyczy to przedmiotu projektu).

Zadeklarowany przez wnioskodawce stosunek dziatalnosci komercyjnej do dziatalnosci
publicznej zwigzanej z infrastrukturg wytworzong w ramach projektu bedzie musiat by¢ utrzymany
w okresie trwatosci projektu, tak aby nie doszto do nadmiernego wykorzystania infrastruktury do
dziatalnosci komercyjnej.

Przychody w czasie realizacji inwestycji

Kwalifikowalne wydatki danej operacji, ktére majg by¢ dofinansowane z EFSI, sg
pomniejszane o dochdd, ktéry nie zostat wziety pod uwage w czasie zatwierdzania operacji,
wygenerowany bezposrednio wytgcznie podczas jej wdrazania, nie pozniej niz w momencie
ztozenia przez beneficjenta wniosku o pfatnos¢ koricowg. W przypadku, gdy nie wszystkie
koszty inwestycji sg kwalifikowalne, dochdéd zostaje przyporzagdkowany pro rata do
kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych cze$ci kosztoéw inwestycji.

- art. 61 Rozporzgdzenia nr 1303/2013



Jezeli podczas realizacji projektu wnioskodawca spodziewa sie uzyskac¢ przychody, nalezy
opisac, czego one dotyczg oraz okresli¢ ich przewidywana wartos¢. Mogg one dotyczy¢ np.:

— sprzedazy ziemi, gruzu

— drewna z wycinki

— zZtomu z rozbidrki

— udostepnienia powierzchni reklamowej na ogrodzeniu placu budowy itd.

Od wydatkéw kwalifikowanych odejmowany powinien byé tylko dochdd, a wiec przychody po
odjeciu kosztéw ich uzyskania.

Przykiad

W zwigzku z realizacjg projektu konieczna jest wycinka drzew. WartoS¢ pozyskanego drewna
oszacowano na 1700 zt, natomiast koszty wynoszg: 1200 zt — koszty opfat administracyjnych za
wycinke, 200 zt — koszty robocizny.

W tym przypadku wydatki kwalifikowane projektu nalezy obnizy¢ o 300 z4, t.j. 1700—(1200+200) =
300 zt.

Przepisy Rozporzgadzenia 1303/2013 nie przewidujg mozliwosci pominiecia przychodéw o
niewielkim znaczeniu dla wartosci projektu. Wyjatkiem jest tylko ryczattowe rozliczenie dochodéw
w projekcie, ktore znosi obowigzek rozliczania dochodoéw ,incydentalnych”.

6.7. Wartos¢ rezydualna

Wartosé rezydualna odzwierciedla potencjalne korzysci finansowe, ktére mogg by¢ osiggniete
W czasie wykraczajgcym poza okres analizy.

W przypadku gdy przewidziany czas uzytkowania aktywdw danej operacji przekracza okres
odniesienia, ich warto$¢ rezydualna jest okreslana przez obliczenie wartosci zaktualizowanej
netto przeptywdw pienieznych w pozostatych latach trwania operacji (...).

Warto$c rezydualna inwestycji jest wlgczona do obliczen zdyskontowanego dochodu operacji
Jedynie woéwczas, gdy przychody przewyzszajg koszty.

- art. 18 Rozporzgdzenia nr 480/2014

Wartos¢ rezydualna wystepuje w ostatnim roku analizy.
Nalezy jg obliczy¢ z zastosowaniem wzoru:

Wr = CFn+]_4 X i

gdzie:
CFn+14 — to przeptywy pieniezne (dla ostatniego roku analizy: n+14),
i — to okreslona przez wnioskodawce liczba lat funkcjonowania projektu poza okres referencyjny.

Uwaga:

1) Wartos¢ rezydualna wystagpi tylko jesli przeptywy ostatniego roku analizy (CFn+14) bedag
dodatnie.

2) W ostatnim roku analizy nie nalezy zaniza¢ przychodow ani zawyza¢ kosztow
operacyjnych. Nakfady odtworzeniowe i remontowe w ostatnim roku analizy nie powinny
przekracza¢ sredniej tych naktadéw w pozostatych latach okresu referencyjnego.

3) Liczba lat funkcjonowania projektu poza okres referencyjny wymaga konkretnego
uzasadnienia. Ustalenia najlepiej poprze¢ analizg umorzenia wartosci srodkéw trwatych,
z uwzglednieniem:

— rodzaju aktywow
— intensywnosci eksploatacji



— stawek amortyzacyjnych
— ponoszonych naktadéw odtworzeniowych i remontowych.

4) Do obliczeh luki w finansowaniu wartos¢ rezydualng przyjmuje sie zdyskontowang
wspétczynnikiem dyskonta dla ostatniego roku okresu referencyjnego.

5) Wartosci rezydualnej nie uwzglednia sie w analizie trwatosci finansowej.

Przyktad:

Projekt polega na budowie centrum popularyzujgcego nauke i innowacje. Poczgtkowa wartosc
Srodkow trwatych wynosi 50 min zt. Saldo przeptywow pienieznych dla ostatniego roku (n+14)
wynosi 450 tys. zt.

Roczne umorzenie warto$ci Srodkow ftrwatych, z uwzglednieniem wymogow okreslonych
w niniejszej Instrukcji ustalono na poziomie 7 %. Umorzenie przedstawia sie nastepujgco:

n+... 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
wartos¢
srodkow realizacja
trwalych inwestycii 50 46,5 43 39,5 36 32,5 29 25,5 22 18,5 15 11,5 8

(min zi)
Przewidywany okres uzytkowania infrastruktury wynosi ok. 15 lat, z tego ok. 2 lat poza okres
referencyjny. W tej sytuaciji:
Wr = CF, x =450 tys. zt x 2 lata = 900 tys. zt

W  obliczeniach  dochodébw  generowanych przez projekt uwzgledniona  zostanie
warto$¢ rezydualna zdyskontowana wspotczynnikiem dyskonta dla roku n+14 i stopie r = 4%.

900 tys. zt x 0,5775 = 519,750 tys. zt

6.8. Analiza wyniku finansowego — wskaznikéw finansowych

Dla projektu zgtoszonego do dofinansowania w ramach RPO nalezy obliczy¢ wskazniki
dyskontowe FNPV oraz FRR.
Wskazniki te ustalane sg na podstawie nastepujgcych przeptywow finansowych projektu:

Przeptywy: Uwagi:
— naklady inwestycyjne — petna warto$¢ bez pomniejszania o wnioskowang dotacje
— koszty operacyjne — bez amortyzacji
— w tym naktady odtworzeniowe i remontowe
— oszczednosci kosztéow — traktowane jak przychody
— przychody — w rozumieniu art. 61 rozporzgdzenia nr 1303/2013

— wartos¢ rezydualna — tylko jesli jest dodatnia



Wzory do obliczenia wskaznikéw efektywnosci finansowey:
el s RC
T —— .
d+r) (1+r) (1+7r)
-
n Sr

FRR ENPV /| C(S) = =
(%) ,Z;(HFRR./C)’

FNPV:  FNPV /C(S)=) a,Sf =
t=0

gdzie:
S€ — salda przeptywéw pienieznych generowanych przez projekt w poszczegélnych latach
przyjetego okresu odniesienia analizy
n — okres odniesienia (liczba lat) pomniejszona o 1
a — finansowy wspoétczynnik dyskontowy
r — przyjeta finansowa stopa dyskontowa
- Zatgcznik nr 2 do Wytycznych MIR

Dane za okres prognozy nalezy przedstawi¢ w formie tabelarycznej. Do obliczen mozna
wykorzystaé formuty arkuszy obliczeniowych (np. Excell: ,NPV”, [IRR”, przy czym nalezy zwrécic
uwage na skladnie funkcji i to, ze wartosci dla roku ,0” powinny by¢ dyskontowane
wspotczynnikiem ,17).

Ocenie merytorycznej bedg podlega¢ wytagcznie projekty, ktdre spetnig tgcznie kryteria progowe
wskaznikéw finansowych, okreslone w Szczegétowym Opisie Priorytetow RPO oraz
w Podreczniku CBA, 2014 (s. 50), tj. FNPV/C < 0 i FRR/C < stopa dyskonta (4%). Wymég ten
nie dotyczy inwestycji objetych przepisami o pomocy publicznej.

Analize z wyliczeniem ww. wskaznikow dyskontowych nalezy sporzadzi¢ réwniez dla projektow,
dla ktérych nie wystepuja przychody albo koszty operacyjne.

Dodatkowo zaleca sie przedstawienie obliczenia wskaznikow FRR/k oraz FNPV/k. FRR/x mierzy
zdolno$¢ projektu do zapewnienia odpowiedniego zwrotu kapitalu zainwestowanego przez
podmiot odpowiedzialny za projekt (srodkéw wiasnych i pozyczonych). Kapitat ten jest brany pod
uwage wtedy, gdy jest optacony; pozyczki i kredyty natomiast wtedy, kiedy sg sptacane. Nalezy
tez uwzgledni¢ koszty operacyjne, stosowne (nalezne) odsetki oraz przychody. W kalkulacji nie
powinno sie natomiast uwzglednia¢ wkiadu EFRR (co nie oznacza, ze
w obliczeniach nalezy poming¢ wktad srodkéw publicznych krajowych, jezeli wystepuje).
Obliczenia ww. wskaznikéw nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami okreslonymi w Wytycznych
MIR.

6.9. Dochody netto generowane przez projekt

Obliczanie poziomu dofinansowania w zwigzku z wystepowaniem dochodéw okreslonych w art.
61 Rozporzadzenia nr 1303/2013 dotyczy projektow:

a) ktérych catkowity kwalifikowalny koszt przekracza 1 000 000 Euro?,

b) w ktérych zdyskontowane przychody (i oszczednosci) sg wyzsze od kosztéw operacyjnych
(bez amortyzaciji),

c¢) dla ktérych wsparcie w ramach programu nie stanowi:

[1 pomocy de minimis,

4 Kursy publikowane sg na stronie http://www.rpo.podkarpackie.pl/index.php/kursy-eur/845-kurs-euro-do-okreslania-limitow-
kwotowych-kosztow-kwalifikowalnych



http://www.rpo.podkarpackie.pl/index.php/kursy-eur/845-kurs-euro-do-okreslania-limitow-kwotowych-kosztow-kwalifikowalnych
http://www.rpo.podkarpackie.pl/index.php/kursy-eur/845-kurs-euro-do-okreslania-limitow-kwotowych-kosztow-kwalifikowalnych

[ zgodnej z rynkiem wewnetrznym pomocy panstwa dla MSP, gdy stosuje sie limit w zakresie
dopuszczalnej intensywnosci lub kwoty pomocy panstwa (np. udzielanej na podstawie art. 40, 41
Rozporzgdzenia KE nr 651/2014 dla MSP),

1 zgodng z rynkiem wewnetrznym pomoc panstwa, gdy przeprowadzono indywidualng
weryfikacje potrzeb w zakresie finansowania zgodnie z majgcymi zastosowanie przepisami
dotyczgcymi pomocy panstwa.

W naborze wnioskéw z zakresu infrastruktury PWSZ kwestia dochodéw dotyczyé wiec moze
inwestyciji:
a) nieobjetych pomocg publiczng, o wartosci pow. 1 min euro i ktére, majg zdolnos¢ do
generowania nadwyzki finansowej,
b) objetych pomocg publiczng na podstawie art. 40-41 Rozporzgdzenia KE nr 651/2014
realizowanych przez duze przedsiebiorstwa o wartosci kosztow kwalifikowanych pow. 1
min euro i ktére, majg zdolnos¢ do generowania nadwyzki finansowe;j.

Obliczanie luki w finansowaniu

Do celéw ustalenia luki w finansowaniu, zdyskontowany dochdd operacji obliczany jest
poprzez odliczenie  zdyskontowanych kosztéw od zdyskontowanego przychodu
i - w stosownych przypadkach - przez dodanie wartosci rezydualnej inwestyciji.

- art. 15 ust. 1 Rozporzgdzenia nr 480/2014

W studium wykonalno$ci nalezy przedstawi¢ dane (w formie tabelarycznej) oraz wyniki ustalenia,
czy projekt generuje dochody netto w rozumieniu art. 61 Rozporzgdzenia Rady (WE) nr
1303/2013, w celu obliczenia luki w finansowaniu projektu.

W zakresie ww. obliczen nalezy stosowaé wprost zasady okreslone w Wytycznych MIR
(podrozdziat 7.7).

W przypadku projektow czesciowo objetych pomocg publiczng do czesci nie objetej tg pomoca
nalezy zastosowaé odpowiednio zasady dotyczace ustalania poziomu dofinansowania w oparciu
0 metode luki w finansowaniu.

Do celéw analizy dochoddéw generowanych przez projekt niezbedne jest wczesniejsze ustalenie
nastepujacych przeptywow finansowych dla projektu:

Przeplywy: Uwagi: Charakter:
— wartos¢ bez pomniejszania o wnioskowang dotacje
— naklady — bez rezerw na nieprzewidziane wydatki
inwestycyjne — podatek VAT, ktéry moze zosta¢ odzyskany w oparciu wydatek ,,~”

0 przepisy podatkowe, nie powinien by¢ uwzgledniony
— bez amortyzacji

- koszty : — nalezy uwzgledni¢ niezbedne naktady odtworzeniowe i ——r—
operacyjne ydatek ,,
remontowe
. — traktowane jak przychody
— oszczednosci . - - -
kosztow — mozna pomingc oszczednos$ci do wysokosci wolvw .4
Zmniejszenia dotacji na dziatalno$¢ operacyjng
— W rozumieniu art. 67 Rozporzgdzenia nr 1303/2013
— przychdéd nie obejmuje transferéw z budzetéw
B rzvehod krajowych lub regionalnych ani z krajowych publicznych
przy y systemow ubezpieczen (art. 15 Rozporzgdzenia nr wolvw s
480/2014) - przychodem nie jest np. subwencja
o$wiatowa
- Wartos¢ _ tylko jesli jest dodatnia —

rezydualna



IZ RPO nie wymaga ustalenia i uwzglednienia w analizie zmian warto$ci kapitatu obrotowego.

Algorytm przedstawiajgcy sposob obliczania wskaznika luki w finansowaniu w projekcie, zgodny
Zz Wytycznymi MIR jest nastepujacy:

1) Okreslenie wskaznika luki w finansowaniu (R):

_ (DIC — DNR)
- DIC

R
gdzie:
— DIC - suma zdyskontowanych naktadow inwestycyjnych na realizacje projektu
— DNR - suma zdyskontowanych dochoddw projektu (przychody + oszczedno$ci — koszty
operacyjne + wartos¢ rezydualna).

2) Okreslenie kosztéw kwalifikowalnych skorygowanych o wskaznik luki w finansowaniu
(ECR):

ECR=EC xR
gdzie:
— EC - koszty kwalifikowalne (niezdyskontowane).

Uwaga! We wniosku o dofinansowanie, jako wydatki kwalifikowane w tab. D.3, nalezy uwzgledni¢
wartosci skorygowane o wskaznik luki w finansowaniu.

3) Okreslenie (maksymalnej mozliwej) dotacji UE:

DotacjaUE = ECr ¥ MaxCRpa

gdzie:
— Max CRpa — maksymalna wielko$¢ wspoffinansowania okreslona dla osi priorytetowe;.

Dofinansowanie przy zastosowaniu ryczattowych stawek dochodéw
Dla inwestycji z zakresu infrastruktury edukacyjnej nie przewidziano mozliwosci zastosowania
ryczattowych rozliczen dochodéw.



Przyktad:

Projekt polega na przebudowie i rozbudowie PWSZ w miejscowosci ,A”. Przeptywy finansowe projektu przedstawiono w tabeli ponizej. PWSZ

korzysta z dofinansowania ze srodkow publicznych. Dzieki planowanym do uzyskania oszczednoSciom, mozliwe bedzie zmniejszenie tych dotacji.

Wartosci nominalne (tys. zf) Razem: n+0 n+1 n+2 n+3 n+4 n+5 n+6 n+7 n+8 n+9 n+10 n+11 n+12 n+13 n+14
nakfady inwestycyjne 1600,00 | 100,00 1500,00
koszty operacyjne 1950,00 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00
oszczed’nosm RS GO eI 130,00 0,00 0,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00
dochodow :
oszczedno$ci ogotem 390,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00
zmniejszenie dotacji operacyjnych 260,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00
przychody 1885,00 145,00 | 145,00 | 145,00 | 14500 | 14500 | 14500 | 14500 | 14500 | 14500 | 14500 | 14500 | 14500 | 145,00
wartos¢ rezydualna 80,00 80,00
Wartosci zdyskontowane (r=4%) Razem: n+0 n+l n+2 n+3 n+4 n+5 n+6 n+7 n+8 n+9 n+10 | n+ll | n+12 | n+13 | n+14
naktady inwestycyjne 1542,25 | 100,00 1442,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
koszty operacyjne 1440,26 0,00 0,00 | 138,69 | 133,35 | 128,22 | 123,29 | 118,55 | 113,99 | 109,61 | 105,39 | 101,34 97,44 93,69 90,09 86,63
oszczednosci kosztow do analizy 96,02 0,00 0,00 9,25 8,89 8,55 8,22 7,90 7,60 7,31 7,03 6,76 6,50 6,25 6,01 578
dochodow :
przychody 1392,25 0,00 0,00 | 134,07 | 128,91 | 123,95 | 119,18 | 114,59 | 110,19 | 105,95 | 101,88 97,96 94,19 90,57 87,09 83,74
wartos¢ rezydualna 46,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,20

Parametr Nazwa, algorytm Wartos¢
DIC zdyskontowany koszt inwestycji 1542,25
DNR zdyskontowany przychéd netto (dochdéd) = zdyskontowane przychody + zdyskontowane 94,21

oszczedno$ci — zdyskontowane koszty operacyjne + zdyskontowana warto$¢ rezydualna

Max EE maksymalny wydatek kwalifikowany; DIC-DNR 1448,04
R Luka finansowa; R = Max EE/ DIC 94,00%
EC koszty kwalifikowalne (niezdyskontowane) 1600,00
Kwota DA "decision amount"; DA = EC*R 1504,00
Max CRpa maksymalna wielko$¢ wspoftfinansowania 85,00%
Dotacja UE Dotacja = DA * Max Crpa 1278,40
Rzeczywisty poziom dotacji (w % kosztow kwalifikowanych): 79,90%

PWSZ moze ubiegac sie o dofinansowanie projektu w ramach RPO w kwocie nie wyzszej niz 1278,40 tys. zt (nie wigecej niz 79,90% wydatkéw

kwalifikowanych)




Dofinansowanie przy zastosowaniu ryczattowych stawek dochodow

Dla inwestycji z zakresu edukacji nie przewidziano mozliwosci zastosowania ryczattowych
rozliczeh dochodow.

6.10. Trwatosé finansowa projektu

Projekt, ktéry ma by¢ wsparty w ramach RPO, mimo, ze najczesciej bedzie generowat straty,
powinien mie¢ zapewniong trwatos¢ finansowg. Oznacza to, ze wnioskodawca (i ewentualny
operator) powinien dysponowa¢ wystarczajgcymi $srodkami do realizacji oraz utrzymania
infrastruktury w przysziosci.

Analiza trwatosci finansowej wymaga:
— ustalenia wynikow finansowych projektu (w tym jego zdolnosci do pokrywania kosztéw
eksploatacji)
— nafozenia ich na sytuacje finansowg jednostki (wnioskodawcy, operatora) i ustalenia jej
zdolnosci do pokrywania kosztow funkcjonowania projektu.

W analizie trwatosci finansowej:

— podaje sie nominalne (niezdyskontowane) wartosci przeptywow pienieznych

— nie uwzglednia sie wartosci rezydualne;j.
Przeptywy $rodkéw finansowych, jakie nalezy w tym celu uwzgledni¢ powinny braé¢ pod uwage,
wszystkie (krajowe i UE) zaangazowane $rodki finansowe, kredyty i pozyczki, wraz z ich sptata,
koszty obstugi zadtuzenia, wptaty wiasne oraz wyptaty dywidend (nadwyzki projektu).

Przyktad

Jednostka samorzgdowa realizuje inwestycje dotyczgcg budowy kompleksu szkolnego
i sportowego.

Prognozowane przeptywy finansowe dla jednostki oraz wyodrebnione dla projektu sg
nastepujgce:

Rok n+ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Wynik podmiotu > = -

by projekiu 400 | el | 500 | el | 330 | L, 50| 100 | 50| 100 0 0 0 0 0
Saldo S$rodkéw

pienigznych 400 | 150 | 650 | 400 | 730 | 10| 60| 160 | 210 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310
,bez projektu”
Wynik projektu: | 544 | 100 | 320 | 170 | 170 | 200 | 200 | 200 | 200 | 210 | 180 | 180 | 180 | 210 | 210
Saldo S$rodkéw

podmiotu z

projektem - -

Wolyw  projekty | 200 | 50| 330 | 230 | 560 | o0 0| 40| 10 | 100 | 130 | 130 | 130 | 100 | 100
na wynik

podmiotu



800

W tych latach brak mozliwosci sfinansowania
kosztow utrzymania projektu.

600

400

200

-200

-400

s Saldo srodkow pienieznych "bez projektu”
= Wynik projektu
s Saldo srodkow podmiotu z projektem - wplyw projektu na wynik podmiotu

Projekt generuje straty, analiza wskazuje na brak mozliwosci ich pokrycia ze srodkow, ktorymi
dysponuje wnioskodawca (operator).

Jezeli operator zbankrutuje, trwatoS¢ samej inwestycji moze stracic znaczenie.
Analiza przeptywow pienieznych powinna wykazac, ze beneficjent/operator z projektem ma
dodatnie roczne saldo przeptywdw pienieznych na koniec kazdego roku, we wszystkich

latach objetych analizg.
- Wytyczne MIR

N




7. Analiza ekonomiczna

Analiza ekonomiczna ma na celu dokonanie oceny wkladu projektu w polepszenie warunkow
ekonomicznych i jakosci zycia w regionie.
IZ RPO wymaga, aby analiza ekonomiczna miata forme:

Roo_lzaj . Warunek Zakres analizy
projektow
a) identyfikacja
korzysci i
kosztow
ekonomicznych

- inwestycje b) oszacowanie

PWSZ wszystkie wartosci korzysci
projekty i kosztéw
ekonomicznych

c) obliczenie
wskaznikow
ENPV, ERR,
B/C.

Analizy nalezy sporzgdzi¢ zgodnie z zaleceniami przedstawionymi w Wytycznych MIR z 2015 r.,
Podreczniku CBA, 2014 oraz Rozporzadzeniu nr 2015/207.

7.1. Korzysci zewnetrzne wynikajace z realizacji projektu

Identyfikacja

W punkcie tym nalezy przedstawi¢ (zidentyfikowaé, opisa¢ i uzasadni¢) czynniki zewnetrzne,
ktore skutkujg zaistnieniem korzysci spotecznych i gospodarczych z punktu widzenia regionu
(kraju). Punktem wyjscia do analizy bedg skorygowane, zgodnie z zasadami podanymi powyzej,
przychody finansowe.

Korzysci takie wigza¢ sie bedg z wystepowaniem specyficznych czynnikédw zewnetrznych.
Zazwyczaj czynniki te bedg nawigzywac do okreslonych dla projektu wskaznikéw rezultatow lub
oddziatywan.

W przypadku:
— analizy uproszczonej — nalezy okresli¢ i uzasadni¢ skale korzysci, np. poprzez
przypisanie im okreslonych wartosci fizycznych
— analizy kosztow i korzysci — nalezy dodatkowo oszacowac warto$¢ kosztow i korzysci.

Do najczesciej wystepujgcych korzysci ekonomicznych w zakresie projektow dotyczgcych
edukacji zaliczy¢ mozna:

- korzysci wynikajace ze zwiekszenia dostepnosci obiektéw edukacyjnych dla osob
niepetnosprawnych

- podniesienie kwalifikacji studentéw oraz ich szans na rynku pracy (kalkulacja na podstawie
ilosci oséb poddanych procesowi edukacji, czasu nauki, czasu poszukiwania pracy ,z” i
.bez’ wyksztatcenia oraz wynagrodzehn ,z" i ,bez” wyksztalcenia, wzrost szans na
uruchomienie wiasnej dziatalno$ci gospodarczej)



- podniesienie poziomu ksztatlcenia (mierzone poprawg wynikdw egzaminow, liczbg
absolwentéw)

- wspotpraca uczelni wyzszej z sektorem gospodarczym (np. nowe technologie, produkty
i procesy)

- korzysci wynikajgce z tworzenia i rozpowszechniania nowej wiedzy (poprzez nowe
kontrakty badawcze i publikacje)

- poprawa stanu zdrowia ucznidw i studentéow (w przypadku infrastruktury sportowej)

- ograniczenie emisji zanieczyszczen (w przypadku dziatan dot. efektywnosci energetycznej).

W przypadku kazdej korzysci nalezy uzasadnié, czego ona dotyczy w konkretnym projekcie.

Korekta o efekty zewnetrzne oznacza, ze w pozycjach wydatkéw i wplywéw nalezy uwzglednié
takze zewnetrzne koszty i korzysci, ktorym bezposrednio nie towarzyszg przeptywy finansowe.
Nalezy przy tym szczego6towo opisaC i uzasadni¢ przestanki przyjetych w tym zakresie
szacunkow.

Do korzysci zewnetrznych nie naleza wydatki zwigzane z realizacjg projektu, w tym np.:
— zyski wykonawcéw projektu
— wynagrodzenia robotnikéw budowlanych lub podwykonawcéw
— wynagrodzenia personelu i inne koszty operacyjne, juz uwzglednione w analizie
finansowei proiektu.

Wycena

W przypadku analizy kosztow i korzysci nalezy oszacowac warto$¢ opisanych korzysSci.
Nie istnieje jedna uniwersalna metoda szacowania tych wartosci. Ograniczone mozliwosci
zastosowania wynikajg gtéwnie z trudnosci w uzyskaniu niezbednych danych. Dlatego tez
przedstawiane czynniki i ich wartosci powinny cechowac:
— pewnos¢ lub obiektywnie wysokie prawdopodobiehstwo zaistnienia
— racjonalna metodologia oszacowania (poparta np. normami, obowigzujgcymi stawkami
optat, cenami rynkowymi, przeprowadzonymi badaniami naukowymi, statystyka).
Na cele wyceny wartosci korzysci mozna wykorzystaé dostepne opracowania i analizy (np.
zwigzane z ekonomiczng wartoscig pracy, poprawy kwalifikacji czy wartosci i jakosci zycia).
Nalezy przy tym wskazac¢ zrédto danych, a wyniki obliczeh ustali¢ z uwzglednieniem:
— zakresu projektu
— skali potencjalnego oddziatywania
— lokalnych warunkéw dot. np. poziomu bezrobocia, wynagrodzen, prognoz
demograficznych itd.

Wartosci korzysci ekonomicznych nalezy podawaé z uwzglednieniem korekty fiskalnej oraz
korekty cen rozrachunkowych, o ktérych mowa w punkcie 7.3 Instrukciji.

Odpowiednie pozycje oszacowania nalezy zaprezentowa¢ w formie tabelarycznej dla okresu
referencyjnego, jako wptywy ekonomiczne projektu.

7.2. Naktady i koszty spoteczno-gospodarcze zwigzane z realizacja projektu

Identyfikacja



W przypadku analizy uproszczonej nalezy okresli¢ i uzasadni¢ skale negatywnych oddziatywan
spotecznych i ekonomicznych inwestycji. Inwestycje w edukacje w matym stopniu oddziatywajq
na otoczenie. Nalezy jednak rozwazy¢ nastepujgce rodzaje negatywnego wptywu infrastruktury:
- ucigzliwos¢ budowy dla otoczenia (ujemny wptyw na funkcje mieszkaniowe, produkcyjne
i ustugowe, ograniczenie korzystania z infrastruktury PWSZ, transport materiatéw
budowlanych, mozliwosci poruszania sie, przerwy w dostawie wody i zasilania
elektrycznego itp.)
- negatywne oddziatywania podczas eksploatacji obiektu, np. hatas, wzrost natezenia ruchu
samochodowego, zbyt mato miejsc parkingowych
- utrate waloréw krajobrazowych lub rekreacyjnych
- zmniejszenie popytu na ustugi edukacyjne oferowane przez inne placéwki.
Oddziatywania negatywne nalezy odpowiednio opisa¢ w analizie ryzyka (patrz punkt 9 Instrukciji),
a te ktére sg zwigzane ze Srodowiskiem — uwzgledni¢ w analizie oddziatywania na srodowisko
(patrz punkt 8 Instrukciji). W przypadku istotnych zagrozen, nalezy przewidzie¢ odpowiednie
dziatania prewencyjne i kompensacyjne.

Wycena
W przypadku analizy kosztéw i korzysci nalezy oszacowac wartosé zidentyfikowanych kosztéw
ekonomicznych.
Podobnie jak w przypadku korzysci ekonomicznych, szacunki powinny byé oparte na rzetelnej
metodologii uzasadnionej przewidywanym stanem faktycznym.
Nalezy przy tym wskazaé zrédto danych, a wyniki obliczen ustali¢ z uwzglednieniem:

— zakresu projektu

— skali potencjalnego oddziatywania

— lokalnych warunkow dot. np. stanu srodowiska, dostepnoéci ustug edukacyjnych, poziomu

bezrobocia, wynagrodzen, prognoz demograficznych itd.

Wartosci kosztéw ekonomicznych nalezy podawaé z uwzglednieniem korekty fiskalnej oraz
korekty cen rozrachunkowych, o ktérych mowa w punkcie 7.3 Instrukciji.

Odpowiednie pozycje oszacowania nalezy zaprezentowa¢ w formie tabelarycznej dla okresu
referencyjnego — jako koszty ekonomiczne projektu.

7.3. Analiza kosztéw i korzysci

Analiza kosztow i korzysci obejmuje nastepujgce dziatania:
1) korekte fiskalng
2) przeksztatcenie z cen rynkowych na ceny rozrachunkowe
3) wycene kosztow i korzysci zewnetrznych
4) obliczenie wskaznikéw dyskontowych: ENPV, ERR, B/C.

Korekta fiskalna
Dotyczy wyeliminowania wptywu réznorodnych uregulowan fiskalnych na wartosci finansowe
i ekonomiczne. Zasady korekty fiskalnej:
— wszystkie wartosci powinny by¢ podawane w kwotach netto, bez podatkéw posrednich
(VAT, akcyza)
— nalezy poming¢ wszystkie podatki bezposrednie (dochodowe, majgtkowe)
— nalezy poming¢ subwencje i doptaty ze srodkéw publicznych, majgce charakter przekazu
pienieznego (ptatnosci transferowych)
— jako wyjatek - w kosztach wynagrodzen nalezy uwzgledni¢ wydatki na ubezpieczenia
spoteczne (jest to wynagrodzenie odfozone w czasie — Podrecznik CBA, 2014, s. 48).

Korekta fiskalna obejmuje:



— przeptywy finansowe (nakfady inwestycyjne, koszty operacyjne, oszczednosci kosztéw,
przychody)
— wszystkie korzysci i koszty ekonomiczne.

Przeksztalcenie z cen rynkowych na ceny rozrachunkowe

Przeksztatcenie to ma na celu eliminacje znieksztatcen wyceny wynikajgcych np. z ograniczen
konkurencji przez monopole, czy regulacje w zakresie prawa pracy.

Ze wzgledu na znaczny stopien skomplikowania IZ RPO zaleca, aby:

— przeksztatcenia przeptywow finansowych i ekonomicznych polegaly na zastosowaniu
Standardowego Wspoitczynnika Konwersji (Standard Conversion Factor, Podrecznik CBA
2014, s. 58)

— wspotczynnik ten przyjmuje wartos¢ 1,00 i w praktyce nie zmienia wartosci analizowanych

przeptywoéw.

W indywidualnych sytuacjach wnioskodawca moze zastosowac¢ wspétczynnik o innej wartosci,
wymaga to jednak szczego6towego uzasadnienia.

Np. jesli stwierdzone zostanie, ze wynagrodzenia nauczycieli sg zawyzone ze wzgledu na
obowigzujgce przepisy prawa w stosunku do wartosci rynkowej pracy — w analizie ekonomicznej
mozna obnizy¢ wartosé tych kosztow operacyjnych.

. | Naktady
Przychody, ITERE
AN oszcze- cyine
korekta
korekta cen
fiskalna: rozrachun
VAT, -kowych:
akcyza, wspot-
podatki i czynnik
transfery — SCF
-

finansowe

[ .czyste” przeptywy ]

Wycena kosztéw i korzysci zewnetrznych
Patrz punkty 7.1 i 7.2 niniejszej Instrukciji.

Obliczenie wskaznikéw dyskontowych: ENPV, ERR, B/C
Analiza ekonomiczna przeprowadzana jest na podstawie wyniku przeptywéw finansowych

z uwzglednieniem korekt fiskalnych, cen rozrachunkowych oraz doliczenia efektow
zewnetrznych.

Przeptywy

finansowe Korzysci Koszty Ekonomicz-

ekonomicz- ekonomicz- ny wynik
ne ne projektu
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Do obliczenia wskaznikow efektywnosci ekonomicznej stosowana jest, podobnie jak w analizie
finansowej, metodologia zdyskontowanych przeptywow pienieznych.

Stopa dyskontowa do analiz ekonomicznych wynosi 5 %.

Rok n+ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
wsp. 1,0 | 0952 | 0907 | 0863 | 0822 | 0,78 | 0,746 | 0,710 | 0676 | 0644 | 0613 | 0584 | 0556 | 0,530 | 0,505
dysk. 0 4 0 8 7 5 2 7 8 6 9 7 8 3 1

Na podstawie ekonomicznych przeptywow pienieznych nalezy wyznaczy¢ ekonomiczne
wskazniki efektywnosci przedsiewziecia, czyli:

— ENPV projektu
— ERR projektu
— BJ/C projektu.

Do obliczenia ww. wskaznikéw nalezy wzig¢ pod uwage:
a) przeptywy finansowe po przeksztatceniach fiskalnych i cen rozrachunkowych:

— naklady inwestycyjne

z uwzglednieniem korekty fiskalnej

— (o e i cen rozrachunkowych

+ przychody i oszczednosci

b) zewnetrzne koszty ekonomiczne (-),
C) zewnetrzne korzysci ekonomiczne (+),
d) ekonomiczng wartosc¢ rezydualng (+).

Wartosé rezydualna w analizie ekonomicznej powinna przedstawia¢ potencjalne korzysci,
ktére mozna uzyska¢ w czasie wykraczajgcym poza okres referencyjny projektu. Nalezy jg
obliczy¢ podobnie jak warto$¢ rezydualng na potrzeby analizy finansowej, przy czym podstawg
obliczen powinien by¢ ekonomiczny wynik projektu z ostatniego roku okresu referencyjnego.
Ekonomiczng wartosc¢ rezydualng nalezy obliczy¢ z zastosowaniem wzoru:

Wie = EFni14 % i

gdzie:

EFn14 — to ekonomiczny wynik projektu dla ostatniego roku analizy (n+14) obejmujgcy:
przychody, oszczedno$ci i koszty finansowe (skorygowane o efekty fiskalne
i rozrachunkowe, bez finansowej W;), zewnetrzne koszty i korzysci ekonomiczne,

i — to okreslona przez wnioskodawce liczba lat funkcjonowania projektu poza okres referencyjny
(taka sama jak w analizie finansowej).

Ekonomiczna warto$¢ rezydualna wystgpi tylko wtedy, gdy przeptywy ostatniego roku analizy
(EFn+14) beda dodatnie.

Dane za okres prognozy nalezy przedstawi¢ w formie tabelarycznej. Do obliczen mozna
wykorzysta¢ formuty arkuszy obliczeniowych (np. MS Excel: ,NPV”, IRR”, przy czym nalezy
zwroci¢ uwage na skiadnie funkcji i to, ze wartosci dla roku ,0” powinny by¢ dyskontowane
wspotczynnikiem ,17).



Wzory do obliczenia wskaznikdéw efektywnosci ekonomicznej:

SE S,° SE

n

ENPv:  ENPV = a.5F = + b
,Z_(): T+ Q) (1+7)"

n SE
ERR ENPV =) ————=0
1 (1+ ERR)'

gdzie:

SE — salda strumieni ekonomicznych kosztéw i korzysci generowanych w wyniku realizacji

projektu w poszczegolnych latach przyjetego okresu odniesienia analizy

n — okres odniesienia(liczba lat) pomniejszona o 1

a — ekonomiczny wspofczynnik dyskontowy

r — przyjeta ekonomiczna stopa dyskontowa (5%),
- Zatgcznik nr 2 do Wytycznych MIR

Wskaznik B/C (Be"*™S/c.qs) o0znacza stosunek sumy zdyskontowanych korzyéci do sumy
zdyskontowanych kosztéw generowanych w okresie referencyjnym.

W?zér do obliczenia wskaznika B/C:

n

E E E
Za‘BF o . 5 +...+i

~_tm  _+n° @a+n (1+1)"
Bic:  B/C=% =—% E E
Za' ; 5t it —y
e (1+1)" (+1) (1+1)"
gdzie:

BF — strumienie korzysci ekonomicznych generowanych w wyniku realizacji projektu w
poszczegolnych latach przyjetego okresu odniesienia analizy
CE — strumienie kosztéw ekonomicznych generowanych w wyniku realizacji projektu w
poszczegolnych latach przyjetego okresu odniesienia analizy
n — okres odniesienia (liczba lat) pomniejszona o 1
a — ekonomiczny wspotczynnik dyskontowy
r — przyjeta ekonomiczna stopa dyskontowa (5%)
- Zatgcznik nr 2 do Wytycznych MIR

Zgodnie z kryteriami oceny merytorycznej okreslonymi w Szczegétowym Opisie Osi
Priorytetowych RPO, dofinansowaniem ze $rodkéw EFRR moze byé objety jedynie projekt
ekonomicznie ,korzystny”, tj. charakteryzujgcy sie tgcznie wskaznikami:

- ENPV>0
- ERR>5%
- B/IC>1

Jezeli ww. warunki nie sg spetnione, projekt nie moze zosta¢ zakwalifikowany do dofinansowania
z funduszy UE. Wyjatkiem jest sytuacja, gdy projekt wykazuje ujemng ENPV, lecz powoduje
znaczgce korzysci, ktérych nie mozna byto wyceni¢ (ktérych kwantyfikacja i oszacowanie
wartosci bytoby obarczone zbyt duzym ryzykiem lub dla ktérych wnioskodawca nie dysponuje
wiarygodnymi i uzasadnionymi szacunkami). Dla tych kategorii oddziatywan nalezy przedstawi¢
analize jakosciowg i efektywnosci kosztowej, uwzgledniajagcg charakterystyke i skale
pozytywnych i negatywnych oddziatywan.



Przyktad

Razem: n+0 n+1 n+2 n+3 n+4 n+5 n+6 n+7 n+8 n+9 n+10 n+11 n+12 n+13 n+14

Naktady inwestycyjne (-) 3000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0
Koszty operacyjne (-) 2400,0 200,0 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000
Przychody i oszczednosci (+) 1320,0 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100
Zewnetrzne koszty ekonomiczne (-) 240,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0
(Z_f)w"‘?t’z"e korzysci ekonomiczne 6000,0 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000| 5000| 5000
z::rl;?in:osnlwggna wartos$¢ rezydualna 1170,0 1170,0
Razem koszty ekonomiczne (-): 5640,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 220,0 | 220,0 | 220,0 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 220,0 | 2200 | 2200 | 2200
zdyskontowane koszty (r=5%) 4628,0 | 1000,0 9524 907,0 190,0 181,0 1724 164,2 156,4 148,9 141,8 135,1 128,6 122,5 116,7 111,1
Razem korzysci ekonomiczne (+): 8490,0 0,0 0,0 00| 6100 6100| 6100 6100 6100 | 6100 | 6100 | 6100 | 6100 | 6100 | 6100 | 1780,0
zdyskontowane korzysci (r=5%) 54948 0,0 0,0 0,0 526,9 501,8 477,9 455,2 4335 412.8 393,2 374,5 356,7 339,6 3235 899,1
Ekonomiczny wynik projektu: 2850,0 | -1000,0 | -1000,0 | -1000,0 390,0 390,0 390,0 390,0 390,0 390,0 390,0 390,0 390,0 390,0 390,0 | 1560,0
wartosci zdyskontowane (r=5%) 866,8 | -1000,0 | -952,4 | -907,0 336,9 320,9 305,6 291,0 277,2 264,0 251,4 239,4 228,0 217,2 206,8 788,0

Przeptywy finansowe podano po przeksztatceniach fiskalnych i cen rozrachunkowych.

funkcjonowac¢ minimum 3 lata poza okres referencyjny.

Obliczenie ekonomicznej warto$ci rezydualnej:

Wie = EFns1a % i
i =3lata

Whioskodawca przewiduje, ze inwestycja bedzie

EFn+14 = =200 (koszty operacyjne) +110 (przychody i oszczednosci) —20 (koszty ekon.) +500 (korzysci ekon.) = 390

Wre =390 x 3= 1170

Ekonomiczne wskazniki dyskontowe:

ENPV ERR B/C

866,8 8,69% 1,19




8. Analiza oddziatywania na srodowisko

Nalezy opisa¢ oddziatywania projektu na s$rodowisko oraz uzasadni¢ zgodnos¢ przedsiewziecia
z zasadami polityki ochrony srodowiska UE.

Informacje podawane w tym punkcie powinny by¢ zgodne z zat. 3 do wniosku o dofinansowanie.
Szczegotowe informacje na temat procedury oceny wplywow srodowiskowych oraz regulacji
prawnych w tym zakresie zostaty przedstawione w Wytycznych MIR w zakresie dokumentowania
postepowania w sprawie oceny oddzialywania na Srodowisko dla przedsiewzie¢
wspotfinansowanych z krajowych lub regionalnych programéw operacyjnych, oraz w materiatach
dostepnych na stronie Ministerstwa Srodowiska, np. http://klimada.mos.gov.pl/

8.1. Formalno-prawna procedura wydania decyzji o sSrodowiskowych
uwarunkowaniach

Nalezy krotko opisaC, czy przedsiewziecie wymagato uzyskania decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach, zgodnie z ustawg z 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji
o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko (t. jedn. Dz.U. z 2013 poz. 1235 z pdzn. zm.):
— jezeli nie — nalezy uzasadni¢, dlaczego,
— jezeli tak:
— nalezy opisac przebieg i stopien zaawansowania procedury zwigzanej z wydaniem decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia, w tym opisac
procedure kwalifikowania przedsiewziecia do obowigzku przeprowadzenia oceny
oddziatywania przedsiewziecia na srodowisko (screening) oraz procedure petnej oceny
oddziatywania (scoping), o ile taka procedura byta wymagana. Nalezy przedstawi¢
informacje dotyczgce przeprowadzonych konsultacji spotecznych (o ile byty wymagane)
oraz informacje dotyczace opinii i uzgodnien wydanych przez organy administracji
wiasciwe w zakresie ochrony srodowiska.

|
N = =

W przypadku inwestycji dotyczacych sektora edukacji nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na:

1) przedsiewziecia wymienione w punktach 55 — 57 § 3 ust. 1 oraz § 3 ust. 2 i 3
Rozporzgdzenia Rady Ministréw z 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczgco oddziatywac na $rodowisko (Dz. U. z 2013 nr 817)

2) wymogi ochrony gatunkowej przewidziane w ustawie o0 ochronie przyrody oraz
w Rozporzadzeniach Ministra Srodowiska:




— z 6 pazdziernika 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierzat (Dz. U. z 2014 nr 1348)
— z 9 pazdziernika 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roslin (Dz. U. z 2014 nr 1409)
— z 9 pazdziernika 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej grzybéw (Dz. U. z 2014 nr 1408).

W odniesieniu do kwestii ochrony gatunkowej, studium i zatgczane do wniosku dokumenty
powinny jednoznacznie wskazywac, ze badana byla kwestia ewentualnego zagrozenia dla
Srodowiska w odniesieniu do chronionych gatunkéw roslin, zwierzat i grzybow (wystepujgcych
w zasiegu oddziatywania przedsiewziecia, w tym takze poza obszarami chronionymi
ustanowionymi na podstawie ustawy o ochronie przyrody).

Nie mogg by¢ dofinansowane projekty, ktére kwalifikujg sie do moggcych znaczgco
oddziatywac na Srodowisko, dla ktorych zezwolenie na realizacje inwestycji uzyskano przed
wymagang decyzjg Srodowiskowa.

8.2. Zrbwnowazony rozwdj i zmiany klimatu

Zasada zréwnowazonego rozwoju wynika wprost z przepisow prawa traktatowego. Zgodnie z
kryteriami oceny projektow w ramach RPO WP 2014-2020 nalezy opisa¢ czy projekt przewiduje:
a) racjonalne gospodarowanie zasobami,
b) ograniczenie presji na srodowisko,
c) uwzglednianie efektow srodowiskowych w zarzadzaniu,
d) podnoszenie $wiadomosci ekologicznej spoteczenstwa.

Ponadto w okresie programowania 2014-2020 nalezy skoncentrowaC sie na celach Strategii
Europa 2020 w zakresie przeciwdziatania zmianom klimatu i zrwnowazonemu wykorzystaniu
energii. W studium wykonalnosci nalezy:

a) wyjasnic, czy lub w jaki sposob projekt przyczynia sie do realizacji celéw polityki ochrony
Srodowiska, w tym w zakresie zmian klimatu zgodnie ze strategig Europa 2020,

b) wskazaé¢ w jaki sposob cele polityki ochrony srodowiska zostaty uwzglednione w danym
projekcie (w szczegodlnosci poprzez efektywng gospodarke zasobami, zmniejszenie emis;ji
gazéw cieplarnianych, odporno$¢ na skutki zmian klimatu),

c) wskaza¢ wydatki zwigzane z dziataniami adaptacyjnymi lub zapobiegajgcymi tym
zmianom, zgodnie z zatgcznikiem nr | do Rozporzgadzenia Wykonawczego KE (UE) na
215/2014

d) udzieli¢ odpowiedzi czy lub w jaki sposdb w projekcie uwzgledniono zagrozenia zwigzane
ze zmianami klimatu, kwestie dotyczgce przystosowania sie do zmian klimatu i ich
tagodzenia oraz odpornosci na kleski zywiotowe; np.:

— czy rozwazono alternatywne rozwigzanie dotyczgce mniejszego zuzycia wegla lub
oparte na zrédtach odnawialnych?

— czy w trakcie przygotowywania projektu przeprowadzono ocene zagrozen
wynikajgcych ze zmian klimatycznych lub kontrole podatnosci na te zagrozenia
(np. ryzyko powodzi, ekstremalnych temperatur, burz i wiatru, osunie¢ ziemi)?

— czy w ramach prowadzonych prac nad przygotowaniem projektu, w tym
zwigzanych z wydaniem decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach,
uwzgledniono kwestie zwigzane ze zmianami klimatu?

— czy zmiany klimatu wptynety na lokalizacje inwestycji?

— czy inwestycja w potgczeniu ze zmianami klimatu bedzie miata jakikolwiek
pozytywny lub negatywny wptyw na otoczenie?

e) jakie rozwigzania przyjeto w celu zapewnienia odpornosci na biezgcg zmiennos¢ klimatu i
przyszte zmiany klimatu w ramach projektu.



Dodatkowe informacje na temat przystosowania do zmian klimatu zawarte sg miedzy innymi w
Non-paper Guidelines for Project Managers: Making vulnerable investments climate resilient®
oraz Poradniku Ministerstwa Srodowiska w zakresie przygotowania inwestycji z uwzglednieniem
zmian klimatu, ich tagodzenia i przystosowania do tych zmian oraz odporno$ci na kleski
zywiotowe, MOS, http://klimada.mos.gov.pl/

8.3. Analiza pozostatych obszaréw oddzialywania inwestycji na srodowisko

Nalezy opisa¢ najwazniejsze czynniki, ktére mogg mie¢ wptyw na stan srodowiska w fazie
inwestycyjnej oraz podczas eksploatacji projektu.

Nalezy zwréci¢ uwage na:

— stosowanie w projekcie zasad ostroznosci, dziatania zapobiegawczego, naprawiania
szkody w pierwszym rzedzie u zrodta i na zasadzie ,zanieczyszczajgcy pfaci’, ktérych
zrodtem jest art. 174 Traktatu ustanawiajgcego Wspédlnote Europejskg (Dz. Urz. UE 2006
C 321E)

— dotrzymanie przepisow o ochronie srodowiska, w szczegdlnosci o ochronie gatunkowej

— zréwnowazone korzystanie ze srodowiska i zasobow

— kwestie efektywnosci energetycznej oraz ograniczanie emisji zanieczyszczehn do
Srodowiska.

Informacje najlepiej przedstawi¢ w formie tabeli.

Przyklad

Rodzaj oddzialywania Charak.ter, zas_ieg Srodl_(i zapobiegawcze
oddziatywania i naprawcze

Emisja hatasu podczas pracy | Krotkotrwate,  bliskie — | Ogrodzenie terenu budowy, brak robot

sprzetu budowlanego podczas prac budowlanych | w porze nocnej

Hatas zZwigzany z | Krétkotrwate, cykliczne, Ograniczenie  gfosnos$ci,  nasadzenia

funkcjonowaniem PWSZ w granicach terenu PWSZ | zieleni izolacyjnej, uksztaftowanie terenu

8.4. Oddziatlywanie projektu na obszary Natura 2000 i inne formy ochrony przyrody

Nalezy przedstawi¢ informacje, czy projekt (lub jego element) moze oddziatywaé na formy objete
ochrong w ramach sieci Natura 2000, albo inne formy ochrony przyrody wymienione w art. 6
ustawy o ochronie przyrody z 16.04.2004 r. (Dz. U. z 2013 nr 627 j.t. z pbzn. zm.).
Jezeli tak - nalezy poda¢ nazwe oraz numer obszaru Natura 2000 (ewentualnie nazwe innej
formy ochrony przyrody) oraz okresli¢ mozliwe oddziatywania projektu na stan srodowiska, w tym
w szczegolnosci na gatunki objete ochrong, ze szczegdlnym uwzglednieniem dyrektyw:

— nr 92/43/EWG w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory

— nr 2009/147/WE w sprawie ochrony dzikiego ptactwa.

5 http://ec.europa.eu/clima/policies/adaptation/what/docs/non_paper_guidelines_project_managers_en.pdf



Zabrania sie (...) podejmowania dziatari moggcych, osobno lub w potfgczeniu z innymi

dziataniami, znaczgco negatywnie oddziatywac¢ na cele ochrony obszaru Natura 2000,

w tym w szczegolnoSci:

1) pogorszy¢ stan siedlisk przyrodniczych Ilub siedlisk gatunkéw roSlin i zwierzat, dla
ktérych ochrony wyznaczono obszar Natura 2000 lub

2) wptyngc negatywnie na gatunki, dla ktérych ochrony zostat wyznaczony obszar Natura
2000, lub

3) pogorszy¢ integralno$c¢ obszaru Natura 2000 lub jego powigzania z innymi obszarami.

- art. 33, ust. 1 ustawy o ochronie przyrody

Jezeli projekt jest zlokalizowany poza terenami chronionymi nalezy rowniez przeanalizowac, czy
moze on skutkowac istotnymi oddziatywaniami na podlegajgce ochronie siedliska lub gatunki.

W przypadku stwierdzenia istotnego oddziatywania projektu na ww. formy ochrony przyrody,
nalezy opisa¢ zakres ograniczen, dziatanh kompensujgcych oraz system monitorowania
wystepujgcych wptywdw.

Szczegdtowe informacje dotyczgce obszaréw Natura 2000 oraz innych form ochrony przyrody
mozna uzyska¢ na stronach internetowych Generalnej oraz Regionalnej Dyrekcji Ochrony
Srodowiska (http://natura2000.qdos.qgov.pl/ oraz http://rzeszow.rdos.gov.pl/).



http://natura2000.gdos.gov.pl/
http://rzeszow.rdos.gov.pl/

9. Analiza ryzyka i wrazliwosci

Przeprowadzenie oceny ryzyka ma na celu oszacowanie trwatosci finansowej oraz realnosci
celow projektu finansowanego z funduszy UE. Poprzez analize ryzyka nalezy przede wszystkim
rozumie¢ identyfikacje istniejgcych i potencjalnych zagrozen. Analiza ryzyka polega na okresleniu
prawdopodobiehstwa jego wystgpienia i jego wptywu na projekt. Ocena ryzyka umozliwia
projektodawcy przygotowanie sie do sytuacji, gdyby niektére kluczowe zmienne dotyczace
projektu okazaty sie inne niz przewidywano.

Dogtebna analiza ryzyka stanowi podstawe solidnej strategii zarzgdzania ryzykiem, ktorg z kolei
uwzglednia sie w projekcie. Szczegolng uwage nalezy zwrdciC na kwestie efektywnosci
energetycznej i problemy srodowiskowe.

Ocena ryzyka obejmuje dwa etapy:

1) Analize wrazliwosci, w ramach ktérej okresla sie zmienne ,krytyczne”, czyli te, ktorych
wahania majg najwiekszy wptyw na parametry finansowe i ekonomiczne przedsiewziecia.
W przypadku projektdow edukacyjnych analiza wrazliwosci powinna przedstawiac:

a) jak bedzie ksztattowac sie wynik finansowy projektu (FNPV) w przypadku:
— zmian nakfadow inwestycyjnych w zakresie +/- 20 %

— zmian kosztow operacyjnych +/- 20 %

— oraz zmian popytu lub przychoddéw (jesli wystepujg) w przedziale +/- 20 %;

b) jak bedzie ksztattowac sie wynik ekonomiczny projektu (ENPV) w przypadku:
— zmian korzysci ekonomicznych w zakresie +/- 20 %
— zmian kosztow i naktadéw ekonomicznych +/- 20 %.

Szczegblnej analizie powinny byé poddane te sytuacje, w ktorych zmiana parametrow w sposéb
wiecej niz proporcjonalny wptywa na finansowy lub ekonomiczny wynik przedsiewziecia.

2) Analize ryzyka, ktéra obejmuje nastepujgce elementy:
— wykaz rodzajéw ryzyka, na jakie narazony jest projekt (mozliwe przyczyny wystgpienia
trudnosci)
— uszeregowanie wedtug prawdopodobienstwa wystgpienia i nasilenia skutkow; (np. mato,
srednio, wysoce prawdopodobne)
— negatywne skutki generowane w zwigzku z projektem, np. w powigzaniu z analizg
wrazliwosci
— okredlenie s$rodkéw zapobiegawczych i zmniejszajgcych ryzyko, w tym podmiotu
odpowiedzialnego za zapobieganie ryzyku i jego skutkom, opis srodkdw prewencyjnych
i naprawczych.
Ze wzgledu na znaczenie polityki adaptacji do zmian klimatu w perspektywie finansowej Unii
Europejskiej 2014-2020 obowigzkowym elementem analizy ryzyka jest uzasadnienie w zakresie
oceny ryzyka:
— wplywu projektu na zmiany klimatu (np. wielko$¢ emisji zanieczyszczen do srodowiska,
,Slad weglowy”)
— wplywu zmian klimatu na projekt (t.j. zagrozenia projektu przez kleski zywiotowe, np.:
wiatr i wytadowania atmosferyczne, grad, susze, dilugotrwate opady, podtopienia
i powddz, osuniecia sie ziemi, ekstremalne temperatury itd.).

Informacje najlepiej przedstawi¢ w formie tabeli.



Przyktad:

Rodzaj ryzyka

Prawdopodobienstwo
wystapienia
(mate, Srednie, duze)

Negatywne
skutki

Srodki zapobiegawcze
i naprawcze

demograficzne

zmiany na rynku pracy

zainteresowanie spoteczne
inne niz przewidywano

(zbyt mate lub niezdolno$¢ do
zaspokojenia popytu,
konkurencja innych placéwek)

niewfasciwe oszacowanie
kosztow projektu

administracyjne i zwigzane z
udzielaniem zaméwien

konflikty spoteczne lub
Srodowiskowe

zwigzane z budowg
(opbznienia, wady)

operacyjne

(brak pracownikéw, wzrost
kosztéw, komplikacje z
uzytkowaniem)

finansowe
(np. mniejsza lub zwrot dotacji)

wptyw inwestycji na zmiany
klimatu

zagrozenia zwigzane z
kleskami zywiotowymi:




10. Zataczniki:

1. Analiza finansowa i ekonomiczna w aktywnym arkuszu kalkulacyjnym

Wymaganym zatgcznikiem do studium wykonalnosci, jako materiat niezbedny do oceny
projektu, jest wersja elektroniczna SW oraz analiza finansowa i ekonomiczna w aktywnym
arkuszu kalkulacyjnym.

Przedstawienie arkusza kalkulacyjnego w wersji elektronicznej nie zwalnia z obowigzku
zaprezentowania w tresci studium analiz i obliczen z konkretnym uzasadnieniem. (Zatgcznik
nrl).

2. Arkusz do obliczania wydatkéw kwalifikowanych w projektach generujacych
dochody w arkuszu kalkulacyjnym

W przypadku projektow, ktore objete sg zasadami rozliczania dochodow, na podstawie
art. 61 Rozporzadzenia UE nr 1303/2013 wymaganym zatgcznikiem do studium
wykonalnosci, jako materiat niezbedny do oceny projektu, jest:

- wydruk i wersja elektroniczng (plik Excel) wypetnionego Arkusza do obliczania wydatkow
kwalifikowanych w projektach generujgcych dochody, ktory zawiera dane do wypetnienia
tabeli D.3 we wniosku.(Zatgcznik nr 2 do Studium).

11. Autor Studium i podpis Wnioskodawcy

Studium wykonalnosci powinno:

1) zawierac informacje o osobie oraz firmie, ktéra je wykonata, np.:

AUtOr StUAIUM: imig i NAZWISKO: .. ...t

M oo

2) by¢ opatrzone pieczecia wnioskodawcy i podpisami oséb upowaznionych do
reprezentacji wnioskodawcy:

Whioskodawca (pieczec) podpisy 0séb upowaznionych do reprezentacji Wnioskodawcy



