Zatgcznik nr 1 - Streszczenie Sprawozdania rocznego z wdrazania RPO WP 2014-2020 za rok 2016.

STRESZCZENIE

Sprawozdanie roczne z wdrazania Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewoddztwa
Podkarpackiego na lata 2014-2020 za rok 2016 przygotowane zostato w Departamencie
Zarzadzania Regionalnym  Programem  Operacyjnym Urzedu Marszatkowskiego
Wojewodztwa Podkarpackiego.

Informacje przedstawione w niniejszym sprawozdaniu dotyczg Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewoddztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 i odnoszg sie w gtéwnej do
danych wedtug stanu na dzien 31.12.2016 r. Niemniej jednak, w niektérych przypadkach
IZ RPO WP odnosita sie rowniez do informacji wykraczajgcych poza okres sprawozdawczy
(np. | kw. 2017 r.). Dotyczy to w szczegdlnosci sytuacji, gdy z uwagi na stan wdrazania
poszczegdlnych dziatan w ramach niektorych osi priorytetowych, efekty podejmowanych
dziatan widoczne bedg dopiero w roku biezgcym lub tez kolejnych latach.

Dane liczbowe opierajg sie na raportach wygenerowanych z aplikacji gtéwnej centralnego
systemu teleinformatycznego (SL2014) za pomoca narzedzia raportujgcego Oracle Business
Intelligence, za$ prezentowane kwoty przeliczone zostaly zgodnie z kursem EBC z dnia
29.12.2016 r. (1 EUR = 4,4141 PLN). Wartosci liczbowe wyrazone jako % alokacji RPO WP
zostaty wyliczone w stosunku do alokacji Programu uwzgledniajgcej rezerwe wykonania.

Postep finansowy wdrazania RPO WP przedstawia sie nastepujgco: w okresie
sprawozdawczym — S (od poczatku wdrazania - N):

v' ogtoszono 51 (75) naboréw na kwote dofinansowania 730 296 151,88 EUR
(1096 170 232,44 EUR)/ UE 714956 995,76 EUR (1072 705 933,03 EUR),
Z czego:
— dla EFRR 27 (37) naboréw na kwote dofinansowania 587 644 400,44 EUR
(835176 630,57 EUR)/ UE 582 482 291,97 EUR (830 014 522,10 EUR),
— dla EFS 24 (38) nabory na kwote dofinansowania 142 651 751,43 EUR
(260 993 601,87 EUR)/ UE 132 474 703,79 EUR (242 691 410,93 EUR),
v ztozono 2570 (2589) wnioskéw poprawnych formalnie na kwote 1 705 173 575,43
EUR (1 724 275 585,06 EUR)/ UE 1 099 990 776,59 EUR (1 116 227 484,77 EUR
—52,80%), z czego:
— dla EFRR 1356 (N=S) wnioskéw na kwote 1 276 517 333,58 EUR (N=S)/
UE 735 773 158,68 EUR (N=S),
— dla EFS 1214 (1233) wnioskow na kwote 428 656 241,85 EUR
(447 758 251,48 EUR)/ UE 364 217 617,90 EUR (380 454 326,09 EUR),
v do dofinansowania zatwierdzono 753 (771) wnioski na kwote 604 687 123,10
EUR (623 140 552,04 EUR)/ UE 402 256 296,02 EUR (417 941 710,63 EUR
—19,77%), z czego:
— dla EFRR 468 (N=S) wnioskow na kwote 483 141 148,84 EUR (N=S)/
UE 298 942 229,05 EUR (N=S),
— dla EFS 285 (303) wnioskébw na kwote 121 545974,26 EUR
(139 999 403,21 EUR)/ UE 103 314 066,97 EUR (118 999 481,57 EUR),



v' podpisano 516 (531) umow/decyzji o dofinansowaniu projektéw na kwote
386 902 015,46 EUR (397 321542,88 EUR)/ UE 278485 193,79 EUR
(287 341 792,10 EUR — 13,59%), z czego:

— dla EFRR 335 (N=S) uméw/decyzji na kwote 293 296 775,75 EUR (N=S)/
UE 198 920 761,34 EUR (N=S),

— dla EFS 181 (196) umow/decyzji na kwote 93605 239,71 EUR
(104 024 767,13 EUR)/ UE 79 564 432,45 EUR (88 421 030,76 EUR),

v zatwierdzono 395 (401) wnioskéw o ptatno$¢ na kwote 39 559 566,47 EUR (N=S)/
UE 31 709 281,66 EUR (N=S - 1,50%), z czego:

— dla EFRR 103 (N=S) wnioski na kwote 16 853 496,57 EUR (N=S)/
UE 12 611 416,18 EUR (N=S),

— w ramach EFS 292 (298) wnioski na kwote 22 706 069,90 EUR (N=S)/
UE 19 097 865,48 EUR (N=S),

v' do KE przekazano 11 (N=S) wnioskéw o ptatno$¢ na kwote 31 636 635,45 EUR
(N=S) z czego:

— dla EFRR 5 wnioskow na kwote 13 184 868,81 EUR,
— dla EFS 6 wnioskéw na kwote 18 451 766,64 EUR.

Najwieksza warto$¢ zakontraktowanych uméw wpisuje sie w obszar dziatalnosci gospodarczej
08 Budownictwo (UE 49 647 784,79 EUR), 19 Edukacja (UE 47 182 442,39 EUR),
16 Dziafalnos¢ finansowa i ubezpieczeniowa (UE 44 997 911,08 EUR) i 18 Administracja
publiczna (UE 44 589 297,61 EUR). Powodem tego moze byé zaréwno duze zainteresowanie
beneficjentow aplikowaniem o srodki w tych obszarach, jak rowniez to, ze umowy te dotyczylty
jednych z pierwszych przeprowadzonych naboréw, wobec czego zostaty najwczesnigj
zakontraktowane.

Zdecydowana wiekszos¢ z tych projektéw realizowana jest na obszarach miejskich
(UE 180595670,85 EUR), w szczegdlnoéci na duzych obszarach miejskich
(UE 102289 079,68 EUR). Z kolei projekty realizowane na obszarach wiejskich
(UE 84 627 108,83 EUR) to obecnie 9,3% alokacji RPO WP przeznaczonej na wsparcie tych
obszaréw. Jednoczesnie, zdecydowana wiekszos$¢ sposrdd beneficjentéw, ktdrzy do konca
okresu sprawozdawczego podpisali umowy to JST (60,7%), dla ktérych wktad UE w umowach
to 174 394 981,99 EUR.

W okresie sprawozdawczym, 1IZ RPO WP ogtosita rowniez 5 naboréw dedykowanych dla
miejskich obszarow funkcjonalnych (alokacja naboréw - UE 82 689 562,99 EUR), dla ktérych
rozpoczety zostat proces weryfikacji ztozonych wnioskéw, jak réwniez nabdér dedykowany dla
instrumentu zintegrowane inwestycje terytorialne (dziatanie 4.6 RPO WP), dla ktérego
beneficjentem jest Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego.

W ramach RPO WP, w trybie pozakonkursowym, wdrazane sg rowniez instrumenty finansowe
(IF), dla ktérych wsparcie realizowane bedzie przy udziale Menadzera Funduszu Funduszy
(Bank Gospodarstwa Krajowego) oraz wybieranych przez niego posrednikow finansowych
dla:

v OP I (EFRR) — UE 44 722 917 EUR, poddziatanie 1.4.2 (Pl 3c),
v' OP VIl (EFS) — UE 5 730 000 EUR, dziatanie 7.3 (PI 8iii).

Do konca okresu sprawozdawczego, na wsparcie |IF ogtoszono 2 nabory wnioskow,
dla ktérych podpisano umowy o dofinansowanie projektéow (1.4.2 — UE 43 877 922,26 EUR,;
7.3-UE 5621 737,38 EUR).



W odniesieniu do kryteriow wyboru projektéw, dziatajgcy przy 1Z RPO WP Komitet
Monitorujgcy RPO WP zatwierdzit wszystkie kryteria ogolne formalne i merytoryczne dla
poszczegoélnych dziatan/ poddziatan RPO WP. Jednoczesnie finalizuje sie proces
zatwierdzania kryteriow specyficznych, zaréwno formalnych, jak i merytorycznych, dla
wybranych dziatan/ poddziatan/ typow projektow.

W odniesieniu do EFRR, z uwagi na fakt, iz w okresie sprawozdawczym tylko nieliczne projekty
zostaty zakonczone (dziatanie 1.2), postep rzeczowy wdrazania RPO WP w tym zakresie byt
bardzo znikomy. Powyzsze spowodowane jest faktem, iz projekty te sg z reguty dtugotrwate,
a efekty ich wdrazania widoczne sg co do zasady dopiero na zakonczenie realizacji. Niemniej
jednak, majgc na uwadze sukcesywnie podpisywane z beneficjentami umowy, szacowane
przez nich wartosci wskaznikow pozwalajg zaktadaé osiggniecie znacznej wiekszosci
ze wskaznikow oszacowanych w RPO WP zaréwno na rok 2018, jak i 2023. Jedynie dla
wybranych obszardéw, z uwagi na problemy zwigzane z ich wdrazaniem (OP V — opdéznienia
w identyfikacji i wdrazaniu projektow pozakonkursowych, OP Il - brak podstawy udzielania
pomocy publicznej na nieefektywne sieci cieptownicze, OP VI — opdznienia w ogtaszaniu
naboréw spowodowane dtugotrwalym brakiem map potrzeb zdrowotnych), istnieje ryzyko
nieosiggniecia ustanowionych ram wykonania w konteks$cie roku 2018. Szczegétowa analiza
przyczyn zaistniatych problemoéw opisana zostata w czesci B sprawozdania.

W zakresie EFS, postep rzeczowy mierzony jest na podstawie operacji zrealizowanych
czesciowo. Niemniej jednak, dla niektorych dziatan, z uwagi na trwajgce procesy oceny
wnioskoéw i kontraktacji umoéw o dofinansowanie, postep rzeczowy nie jest jeszcze widoczny.
Jednoczesnie, z uwagi na duzg liczbe wybranych w RPO WP wskaznikéw produktu i rezultatu
bezposredniego, efekty wsparcia osiggniete przez beneficjentow w okresie sprawozdawczym
zostaty przedstawione w tabelach 2A, 4A i 4B. Na tej podstawie, jak rowniez majgc na
wzgledzie wartosci wskaznikéw oszacowane przez beneficjentéw w podpisanych do konca
2016 r. umowach o dofinansowanie projektéw, co do zasady zaklada sie, ze zdecydowana
wigkszo$¢ z oszacowanych w programie wartosci docelowych wskaznikow zostanie
osiggnieta. Podobnie jak w przypadku EFRR, réwniez w zakresie osi wspétfinansowanych ze
srodkow EFS istnieje zagrozenie niespetnienia ram wykonania dla wartosci posrednich
(OP VIII — mate zainteresowanie beneficjentow aplikowaniem o $rodki oraz niska jako$é
sktadanych wnioskéw o dofinansowanie, opdznienia w procedurze przyjecia Regionalnych
Programoéw Zdrowotnych wplywajgce na mozliwo$é ogtoszenia naboréw wnioskow, niska
kontraktacja umoéw o dofinansowanie projektéw; OP IX — mozliwos¢ nieosiggniecia
oszacowanej na 2018 r. wartosci wskaznika w zakresie miejsc wychowania przedszkolnego).

W okresie sprawozdawczym napotkano tez na inne problemy, réwniez te niezalezne
od 1Z RPO WP, ktére w zdecydowany sposdb opdznity/ opdzniajg proces wdrazania
wybranych dziatan, w tym w szczegdlnosci rozpoczecie naboréw wnioskow, takie jak:

v’ p6zne rozpoczecie prac nad przygotowania Lokalnych/Gminnych Programéw
Rewitalizacji majgcych umozliwi¢ realizacje projektbw na terenach
rewitalizowanych —w konsekwenciji, nabér na dziatanie 6.3 mozliwy bedzie dopiero
w IV kw. 2017 r.,

v' opdznienia w uzyskaniu pozytywnej opinii Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa
Wyzszego, wymaganej dla projektdw pozakonkursowych w ramach poddziatania
6.4.2 (Panstwowe Wyzsze Szkoty Zawodowe) — do korica marca 2017 r. wszystkie
5 projektéw pozakonkursowych uzyskato przedmiotowg opinie, co bedzie



umozliwiato przeprowadzenie procesu identyfikacji i naboru wnioskow nie
wczesniej niz w czerwcu 2017 r.,

v mate zainteresowanie aplikowaniem o $rodki w zakresie uzbrajania terenéw
inwestycyjnych (dziatanie 1.3) - w IV kwartale 2017 r. zaplanowano ogtoszenie
kolejnego konkursu w zakresie uzbrajania terenéw inwestycyjnych,

v' opdznienia w procedurze przyjecia Regionalnych Programéw Zdrowotnych
uniemozliwiajgce opracowanie wszystkich niezbednych kryteribw wyboru
projektéw, a tym samym przeprowadzenie wybranych naboréw wnioskéw w osiach
priorytetowych VIl i VIII.

Zgodnie z Planem ewaluacji RPO WP w 2016 r. zrealizowane zostato badanie ewaluacyjne
pn. ,Ewaluacja ex ante wsparcia ksztafcenia osob dorostych w formie pozaszkolnych form
ksztaftcenia zawodowego” (dziatanie 9.5), ktérego celem byto wsparcie procesu wdrazania
interwencji w zakresie podnoszenia kompetencji osob dorostych w formach pozaszkolnych.
Badaniem zostali objeci przede wszystkim pracodawcy z wojewodztwa podkarpackiego,
przedstawiciele strony pracodawcéw oraz podmioty oferujgce poszczegodlne kwalifikacje.
W efekcie ww. badania zdiagnozowano potrzeby w zakresie kwalifikacji zawodowych oraz
mozliwych form ich zaspokojenia w wojewddztwie podkarpackim poprzez pozaszkolne formy
ksztatcenia zawodowego oraz okreslono mozliwe schematy wdrazania interwencji wraz
z analizg ich mocnych i stabych stron oraz wskazaniem schematu rekomendowanego.

W zakresie warunkowos$ci ex ante, na koniec okresu sprawozdawczego, na poziomie
regionalnym do spetnienia pozostawat 1 tematyczny warunek wstepny (6.2 Gospodarka
odpadami). Plan Gospodarki Odpadami dla Wojewddztwa Podkarpackiego 2022 zostat
zatwierdzony uchwatg Nr XXXI/551/17 Sejmiku Wojewoddztwa Podkarpackiego z dnia
5 stycznia 2017 r. W dniu 18 stycznia 2017 r., dokument zostat przestany do KE celem
dokonania jego oceny w kontekscie spetnienia niniejszego warunku. Niemniej jednak ocena
KE uzalezniona jest od przedfozenia stosownych dokumentéw przez wszystkie instytucje
zarzadzajgce regionalnymi programami operacyjnymi. Do konca grudnia 2016 r. warunek ten
nie zostat spetniony.

W okresie sprawozdawczym RPO WP nie ulegat zadnym modyfikacjom. Jednoczesnie 1Z RPO
WP rozpoczeta procedure renegocjacji programu, zarédwno w konteks$cie zmian
wymagajgcych zmiany decyzji KE, jak réwniez tych podlegajacych notyfikacji KE.



Appendix 1 - Summary of the Annual Implementation Report on the ROP of the Podkarpackie Region
2014-2020 for the year 2016.

CITIZEN'S SUMMARY

The Annual Implementation Report on the Regional Operational Program of the Podkarpackie
Region 2014-2020 for the year 2016 has been prepared by the Management Department
of the Regional Operational Program in the Marshal's Office of the Podkarpackie Region.

The information presented in this report refers to the Regional Operational Program of the
Podkarpackie Region for the years 2014-2020 and to a large extent refers to period dated on
on 31.12.2016. Nevertheless, in some cases, ROP MA also refers to the iformation beyond
the reporting period (eg 15'Q of 2017). This concerns cases, due to the level of implementation
of particular actions under priority axes, the undertaken actions will be noticeable in the current
or next years.

The figures are based on reports generated from the central teleinformatic system (SL2014)
application using the Oracle Business Intelligence Reporting Tool. The amounts are calculated
by using the ECB rate dated on 29.12.2016. (1 € = 4,4141 PLN). The numerical values
expressed as % of the Podkarpackie ROP allocation were calculated in relation to the total
allocation including performance reserve.

The financial progress of the implementation of the Podkarpackie ROP is as follows: in the
reporting period — S (since the beginning of the implementation - N):

v' 51 (75) calls for proposals announced for the amount of co-financing
€ 730296151,88 (€ 1096170 232,44)) EU € 714956 995,76
(€ 1072 705 933,03), of which:

— for ERDF 27 (37) calls for the amount of co-financing
€ 587 644400,44 (€ 835 176630,57)/) EU € 582 482 291,97
(€ 830 014 522,10),

— for ESF 24 (38) «cals for the amount of co-financing
€ 142 651 751,43 (€ 260 993601,87)) EU € 132 474 703,79
(€ 242 691 410,93),

v’ 2570 (2589) applications approved after the formal assessment for the amount
of € 1705173 575,43 (€ 1 724 275 585,06)/ EU € 1 099 990 776,59 (€ 1 116 227
484,77 - 52,80%), of which:

— for ERDF 1356 (N=S) applications for € 1 276 517 333,58 (N=S)/ EU € 735
773 158,68 (N=S),

— for ESF 1214 (1233) applications for the amount of € 428 656 241,85
(€447 758 251,48) / EU € 364 217 617,90 (€ 380 454 326,09),

v' 753 (771) projects approved for co-financing for the amount
of € 604 687 123,10 (€ 623 140552,04) EU € 402 256 296,02
(€417 941 710,63 — 19,77%), of which:

— for ERDF 468 (N=S) projects for the amount € 483 141 148,84
(N=S)/ EU € 298 942 229,05 (N=S),

— for ESF 285 (303) projects for the amount of € 121 545 974,26
(€ 139 999 403,21)/ EU € 103 314 066,97 (€ 118 999 481,57),



v 516 (531) contracts/decisions signed for the amount
of € 386 90201546 (€ 397 321542,88)/ EU € 278 485193,79
(€ 287 341 792,10 — 13,59%), of which:
— for ERDF 335 contracts/decisions (N=S) for the amount
of € 293 296 775,75 (N=S)/ UE € 198 920 761,34 (N=S),
— for the ESF 181 contracts/decisions (196) for the amount
of € 93 605239,71 (€ 104 024767,13)/ EU € 79 564 432,45
(€ 88 421 030,76),
v. 395 (401) request for payments approved for the amount
of € 39 559 566,47 (N=S)/ EU € 31 709 281,66 (N=S — 1,50%), of which:
— for ERDF 103 (N=S) applications for the amount of € 16 853 496,57 (N=S)/
EU € 12611 416,18 (N=S),
— for ESF 292 (298) applications for the amount of € 22 706 069,90
(N=S)/ EU € 19 097 865,48 (N=S),
v' 11 (N=S) request for payment submitted to the European Commission for the
amount of € 31 636 635,45 (N=S), of which:
— for ERDF 5 applications for the amount of € 13 184 868,81,
— for ESF 6 applications for the amount of € 18 451 766,64.

The highest value of signed contracts is part of the business sector 08 Construction
(EU € 49 647 784,79), 19 Education (EU € 47 452 442,39), 16 Financial and insurance
activities (EU € 44 997 911,08) and 18 Public administration (EU € 44 589 297,61). The reason
for this may be both the high interest of the beneficiaries to apply for funds in these areas,
as well as the fact that those contracts concerned some of the first calls of proposals and that
they were earliest contracted.

The vast majority of these projects are implemented in urban areas (EU €180 595 670,85),
especially in large urban areas (EU € 102 289 079,68). In turn, projects implemented in rural
areas (EU € 84 627 108.83 EUR) constitute currently 9,3% of the Podkarpackie ROP allocation
to support these areas. At the same time, the vast majority of beneficiaries, who signed the
contracts by the end of the reporting period, were local government units (60,7%), for which
the EU contribution in those contracts was € 174 394 981,99.

During the reporting period, the MA of the Podkarpackie ROP has also announced 5 dedicated
calls of proposals for urban functional areas (allocation of - EU € 82 689 562,99 EUR) for which
the process of verification of submitted applications has started, as well as the recruitment
of the integrated territorial investments (measure 4.6 of the Podkarpackie ROP) For which the
beneficiary is the Rzeszéw Functional Area Association.

Within the framework of the Podkarpackie ROP, in the non-competitive mode, are also
implemented financial instruments (FI), for which support will be provided with the participation
of the Fund Manager (Bank Gospodarstwa Krajowego) and selected financial intermediaries
for:

« PAI(ERDF) - EU € 44 722 917, sub-action 1.4.2 (IP 3c),
« PAVII (ESF) - EU € 5 730 000, action 7.3 (IP 8ii).

By the end of the reporting period, 2 calls for proposals were announced for Fl support,
for which contracts were signed (1.4.2 - UE € 43 877 922,26; 7.3 - EU € 5 621 737,38).

With regard to project selection criteria, acting at the Podkarpackie ROP MA,
the ROP Monitoring Committee approved all formal and substantive criteria for individual



actions / sub-actions of Podkarpackie ROP. At the same time, the process of approving specific
criteria, both formal and substantive, for selected actions/ sub- actions/ types of projects
is in progress.

As regards to the ERDF, due to the fact that only a few projects were completed in the reporting
period (action 1.2), the progress of implementation of the Podkarpackie ROP in this area was
very negligible. The above is due to the fact that these projects are usually long-term, and the
effects of their implementation are as a rule visible at the completion of implementation.
Nevertheless, given the successive of the contracts signed with the beneficiaries,
the estimated values of the indicators for 2018, as well as 2023, allow us to assume
a significant majority of the ratios estimated in the Podkarpackie ROP. Only for selected areas,
due to problems related with their implementation (PA V - delays in the identification and
implementation of non-competitive projects, PA Il - no basis for public aid for inefficient heating
networks, PA VI - delays in announcing recruitment due to long-term lack of health needs
maps) there is a risk of failure to achieve the established implementation framework for the
year 2018. A detailed analysis of the causes of these problems is described in Part B of the
report.

As far as the ESF is concerned, the progress is measured on the basis of partially executed
operations. However, for some actions, due to the ongoing process of evaluating applications
and signing contracts, substantive progress is not yet evident. At the same time, due to the
large number of product indicators and direct results selected in the ROP, the support effects
achieved by the beneficiaries during the reporting period are presented in Tables 2A, 4A and
4B. On this basis, as well as with regard to the value of the indicators estimated by the
beneficiaries in the project co-financing agreements signed by the end of 2016, it is generally
assumed that the vast majority of target values estimated in the program for 2023 will
be achieved. Similar to the ERDF, also in terms of priority axes co-financed by the ESF, there
is a risk of unfulfilling the performance framework for the year 2018 (PA VIII - low interest
of beneficiaries applying for funds and low quality of applications for funding, delays in adoption
of Regional Health Programs influencing the possibility of announcing calls for proposals, low
contracting agreements; PA IX - the possibility of not achieving estimated for 2018 indicator
value in the field of pre-school education).

In the reporting period, other issues - including those independent from the Podkarpackie ROP
MA - have significantly delayed/ are delaying the implementation of selected actions, including
in particular the launch of calls for proposals such as:

v' late commencement of work on the preparation of Local/ Municipal Revitalization
Programs to enable projects to be carried out in revitalized areas - consequently,
recruitment for Action 6.3 will only be possible in the 4"Q of 2017,

v' delays in obtaining the positive opinion of the Ministry of Science and Higher
Education required for sub-competition projects under sub-action 6.4.2 (State
Higher Vocational Schools) - by the end of March 2017 all 5 non-competitive
projects received the opinion, which will enable the process of identification and
call for proposals, no earlier than in June 2017,

v little interest in applying for investment area arming measures (action 1.3) - in the
4"Q of 2017 another announcement is planned to be made for arming investment
areas,



v' delays in the adoption of the Regional Health Programs prevent all necessary
criteria for selection of projects from being drawn up and thus the selection of calls
for proposals in priority axes VII and VIII.

According to the Evaluation Plan of the Podkarpackie ROP in 2016 an evaluation study was
carried out. Ex-ante support adult education in the form of non-school forms of vocational
training (action 9.5), the aim of which was to support the implementation of interventions
in improving the competence of the adults in the school forms. The survey was mainly carried
out by employers from the Podkarpackie Voivodeship, employers' representatives and entities
offering individual qualifications. As a result, The research identified the need for professional
gualifications and possible forms of their satisfaction in the Podkarpackie voivodship through
out-of-school forms of vocational education and identified possible schemes for implementing
interventions with an analysis of their strengths and weaknesses and the indication of the
recommended regimen.

In the field of ex ante, at the end of the reporting period, at the regional level to meet the theme
remains one precondition (6.2 Waste). Waste Management Plan for the Podkarpackie Region
in 2022 was approved by Resolution No. XXXI / 551/17 Podkarpackie Provincial Parliament
of 5 January 2017. On 18 January 2017, the document was sent to the European Commission
in order to make its assessment in the context of the fulfillment of this condition. Nevertheless,
the evaluation depends on the European Commission to submit appropriate documents
by all ROP managing authorities. Until the end of December 2016 this condition was not
fulfilled.

During the reporting period Podkarpackie ROP WP has not been modified. At the same time
Podkarpackie ROP MA started the procedure of renegotiation of the program, both in the
context of changes requiring amendment of the EC decision as well as those subject
to EC notification.



WYKAZ SKROTOW STOSOWANYCH

W SPRAWOZDANIU ROCZNYM Z WDRAZANIA RPO WP 2014-2020 ZA ROK 2016

AOTMIT Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

BGK Bank Gospodarstwa Krajowego

CT Cel tematyczny

D7 Dziatanie _Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa

' Podkarpackiego na lata 2014-2020

EBC Europejski Bank Centralny

EFRR Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

EFS Europejski Fundusz Spoteczny

EFSI Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne

FE Fundusze Europejskie

GPR Gminny Program Rewitalizacji

GSE Gru.pa ’Sterujaca Ewalua_cja Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

IF Instrumenty Finansowe

IOWISZ Instrument Oceny Wnioskow Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia

IP WUP Instytucja Posredniczgca Wojewodzki Urzad Pracy w Rzeszowie

P ZIT Instytucjg Poéredn_iczaca w zakresie realizacji instrumentu Zintegrowane
Inwestycje Terytorialne

W IP WUP Instrukcjg Wykonqwcga IP WUP w reallizacji Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewoédztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
Instrukcja Wykonawcza Instytucji Posredniczgcej z zakresu realizacji

W IP ZIT instrymentu Zintegrowane Invyestycje .Ter’ytorialne w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego
na lata 2014-2020
Instrukcja  Wykonawcza Instytucji Zarzadzajgcej Regionalnym

IW 1Z RPO WP Programem Operacyjnym Wojewodztwa Podkarpackiego na lata
2014-2020

1Z RPO WP Inst.ytuc’ja Zarzgdzajgca _ Regionalnym Programem Operacyjnym
Wojewoddztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

IE Jed.nostka Ewaluacyjna. Regionalnego Programu  Operacyjnego
Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

JST Jednostki samorzadu terytorialnego

KE Komisja Europejska

KEW Kluczowy etap wdrazania

KKZ Kwalifikacyjny kurs zawodowy
Komitet Monitorujgcy Regionalny Program Operacyjny Wojewddztwa

N HRHORA Podkarpackiego njg Igta 2(?14-202{) ] i " !

KUz Kurs umiejetnosci zawodowych

LPR Lokalny Program Rewitalizacji

LS| RPO WP Lok.alny system informatypzny Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

LS| WUP Lokalny system informatyczny Wojewddzkiego Urzedu Pracy
w Rzeszowie

MMSP Mikro, mate i $rednie przedsiebiorstwa




MSP

Mate i srednie przedsiebiorstwa

MOF Miejskie obszary funkcjonalne

MR Ministerstwo Rozwoju

N Wartos¢ narastajgco, od poczgtku wdrazania RPO WP

OCI Opinia o celowosci

op 0Os priorytet_owa Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa
Podkarpackiego na lata 2014-2020

OWES Osrodek Wsparcia Ekonomii Spotecznej

OWP Osrodek Wychowania Przedszkolnego

PODZ7Z. Poddzia’fani_e Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa
Podkarpackiego na lata 2014-2020

PE Plan ewalu_acji Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa
Podkarpackiego na lata 2014-2020

Pl Priorytet inwestycyjny

POWER Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwoj

PWSZ Panstwowa Wyzsza Szkota Zawodowa

RIS3 Regionalna Strategig Innowacji_Wojeyvc'?dzt\_/ya Podkarpackiego na lata
2014-2020 na rzecz inteligentnej specjalizacji

ROF Rzeszowski Obszar Funkcjonalny

Rozporzadzenie
ogoine

Rozporzgdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013
z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiajgce wspolne przepisy dotyczgce
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego
Funduszu Spotecznego, Funduszu Spéjnosci, Europejskiego Funduszu
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszaréw Wiejskich oraz Europejskiego
Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiajgce przepisy ogolne
dotyczgce  Europejskiego  Funduszu  Rozwoju  Regionalnego,
Europejskiego  Funduszu  Spofecznego, Funduszu  Spdjnosci
i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylajgce
rozporzgdzenie Rady (WE) nr 1083/2006

Regionalny Program Operacyjny Wojewddztwa Podkarpackiego na lata

RPO WP 2014-2020

RPZ Regionalny Program Zdrowotny

RW Ramy wykonania

S Wartos¢ w biezgcym okresie sprawozdawczym (tj. rok 2016)

SK Strqtegja komunikacji _ Regionalnego  Programu  Operacyjnego
Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

SL2014 Aplikacja gtdéwna centralnego systemu teleinformatycznego

SUE RMB Strategia UE dla regionu Morza Battyckiego

SZOOP RPO WP

Szczegdétowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewodztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

TIK Technologie informacyjno - komunikacyjne
TK Tryb konkursowy

TP Tryb pozakonkursowy

UP Umowa Partnerstwa

ZIT Zintegrowane Inwestycje Terytorialne
ZWP Zarzad Wojewddztwa Podkarpackiego




