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PRZEGLAD WDRAZANIA PROGRAMU OPERACYINEGO

2. PRZEGLAD WDRAZANIA PROGRAMU OPERACYJNEGO (art. 50 ust. 2 i art. 111 ust. 3 lit. a)
rozporzadzenia (UE) nr 1303/2013)

Dane liczbowe prezentowane sg na podstawie SL2014 wg stanu na 31.12.2020 r., kurs EBC z dnia
30.12.2020r. (1 EUR = 4,5565 PLN). Dla wskaznikéw EFS, 1Z przedstawia dane w odniesieniu do
operacji zrealizowanych czesciowo, a dla wskaznikéw EFRR dla operacji zakoriczonych.

System realizacji

W wyniku zmian RPO WP w przegladzie srodokresowym (31.03.2020 r. wniosek do KE), 14.05.2020 r.
KE wydata zmieniajacg decyzje wykonawczg, zatwierdzajgcy niektdre elementy programu. Informacje
w zakresie tych zmian przedstawiono w AIR2019.

Pandemia COVID-19 w 2020 r. spowodowata konieczno$¢ reorganizacji wsparcia w RPO WP.
Niezbedne okazato sie przeprowadzenie analizy pod wzgledem dostepnosci srodkéw, ktdre mogtyby
by¢ - bez szkody dla innych obszaréw - skierowane na walke z pandemig i jej skutkami.

Pierwszy etap zmian, sygnalizowanych juz w AIR2019, obejmowat zmiany notyfikacyjne,
zatwierdzone przez KM 28.04.2020 r. Zmiany obejmowaty realokacje srodkéw pomiedzy PI/CT/OP dla
EFRR i EFS majace na celu tagodzenie wptywu pandemii. (wniosek do KE 28.05.2020 r.). Jednak
nasilajgca sie skala pandemii spowodowata, ze dokonane zmiany notyfikacyjne okazaty sie
niewystarczajgce. W zwigzku z tym, IZ rozpoczeta procedure modyfikacji programu, ktérej celem byto
podjecie finalnych dziatan implementujacych zmiany o charakterze modyfikacyjnym (powigzanych z
uprzednig notyfikacjg), ale tez rozszerzenie wsparcia antycovidowego w RPO WP (utworzenie dz.
1.6). Pozostate modyfikacje wynikaty z dotychczasowego przebiegu wdrazania Programu (np.
aktualizacja wartosci docelowych wskaznikow). Zmiany zatwierdzone zostaty przez KM 2.11.2020 . i
przekazane do KE 3.12.2020 r. Wniosek o zmiane RPO WP zaakceptowany zostat decyzjg wykonawczg
KE C(2020) 9320z 15.12.2020 r.

W 2020 r. KM obradowat w trybie stacjonarnym (1), zdalnym (2) i obiegowym (7) — podjeto 27
uchwat, z czego 19 dotyczyto kryteriow wyboru projektéw, w tym 7 w zakresie COVID-19.

Ocena stanu wdrazania

Finansowo — rzeczowe podsumowanie wdrazania RPO WP przedstawiono w Streszczeniu
sprawozdania.

Oprdcz planowanych na 2020 r. naboréw/ wezwan wnioskow, 1Z przeprowadzita dodatkowe nabory/
wezwania, stricte zwigzane z zaistniatg sytuacjg (OP I, OP VI). W OP | uruchomiono granty na kapitat
obrotowy dla mikro i matych przedsiebiorstw w celu utrzymania ich dziatalnosci w zwigzku z
pandemig, a w pazdzierniku 2020 r. w OP VI podpisano UoD na realizacje projektu nadzwyczajnego
Wojewddztwa Podkarpackiego, ktérego gtéwnym celem jest przeciwdziatanie rozprzestrzenianiu sie
COVID-19 i ograniczenie wystgpienia jego negatywnych skutkow.

Dodatkowo w ramach projektu BGK (OP 1), uruchomione zostaty pozyczki na kapitat obrotowy,
wspierajace przedsiebiorcéw z sektora MSP, ktérzy znalezli sie w trudnej sytuacji w zwiazku z
koronawirusem. Z kolei w zakresie EFS dziatania antycovidowe wdrozone zostaty w dotychczasowych
projektach PUP (OP VII) w formie tzw. short-term work schemes (STW). Jednoczeénie wsparcie
antycovidowe realizowane jest réwniez w sposdb posredni w innych projektach miekkich, w ramach
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ktdrych - w wyniku powstatych oszczednosci - istnieje mozliwosc biezgcego wykorzystania srodkéw
na walke z pandemia.

W wyniku dotychczasowych zmian programu, ze sSrodkéw RPO WP przeznaczono tgcznie 89,96 min
EUR na dziatania zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie pandemii COVID-19 i niwelujace jej negatywne
skutki. Szczegdétowe informacje w pkt 3.1 6 a.

Mimo wysokiego poziomu kontraktacji (86% alokacji, przyrost o 11 p.p w stosunku do 2019 r.), IZ
nadal diagnozuje problematyczne obszary, dla ktérych poziom absorpcji Srodkow jest
niezadowalajgcy (koleje, infrastruktura B+R) lub zerowy (terminale przetadunkowe). W 2020 r.
uruchomiono opdznione nabory na ZIT z EFS, ktérych rozstrzygniecie przewiduje sie w Il kw. 2021 r.
W 2021 r.planuje sie kontraktacje projektéw wybranych do dofinansowania, dla ktérych do korica
2020 r. nie udato sie jeszcze podpisa¢ UoD oraz projektow, dla ktérych rozstrzygniecie naboréw/
wezwan wnioskow to przetom 2020/2021r. (dz. 5.1,5.3,6.1,7.1,7.7,8.3,8.7, 8.8, 8.9,9.4 i 9.5).
Sytuacje problemowe i ocena postepdw w pkt 3.1.

Na koniec 2020 r. poziom certyfikacji Srodkéw (kwota wnioskowana do KE) wynidst 63 % alokacji
(przyrost o 18 p.p w stosunku do 2019 r.), a prognoze WoP do KE zrealizowano na poziomie

101 % (373,55 min EUR). Minimalny prog certyfikacji (730 min EUR) wymagany dla realizacji zasady
n+3 na koniec 2020 r. osiggnieto na poziomie 182,14 %.

W kolejnym okresie podejmowane bedg dziatania ukierunkowane w szczegélnosci na tagodzenie
negatywnego wptywu COVID-19 na realizacje projektow UE. 1Z bedzie dgzy¢ do zakontraktowania
pozostatych projektéw, co przetozy sie na jeszcze wiekszy postep w rozliczaniu WoP i certyfikacji
wydatkéw. W dalszym ciggu prowadzony bedzie monitoring postepéw rzeczowych i finansowych
projektéw, co umozliwi podjecie koniecznych dziatan zaradczych i osiggniecie celéw koncowych.

W zwigzku z wystgpieniem KE dotyczgcym zgodnosci funkcjonowania systemu realizacji RPO WP z
zasadg niedyskryminacji, IZ przeprowadzita szczegétowq analize ryzyka w tym zakresie. Wynika z niej,
ze beneficjenci oraz instytucje systemu realizacji zobowigzani sg do przestrzegania zasady réwnosci
szans i niedyskryminacji, w tym dostepnosci dla 0s6b z niepetnosprawnos$ciami oraz zasady réwnosci
szans kobiet i mezczyzn, a takze przeciwdziatania wszelkim formom dyskryminacji. Obowigzki w tym
zakresie zostaty umocowane w dokumentach systemu realizacji Programu oraz podlegajg
skutecznemu egzekwowaniu. IZ nie odnotowata skarg oraz sygnatow w zakresie naruszenia zasad
horyzontalnych skierowanych zaréwno do instytucji systemu realizacji RPO WP, jak tez partneréw
spotecznych.

IZ bedzie podejmowata dalsze dziatania zmierzajgce do zapewnienia kazdemu cztonkowi lokalnej
spotecznosci poszanowania jego praw i wolnosci, rowniez osobom korzystajgcym z interwencji EFRR i
EFS. Kontynuowane bedga dziatania promocyjne i edukacyjne, w tym szkolenia dla beneficjentéw i
pracownikéw instytucji w zakresie zasad horyzontalnych, jak rowniez publikacje artykutéw oraz
postéw o ww. tematyce.

Realizacja IF (dane BGK)

v" OP |-1674 umowy inwestycyjne (UE 72,43 min EUR) i 1356 wspartych przedsiebiorstw
(103% celu), z czego w zakresie wsparcia antycovidowego 691 umoéw (UE 38,27 min EUR)
i 595 wspartych przedsiebiorstw (153% celu);
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v" OP VIl — 76 umdéw inwestycyjnych (UE 0,9 min EUR); 76 wspartych oséb (pozostajgcych
bez pracy 75 0sbéb - 49% celu; pracujgcych 1 osoba - 0,65% celu).

Wsparcie realizowane jest w modelu Menadzera Funduszu Funduszy (BGK) i wybieranych przez niego
posrednikdw finansowych. Szczegdtowa analiza postepu w pkt 8 oraz w pkt 3.1 (OP VII) (do przeliczen
PLN/EUR przyjeto kurs sprawozdawczy 4,5565 PLN).

Sprawozdanie roczne z wdrazania
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 za rok 2020
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WDRAZANIE OSI PRIORYTETOWE]
Przeglgd wdrazania

3.  WDRAZANIE OSI PRIORYTETOWEI (art. 50 ust. 2 rozporzadzenia (UE) nr 1303/2013)

3.1 Przeglgd wdrazania

Nr Id. Os priorytetowa

KONKURENCYJNA
| I INNOWACYINA
GOSPODARKA

Kluczowe informacje na temat wdrazania osi priorytetowej w odniesieniu do kluczowych zmian, znaczacych
problemoéw i dziatan podjetych w celu rozwigzania tych problemow

Postep:

Na koniec 2020 r. poziom kontraktacji (UE) wynidst 340,78 mIn EUR (90% alokacji osi), za$ wybranych WoD
oczekujacych jeszcze na kontraktacje byto 13 (1.4.1; UE-8,52 min EUR). Wktad UE WoP beneficjentow to 228,44 min
EUR, a warto$¢ wydatkéw kwalifikowalnych zadeklarowanych do KE to 288,77 min EUR (65% celu koricowego).

Problemy:

W niektérych obszarach (dz. 1.1; 1.2), mimo podjetych dziatan zaradczych, w dalszym ciggu istnieje ryzyko
niewykorzystania Srodkow (niski potencjat absorpcyjny). Pandemia COVID-19 spowodowata, ze wielu przedsiebiorcow
w OP | znalazto sie w trudnej sytuacji gospodarczej, co przetozyto sie na obawy o dalszg realizacje projektow (np.
opdznienia zwigzane z ptynnoscig finansowa, zamowieniami i dostawg towardéw). W konsekwencji do 1Z naptywaty
liczne prosby beneficjentéw o wydtuzenie termindw realizacji projektéw, przesuniecie termindéw podpisania UoD itp.

Podjete dziatania:

Na przestrzeni 2020 r. w procesie zmian RPO WP IZ dokonata licznych realokacji, m.in. z dziatan o niskiej absorpcji (1.1,
1.2, 1.3) srodki przesunieto na dz. 1.4.2 w celu zwiekszenia wsparcia antycovidowego i na dz. 1.4.1 umozliwiajac
kontraktacje projektéw z listy rezerwowej. Ponadto utworzono dz.1.6 (Srodkiz 1.2, 1.4.2 i OP IV) na granty na kapitat
obrotowy dla mikro i matych przedsiebiorstw w celu utrzymania dziatalnosci w zwigzku z pandemia. Na dziatania
antycovidowe przeznaczono tacznie 57,48 min EUR. W konsekwencji zmian, I1Z zaktualizowata cele koricowe dla
wybranych wskaznikow, w tym rowniez wskaznika produktu ram wykonania (wzrost o 1109 szt.), oraz uwzglednita

Sprawozdanie roczne z wdrazania
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CYFROWE
PODKARPACKIE

CZYSTA
ENERGIA

WDRAZANIE OSI PRIORYTETOWE]
Przeglgd wdrazania

wskazniki niezbedne do monitorowania COVID-19. Podjete dziatania w znacznym stopniu ograniczajg negatywne skutki
COVID-19 wsrod Beneficjentéw OP |.

Postep:
Do korica 2020 r. zakontraktowanych zostato 61 UoD (UE-61,65 min EUR; 87% alokacji osi), a 7 wybranych WoD

oczekiwato na kontraktacje (UE-6,83 min EUR). Wktad UE WoP beneficjentow to 42,32 min EUR, a wartos¢ wydatkéw
kwalifikowalnych zadeklarowanych do KE to 47,58 mIn EUR (57% celu korncowego). Wskazniki postepu rzeczowego
(65-75%) sg na zadowalajgcym poziomie i stale przyrastajg w zwigzku z czym nie ma obecnie zadnych przestanek
Swiadczacych o ryzyku ich niewykonania, rdwniez w odniesieniu do RW.

Problemy:
W okresie sprawozdawczym nie napotkano na zadne znaczace trudnosci wptywajace na realizacjg OP Il. W dalszym

ciggu kluczowe jest monitorowanie projektu ,Podkarpacki System Informacji Przestrzennej”, ktéry angazuje prawie
potowe alokacji osi (46,5% ).

Podjete dziatania:
Zadowalajgcy stan wdrazania OP Il i fakt, ze istniejgcy potencjat absorpcyjny nie pozwoli na petne wykorzystanie

alokowanych w osi srodkdw spowodowaty, ze w wyniku pandemii cze$¢ alokacji (ok. 5 mIn EUR) przesunieto w
ramach procesu notyfikacji na wsparcie dziatarn antycovidowych w OP VI (na potrzeby realizacji projektu
nadzwyczajnego). Niniejsze zmiany nie spodowaty zadnych modyfikacji wartosci docelowych dla wskaznikéw postepu
rzeczowego, dostosowano jedynie wskaznik finansowy w RW (zmniejszenie wartosci docelowej).

Postep:
Na koniec 2020 r. poziom kontraktacji (UE) wynidst 228,72 min EUR (90% alokacji osi), a wybrane WoD oczekujgce na

kontraktacje generowaty dodatkowe 10,87 min EUR (UE). Wktad UE WoP beneficjentow to 160,81 min EUR, a wartos¢
wydatkéw kwalifikowalnych zadeklarowanych do KE to 200,60 min EUR (67% celu koricowego). Zakontraktowane
projekty wykazujg duzy potencjat wskaznikowy, nie ma zatem zagrozenia nieosiggniecia zatozonych wartosci.
Najmniejszy postep rzeczowy wskaznikdw RPO WP widoczny jest w Pl 4e/6e (dz. 3.3). Wynika to z faktu, iz wieksza

Sprawozdanie roczne z wdrazania
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OCHRONA
SRODOWISKA
NATURALNEGO
| DZIEDZICTWA
KULTUROWEGO

WDRAZANIE OSI PRIORYTETOWE]
Przeglgd wdrazania

czes$¢ tych projektdw jest nadal realizowana (zakoriczenie 2021/2022r.; ZIT-2023 r.) wiec efekty widoczne beda
dopiero na zakonczenie ich wdrazania, lub w przypadku rezultatu — do roku czasu od zakoriczenia projektu (Cl 34).

Problemy:
Do konca 2020 r. IZ oczekiwata na zakorniczenie procedury notyfikacji pomocy publicznej do KE projektéow z zakresu

nieefektywnych sieci cieptowniczych. Sposréd 5 projektéw, 1Z wycofata z notyfikacji 4. Stan ich przygotowania jest na
biezgco monitorowany , by umozliwié jak najszybsze ich zakontraktowanie. Jednoczesnie brak pozytywnej decyzji DG
COMP doprowadzit do rezygnacji pigtego z Wnioskodawcow z realizacji projektu w ww. zakresie, na rzecz inwestycji w
indywidualne instalacje na gaz ziemny.

Podjete dziatania:

W ramach zmian RPO WP, w wyniku przesunie¢ na poziomie osi, ok. 6 min EUR dodatkowo alokowano na dz. 3.3.1
(budynki pasywne) by umozliwi¢ kontraktracje wszystkich projektow z listy rezerwowej. Z uwagi na zadowalajacy
postep rzeczowo — finansowy oraz potencjat wskaznikowy w projektach zakontraktowanych (niezakoriczonych),
realokacja nie wptyneta na zmiany wartosci docelowych poszczegdlnych wskaznikéw.

Postep:
Do konica 2020 r. poziom kontraktacji (UE) wynidst 172,22 min EUR (93% alokacji osi), a wybranych WoD oczekujgcych

jeszcze na kontraktacje byto 8 (4.3.2; UE-3,14 min EUR). Wktad UE WoP beneficjentéw to 137,90 min EUR, a wartosé
wydatkéw kwalifikowalnych zadeklarowanych do KE to 171,71 mIn EUR (79% celu koricowego).

Problemy:
Wdrazanie wsparcia w OP IV przebiega bez zaktécen. Widoczne sg rowniez obszary, ktére w dalszym ciggu

odnotowujg duzy potencjat absorpcyjny (dz.4.3.2). Projekty realizowane sg terminowo, a wartosci poszczegdlnych
wskaznikdw sukcesywnie rosng. Nalezy miec¢ jednak na uwadze, ze czes¢ projektéw jest nadal w fazie wdrazania
(planowane zakonczenie — 2021/2022 r.), a niektére wskazniki monitorowane na poziomie RPO WP to rezultaty, dla
ktorych efekty mierzone beda do roku czasu od zakonczenia realizacji projektu (Cl 17,18,20,21,23).

Podjete dziatania:

W wyniku zmian RPO WP w 2020 r., z obszaréw w ktérych odnotowano niski potencjat absorbcyjny (dz. 4.5), ponad 5
mIn EUR realokowano w zwigzku z dziataniami antycovidowymi do OP VI (dz. 6.2.1 - ok. 1,9 mIn EUR) i OP | (dz. 1.6 —

Sprawozdanie roczne z wdrazania
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KOMUNIKACYJNA

WDRAZANIE OSI PRIORYTETOWE]
Przeglgd wdrazania

ok. 3,2 mln EUR). Jednoczesnie, majac na uwadze duze zapotrzebowanie wsréd wnioskodawcéw, w ramach osi
dokonano przesunie¢ sSrodkow (ok. 4,6 min EUR) na wsparcie rezerwowych projektdw z zakresu zaopatrzenia w wode
(dz. 4.3.2), przy jednoczesnym adekwatnym zwiekszeniu wartosci docelowej wskaznika Cl 18. Pozostate modyfikacje
nie wptynety w znaczacy sposéb na wartosci docelowe innych wskaznikow.

Postep:

W 2020 r. poziom kontraktacji (UE) wynidst 309,42 min EUR (77% alokacji osi), z czego 82% umow to TP (253,36 min
EUR). Wktad UE WoP beneficjentéw to 198,85 min EUR, a warto$¢ wydatkéw kwalifikowalnych zadeklarowanych do
KE to 245,29 min EUR (52% celu kor\cowego).

Problemy:
Najwieksze opdznienia wdrozeniowe dotyczg OP V. Jest to spowodowane zarowno ograniczeniami formalnymi (dz.

5.2; indywidualna notyfikacja pomocy publicznej KE 2 projektéw, wzajemnie ze sobg powigzanych), jak tez specyfika
niektérych inwestycji (dz. 5.3; rezim duzego projektu). W kwietniu 2021 r. KE wydata pozytywng decyzje w sprawie
notyfikacji pomocy publicznej dla drugiego projektu. Z uwagi na wzajemne powigzanie obu inwestycji, dotychczasowy
brak rozstrzygnie¢ dla drugiego projektu uniemozliwiat ich implementacje. Obecnie wysitki IZ bedg zmierzaé do
zakontraktowania tych projektdw. Jednoczesnie zmiany w dz. 5.3 - realizacja petnego zakresu projektu , Rewitalizacja
linii kolejowej nr 25 na odcinku Padew — Mielec — Debica, spowodowalty, ze inwestycja wpisuje sie w wymogi
obowigzujgce dla duzego projektu.

Podjete dziatania:

W zwigzku ze zmianami inwestycyjnymi w dz. 5.3, w tym réwniez przesunieciami srodkéw z OP V do OP VI na
dziatania antycovidowe (4,6 min EUR), w ramach renegocjacji IZ zaktualizowata cel korncowy wskaznika Cl 12. Ponadto
majac na uwadze wolne srodki w dz. 5.1, w | kw. 2021 r. IZ dokonata identyfikacji kolejnych projektéw
pozakonkursowych w zakresie drég wojewddzkich (2). W odniesiniu do duzego projektu (dz. 5.3), przygotowana fiszka
projektowa zostata przekazana za posrednictwem MFiPR, celem uzyskania wsparcia eksperckiego JASPERS w zakresie
oceny dokumentacji aplikacyjne;j.

Sprawozdanie roczne z wdrazania
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SPOINOSC
PRZESTRZENNA
| SPOLECZNA

REGIONALNY RYNEK

PRACY

WDRAZANIE OSI PRIORYTETOWE]
Przeglgd wdrazania

Postep:
Do konca 2020 r. zakontraktowano (UE) 207,30 min EUR (90% osi). Wktad UE WoP beneficjentéw to 136,47 min EUR,

a wartos$¢ wydatkow kwalifikowalnych zadeklarowanych do KE to 189,06 min EUR (70% celu koricowego).

Problemy:
Wdrazanie OP VI przebiega bez zaktécen, zdecydowana wiekszo$é projektdw jest juz zakoriczona (220/262), a

wskazniki postepu rzeczowego i finansowego osiggajg satysfakcjonujgcy poziom. W niektérych obszarach (pomoc
spoteczna, infrastruktura edukacyjna) cele koncowe wskaznikdéw rzeczowych zostaty juz zrealizowane, niektore za$s
uzaleznione s3 od termindw zakonczenia realizacji projektow (rewitalizacja — 2021/2022 r.).

Podjete dziatania:

Wybuch pandemii w 2020 r. spowodowat, ze w procesie zmian RPO WP do OP VI skierowano dodatkowe srodki (11,59
min EUR) przeznaczone stricte na dziatania antycovidowe. Srodki te uruchomiono w trybie nadzwyczajnym m.in. w
ramach projektu z dz. 6.2.1 ,,Poprawa bezpieczeristwa epidemiologicznego na terenie wojewddztwa podkarpackiego
w zwiqzku z pojawieniem sie koronawirusa SARS-CoV-2” (UE — 5,95 mIn EUR), ktérego celem jest przeciwdziatanie
rozprzestrzenianiu sie COVID-19 oraz ograniczenie wystgpienia jego negatywnych skutkdw poprzez dokonanie
niezbednych zakupéw zwigzanych z dziataniami antypandemicznymi. Ponadto, IZ planuje uwzglednienie dziatan
antycovidowych w realizowanym juz projekcie pozakonkursowym, ktéry ukierunkowany jest na profilaktyke,
diagnostyke i kompleksowe leczenie chordb uktadu oddechowego w Podkarpackim Centrum Choréb Ptuc z uwagi na
bezposredni zwigzek planowanej inwestycji z niwelowaniem konsekwencji zdrowotnych wynikajgcych z pandemii.

Postep:
Na koniec 2020r. podpisano 444 UoD (UE- 185,56 min EUR; 80% alokacji osi). Wktad UE WoP beneficjentéw to 138,85

min EUR, a warto$¢ wydatkéw kwalifikowalnych zadeklarowanych do KE to 163,42 min EUR (60% celu korcowego). W
wiekszosci cele koricowe wskaznikdéw zostaty juz zrealizowane, niektdre zas uzaleznione sg od terminu zakonczenia
projektu (Pl 8iv). Dwa wskazniki w Pl 8i i Pl 8iii zostaty dodane do RPO WP w 2018 r., ich postep bedzie widoczny od
2021r.

Problemy:

Sprawozdanie roczne z wdrazania
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SPOLECZNA

WDRAZANIE OSI PRIORYTETOWE]
Przeglgd wdrazania

Pandemia COVID-19 spowodowata m.in.: zamkniecie réznorodnych placéwek; trudnosci w organizacji szkolen
stacjonarnych, warsztatéw, stazy; opdznienia w procesie rekrutacji. Ww. wptyneto na przesuniecia okresu realizacji
projektéw, zmieniano formy udzielanego wsparcia (tryb zdalny), WoP sktadano na kwoty nizsze niz te wynikajace z
harmonogramu ptatnosci. Wolny postep rzeczowy widoczny jest w zakresie IF EFS: 75 oséb pozostajgcych bez pracy
(49% celu koncowego) i 1 osoba pracujaca (0,65% celu korncowego) — wsparcie tej grupy byto mozliwe po
wprowadzeniu zmian w SIIF w 2019r. i po wyfonieniu 4 nowych PF w 2020r. (do 2019 r. funkcjonowat tylko 1 PF).
Wieksza liczba PF oznacza wiekszy potencjat dotarcia do potencjalnych uczestnikow.

Podjete dziatania:
W 2020r. w procesie zmian RPO WP, I1Z w OP VII dokonata realokacji z dz.: 7.1, 7.5, 7.6 (6 995 045 EUR) do dz. 7.2,

ktore przeznaczono wsparcie STW. W konsekwencji ww. zmian usunieto w PI 8vi (dz. 7.6) typy projektéw oraz

wskazniki ktére nie bedg realizowane, zaktualizowano cele koricowe dla wybranych wskaznikéw, oraz dodano
wskazniki monitorujgce wsparcie COVID-19. IZ na biezgco monitoruje postepy rzeczowe w ramach IF, celem
wdrozenia ewentualnych dziatan eliminujgcych zagrozenie niewykonania celdw.

Postep:
Na koniec 2020 r. podpisano 328 UoD (UE- 140,35 mIn EUR; 85% alokacji osi). Wktad UE WoP beneficjentéw to 87,88

min EUR, a warto$¢ wydatkéw kwalifikowalnych zadeklarowanych do KE to 104,78 min EUR (54% celu). W wiekszosci
cele koncowe wskaznikéw rzeczowych zostaty juz zrealizowane niektdre zas uzaleznione sg od termindéw zakonczenia
realizacji projektéw - w Pl iv (ustugi zdrowotne), PI9v (wsparcie PES).

Problemy:
Pandemia COVID-19 spowodowata, ze zawieszona zostata dziatalnos¢ podmiotéw realizujgcych wsparcie w ramach

projektéw (DDP, Kluby Seniora, DDOM-y, placowki wsparcia dziennego, CIS-y, KIS-y), zajecia roztozone zostaty w
czasie, stwierdzone zostaty opdznienia w rekrutacji. Powyzsze wptyneto na wydtuzenia okresu realizacji projektow,
WoP sktadano na kwoty nizsze niz te wynikajgce z harmonogramu ptatnosci. W zwigzku z brakiem mozliwosci obstugi
bezposredniej projektodawcdw opdzniony byt proces kontraktacji.

Podjete dziatania:

Sprawozdanie roczne z wdrazania
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WDRAZANIE OSI PRIORYTETOWE]
Przeglgd wdrazania

W 2020 r. w procesie zmian RPO WP, IZ w OP VIII dokonata realokacji w dz.: 8.1, 8.2, 8.5 (3 702 870 EUR) do dz. 7.2 na
wsparcie STW (przesuniecia nie miaty wptywu na wartosci wskaznikéw, dostosowano jedynie wskaznik finansowy w
RW). W celu usprawnienia realizacji projektow w czasie pandemii: wydtuzano okresy realizacji, zmieniano termin
rozpoczecia oraz formy udzielanego wsparcia w projektach, dodatkowo Beneficjenci mieli mozliwo$é — w ramach
powstatych oszczednosci — dokonywania zakupdw srodkdw ochrony osobistej, sprzetéw stuzacych do dezynfekgji
celem zapewnienia bezpieczenstwa pracownikom oraz uczestnikom projektéw. W Pl 9v w ramach projektéw OWES
wprowadzono mozliwosci dokonywania zakupow w PES, znajdujgcych sie w trudnej sytuacji w zwigzku COVID-19 (tzw.
mechanizm zakupowy).

Postep:
Na koniec 2020 r. zakontraktowanych zostato 610 UoD (UE- 108,75 min EUR; 92% alokacji osi). Wktad UE WoP

beneficjentéw to 85,39 min EUR, a wartos¢ wydatkow kwalifikowalnych zadeklarowanych do KE to 104,64 min EUR
(75% celu korncowego). W wiekszosci cele koncowe wskaznikdw rzeczowych zostaty juz zrealizowane. Na niskim
poziomie jest wskaznik w Pl 10iv dotyczacy kompetencji kluczowych i umiejetnosci uniwersalnych uczniéow (dodany do
RPO WP w 2018r). Szacuje sie jego wykonanie na poziomie okoto 67 % — planuje sie w wiekszym stopniu zachecaé
Beneficjentéw do realizacji wsparcia odpowiadajgcego wskaznikowi.

Problemy:
Pandemia COVID-19 spowodowata m.in. opdznienia i trudnosci w realizacji projektow w zwigzku z zamknieciem

réznorodnych placdwek co skutkowato trudnosciami w organizacji szkolen stacjonarnych, stazy, trudnosci w rekrutacji
(szczegdlnie wsrdd osob starszych, ktérzy réwniez niechetnie przechodzili na nauczanie zdalne). Tryb zdalny wymusit
rezygnacje z niektérych form wsparcia, niektére formy wsparcia zostaty nieukoriczone, np. staze w dz. 9.4.

Podjete dziatania:
W 2020 r. w procesie zmian RPO WP, IZ w OP IX dokonata realokacji w dz.: 9.1, 9.4, 9.5 (10 196 953 EUR) do dz. 7.2 na
wsparcie STW, jednoczesnie zaktualizowano cele wybranych wskaznikdw. Celem ograniczenia negatywnych skutkow

COVID-19 wydtuzano okresy realizacji projektow, zmieniano formy udzielanego wsparcia, Beneficjenci w ramach
powstatych oszczednosci dokonywali zakupdw srodkdw ochrony osobistej, sprzetu do dezynfekcji, dodatkowego
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Przeglgd wdrazania

sprzetu komputerowego do nauki zdalnej. W ramach dz. 9.4 ogtoszono nabér, ktéry przewiduje m.in. wsparcie
polegajgce na doskonaleniu nauczycieli w zakresie e-learningu.

Postep:

Do konca 2020 r. poziom kontraktacji (UE) wynidst 64,94 min EUR, co stanowi 83% alokac;ji osi. Jednoczesnie wktad UE
WoP beneficjentéw to 40,53 min EUR, a wartos¢ wydatkow kwalifikowalnych zadeklarowanych do KE to 49,06 min
EUR. W kwietniu 2020 r. ZWP przyjat liste projektéw strategicznych/ kluczowych, planowanych do realizacji w nowe;j
perspektywie finansowej 2021 — 2027 (9 projektow w obszarze infrastruktury drogowej i ochrony zdrowia), dla
ktorych przygotowanie dokumentacji objete zostato wsparciem w formule project pipeline w ramach w OP X. Dla
niniejszych projektéw opracowane zostaty zasady wsparcia w ramach PT, na mocy ktérych za ich realizacje
odpowiedzialne zostaty podmioty wtasciwe dla obszaréw merytorycznych danych projektéw. Na zadanie zwigzane z
przygotowaniem project pipeline (dokumentacja projektowa), ktére w efekcie umozliwi sprawne przystgpienie do
wdrozenia projektow, przeznaczono ponad 6,5 min EUR srodkéw PT (EFS). Planuje sie, ze pierwsze pfatnosci w
odniesieniu do project pipeline nastgpig w 2021 r.

Problemy:
Wdrazanie OP X przebiega bez problemodw.

Podjete dziatania:

Nie podejmowano dodatkowych dziatan w kontekscie realizacji OP X.

Sprawozdanie roczne z wdrazania
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WDRAZANIE OSI PRIORYTETOWE]
Wspdine wskazniki i wskaZniki specyficzne dla programu
Cele posrednie i koricowe okreslone w ramach wykonania
Dane finansowe

3.2 Wspdlne wskazniki i wskazniki specyficzne dla programu (art. 50 ust. 2 rozporzqdzenia (UE)
nr 1303/2013)

Dane na temat wspdlnych wskaznikéw i wskaznikéw specyficznych dla programu przedstawione

zostaty w nastepujacych tabelach:

Tabela 1.

Tabela 2A.

Tabela 2C.

Tabela 3A.

Tabela 3B.

Tabela 4A.
Tabela 4B.

WskaZniki rezultatu dla EFRR i Funduszu Spdéjnosci.

Wspdlne wskaZniki rezultatu dla EFS.

WskazZniki rezultatu specyficzne dla programu w odniesieniu do EFS.

Wspdlne i specyficzne dla programu wskazniki produktu dla EFRR i Funduszu
Spdjnosci.

W odniesieniu do wybranych wspdlnych wskaznikéw produktu dla wsparcia z EFRR
w ramach celu ,, Inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia”
zwigzanego z inwestycjami produkcyjnymi — liczba przedsiebiorstw otrzymujgcych
wsparcie w ramach programu operacyjnego.

Wspdlne wskaZniki produktu dla EFS.

Specyficzne dla programu wskaZniki produktu dla EFS.

3.3 Cele posrednie i koncowe okreslone w ramach wykonania (art. 50 ust.
2 rozporzqdzenia (UE) nr 1303/2013)

Informacje na temat celdéw posrednich i koncowych okreslonych w ramach wykonania przedstawione
zostaty w Tabeli 5. Informacje na temat celdw posrednich i koricowych okreslonych w ramach

wykonania.

3.4 Dane finansowe (art. 50 ust. 2 rozporzgdzenia (UE) nr 1303/2013)

Dane finansowe przedstawione zostaty w nastepujacych tabelach:

Tabela 6.
Tabela 7.

Tabela 8.
Tabela 9.

Tabela 10.

Informacje finansowe na poziomie osi priorytetowej i programu.

Kumulatywny podziat danych finansowych wedtug kombinacji kategorii interwencji
dla EFRR, EFS i Funduszu Spojnosci.

Wykorzystanie finansowania krzyzowego.

Koszt operacji realizowanych poza obszarem objetym programem (EFRR i Fundusz
Spéjnosci w ramach celu ,,Inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego

i zatrudnienia”).

Wydatki poniesione poza obszarem objetym programem (EFS).
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4, PODSUMOWANIE PRZEPROWADZONYCH EWALUACII (art. 50 ust. 2 rozporzadzenia (UE)
nr 1303/2013)

Jednostka Ewaluacyjna RPO WP na lata 2014-2020 realizuje ewaluacje na podstawie zatozert PE RPO
WP na lata 2014-2020. W 2020 roku zakoriczono realizacje dwdch badan ewaluacyjnych:

1. Ewaluacja realizacji zasad horyzontalnych przyjetych w ramach RPO WP 2014-2020.

Badanie zostato przeprowadzone w okresie marzec - sierpief 2020. Gtéwnym celem badania byta
ocena funkcjonowania mechanizmoéw zapewnienia realizacji zasad horyzontalnych, a takze ocena ich
efektdw. Analizie poddano zasady réwnosci szans i niedyskryminacji, w tym dostepnosci dla oséb

z niepetnosprawnosciami, zasade rownosci szans kobiet i mezczyzn, zasade zréwnowazonego
rozwoju oraz zasade partnerstwa. Ewaluator, zgodnie z koncepcjg badania dokonat oceny systemu
realizacji RPO WP 2014-2020 w takich obszarach jak programowanie, wdrazanie, monitorowanie

i sprawozdawczo$é, ewaluacja, kontrola oraz dziatalnos¢ gremidw partnerskich funkcjonujgcych

w ramach Programu, w tym KM RPO WP 2014-20202 i GSE RPO WP 2014-2020. Ponadto w ramach
analiz dokonano oceny uzytecznosci realizowanego wsparcia przyczyniajgcego sie do wdrazania
polityk horyzontalnych zaréwno na poziomie Programu, jak i w odniesieniu do dziatan
podejmowanych w ramach poszczegdlnych projektéw.

Kluczowe wnioski z ewaluacji

W zakresie systemu realizacji Programu, stwierdzono, ze system realizacji RPO WP 2014-2020, w tym
stosowane procedury i rozwigzania w duzym stopniu zapewnity mozliwos¢ realizacji zasad
horyzontalnych. Poddane ewaluacji rozwigzania w ramach Programu pozwalajg na skuteczne i trafne
wdrazanie zasad horyzontalnych wzgledem odbiorcéw na kazdym etapie jego realizacji.

Przeprowadzone analizy wskazaty, ze poziom swiadomosci w zakresie koniecznosci stosowania zasad
horyzontalnych jest wysoki, zaréwno wsrdd beneficjentdw, jak tez wsrdd przedstawicieli instytucji
systemu realizacji Programu. Jednakze grupy te cechuja sie zréznicowanym poziomem wiedzy

w zakresie stosowania zasad horyzontalnych. Zalecono zatem kontynuacje wsparcia szkoleniowego.
W ramach szkolen duzy nacisk powinien zosta¢ potozony na komponent dotyczacy zasad
horyzontalnych i ich praktyczna realizacje. Wnioskodawcy i beneficjenci posiadajg bowiem wiedze
dotyczacg koniecznosci uwzgledniania zasad horyzontalnych we wnioskach o dofinansowanie, nie
posiadajg jednak umiejetnosci dostosowania sposobu wdrozenia zasad do specyfiki projektu.

Ponadto zarekomendowano podjecie dziatan szkoleniowych skierowanych do pracownikéw
instytucji, ktére pozwolg na pogtebienie wiedzy z zakresu zasad horyzontalnych i umozliwig
skonstruowanie przysztego programu operacyjnego w sposdb maksymalnie uwzgledniajgcy zasady
horyzontalne. Szkolenia powinny zosta¢ skierowane do pracownikéw odpowiedzialnych za rézne
etapy realizacji Programu, co pozwoli na doskonalenie sposobu uwzgledniania zasad horyzontalnych
w catym Programie — na wszystkich jego etapach. Szkoleniami powinni zosta¢ objeci takze kandydaci
na ekspertéw oceniajgcych wnioski.

Ewaluator pozytywnie ocenit sposdb i zakres implementacji zasady partnerstwa w Programie,
podkreslit jej obecnos¢ na wszystkich etapach realizacji RPO WP 2014-2020. Zrdznicowanie
podmiotéw zaangazowanych w prace poszczegdlnych gremiow pozwala na stwierdzenie, ze zasada ta
jest wypetniana w wystarczajgcym stopniu. Badanie wskazato natomiast, ze GSE RPO WP 2014-2020

Sprawozdanie roczne z wdrazania
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jako gremium partnerskie cieszy sie niewielkim zainteresowaniem ze strony partneréw spoza
administracji publicznej.

Z uwagi na kontrowersje, jakie wzbudza tematyka mozliwosci potencjalnej dyskryminacji oséb

o nieheteronormatywnej orientacji seksualnej, w ramach przeprowadzonej ewaluacji realizacji zasad
horyzontalnych w Programie, szczegétowej analizie poddano przestrzeganie Wytycznych w zakresie
realizacji zasady rownosci szans i niedyskryminacji, w tym dostepnosci dla oséb

Z niepetnosprawnosciami oraz zasady rownosci szans kobiet i mezczyzn w ramach funduszy unijnych
na lata 2014-2020 wraz z zatgcznikami. Wyniki przeprowadzanych analiz wykazaty, ze wytyczne sg
przestrzegane, m.in. poprzez zastosowanie podejscia dual approach, przewidujgcego z jednej strony
przekrojowe stosowanie zasady réwnosci szans i niedyskryminacji w ramach catego Programu, za$

z drugiej przeznaczenie realizacji zasady dedykowanego priorytetu inwestycyjnego (w przypadku
Programu nastepuje to poprzez przeznaczenie realizacji zasady Pl 9i, realizowanego w ramach OP 8).
Produkty projektéw, ktdre nie zaktadajg w bezposredni sposéb wsparcia kierowanego do osdb z grup
dyskryminowanych, nie wykluczajg mozliwosci korzystania przez takie osoby z efektéw wdrozonych
rozwigzan. Na etapie przygotowania dokumentacji konkursowej, zgodnie z Wytycznymi, nastepuje
bowiem analiza potencjalnego negatywnego wptywu na sytuacje takich oséb. Ponadto analiza
dokonana przez Ewaluatora ukazata, ze w ramach RPO WP 2014-2020 wytyczne dla instytucji
zarzadzajgcych i wdrazajgcych fundusze unijne na lata 2014-2020 s3 przestrzegane i nie zauwazono
odstepstw od ich stosowania. Tym samym, w opinii Zespotu Badawczego nie istnieje ryzyko
wykluczenia jakiejkolwiek grupy, w tym mniejszosci seksualnych, z mozliwosci uczestnictwa

w projektach badz korzystania z produktdw powstatych w ramach projektéw realizowanych

w ramach RPO WP 2014-2020.

Prowadzone analizy wykazaty, ze obcigzenia administracyjne zwigzane z wdrazaniem zasad
horyzontalnych sg niewielkie — zasady te s3 bowiem traktowane jako standard dziatania, a nie jako
dodatkowy wymadg. Realizacja projektow z uwzglednieniem zasad horyzontalnych przynosi natomiast
wymierne efekty, zaréwno gospodarcze, jak rowniez spoteczne i Srodowiskowe. Pozwala réwniez

na osiggniecie korzysci wizerunkowych dla beneficjentéw — stosowanie zasad horyzontalnych
pozwala bowiem na ukazanie podmiotu jako odpowiedzialnego spotecznie. Biorac pod uwage
powyzsze nalezy uznaé, ze zasady te sg warte kontynuowania.

2. Efekty wsparcia zastosowan TIK dla ustug publicznych

Badanie zrealizowane zostato w okresie czerwiec - listopad 2020 r. Gtéwnym jego celem byto
oszacowanie wptywu interwencji na podniesienie jakosci i poprawe dostepu do elektronicznych ustug
publicznych. Cel ten zrealizowano poprzez:
I.  charakterystyke e-ustug publicznych w wojewddztwie podkarpackim w latach 2014-2019
w kontekscie realizowanego wsparcia w ramach OP Il;
II.  ocene wptywu projektéw realizowanych w ramach OP Il na podniesienie jakosci i poprawe
dostepu do elektronicznych ustug publicznych w wojewddztwie podkarpackim;
Il. okreslenie dobrych praktyk oraz rekomendacji w obszarze optymalnego ukierunkowania
wsparcia w perspektywie 2021-2027.
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Kluczowe wnioski z ewaluacji

Ewaluator wykazat, ze cele interwencji zostaty osiggniete. W wyniku interwencji zostanie
uruchomionych ponad 1750 e-ustug publicznych A2B lub A2C. Zaktadane wartosci docelowe
wskaznikdw produktu takich jak: ,Liczba ustug publicznych udostepnionych on-line o stopniu
dojrzatosci co najmniej 3” oraz ,,Liczba podmiotdw, ktére udostepnity on-line informacje sektora
publicznego” zostaty przekroczone. Osiggniecie poziomu docelowego wskaznika rezultatu
strategicznego ,,Odsetek obywateli korzystajgcych z e-administracji w ostatnich 12 miesigcach” nie
wydaje sie zagrozony.

Podniosta sie takze jakos¢ e-ustug - 80% wdrazanych e-ustug jest na 4 poziomie dojrzatosci. Ustugi

sg dostepne dla oséb z niepetnosprawnosciami — wszystkie wdrozone e-ustugi spetniajg standardy
WCAG.

Zauwazono, ze zwiekszyta sie dostepnos¢ e-ustug. W gminach, ktdre otrzymaty dofinansowanie
(wliczajgc w to partneréw projektow) mieszka 981 265 osdb co stanowi 46% populacji wojewddztwa.
Liczba klientow e-ustug oscyluje wokdt 250 tysiecy co stanowi 14% ludnosci wojewddztwa powyzej
18 roku zycia. Nie oznacza to jednak automatycznego wzrostu wykorzystania dostepnych e-ustug -
40% badanych beneficjentdw uznato zainteresowanie uruchomionymi e-ustugami za umiarkowane
lub niskie. Gtéwnymi powodami, dla ktdrych cze$¢ obywateli nie korzysta z uruchomionych e-ustug sg
brak odpowiednich kompetencji cyfrowych (nie posiada ich 42,3% mieszkaricow wojewddztwa) i brak
nawykow do korzystania z e-ustug.

Wsrod efektdw interwencji najwiekszg warto$¢ dodang przynosza projekty platform regionalnych
dajacych ramy techniczne i interoperacyjnosci projektom samorzgddéw nizszego szczebla. W obecnej
perspektywie finansowe;j jest to projekt samorzagdu wojewddztwa Podkarpacki System Informacji
Przestrzennej. Pomimo stosunkowo duzej, w wartosciach absolutnych, liczby wdrozonych ustug,
wsparcie otrzymaty tylko 92 podmioty - 74 jednostki samorzadu terytorialnego, 12 podmiotéw
wykonujgcych dziatalno$é leczniczg i 6 szkét wyzszych. Populacja potencjalnych beneficjentéw tego
dziatania w wojewddztwie podkarpackim jest wielokrotnie wieksza i wynosi ponad 1800 podmiotow.
Istnieje wiec nadal znaczne zapotrzebowanie na zwiekszanie dostepu i podnoszenie poziomu
dojrzatosci e-ustug w wojewddztwie.

Zgodnie z deklaracjami potencjalnych beneficjentow jest ciggle zapotrzebowanie na podstawowe
ustugi z obszardéw takich jak: ochrona srodowiska (64%), podatki i optaty lokalne (58%), inwestycje
i budownictwo (55%), zarzadzanie nieruchomosciami (47%) i pomoc spoteczna (45%). W zakresie
e-edukacji JST wskazujg na najpilniejszg potrzebe wdrozenia ustug e-rekrutacji w podlegtych sobie
placéwkach oswiatowych (48%). Z kolei podmioty lecznicze na pierwszym miejscu wskazuja
zapotrzebowanie na ustugi odcigzajace personel w obstudze administracyjnej pacjentow, takie jak
np. e-rejestracja (48%).

Wobec powyzszego zaleca sie kontynuacje podejscia do informatyzacji regionu zgodnie z koncepcja
rozwoju e-ustug publicznych przyjeta przez samorzad wojewddztwa podkarpackiego, w mys| ktérej
na poziomie regionalnym budowane jest nowoczesne, jednolite w skali wojewdédztwa Srodowisko e-
ustug publicznych, ktére uwzglednia (w procesie konsultacji i w ramach realizacji projektu w
partnerstwie wielu podmiotéw) potrzeby samorzgddéw nizszego szczebla. Najwieksze inwestycje,
realizowane w partnerstwach, ktdrych liderem powinien by¢ samorzad wojewddztwa, powinny by¢
kontynuowane. Priorytetem powinien byc¢ szeroko rozumiany dostep do danych, poprzez tworzenie
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platform regionalnych i ram technologicznych i funkcjonalnych dla podmiotéw swiadczacych
bezposrednio e-ustugi, publicznych i prywatnych.

Ponadto w 2020 r. rozpoczeto realizacje trzech badan ewaluacyjnych, tj.:
e Ocena wptywu wsparcia w zakresie edukacji przedszkolnej i ksztatcenia ogdlnego;
e Ocena wptywu wsparcia w zakresie ksztatcenia zawodowego i ustawicznego;
e Ocena efektow interwencji realizowanych w ramach OP IV oraz dziatania 6.1 OP VI RPO WP
2014-2020.
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Nazwa Fundusz Reali.z ac.ja Realizacja Reali.z a(fja Realizacja Typ .. CcT Tematyka badania Ustalenia
(od miesiagc) | (odrok) | (do miesigc) | (dorok) | ewaluacji
Ewaluacja EFS/EFRR marzec 2020 sierpien 2020 Mieszany | CT 1-10 | Gtdwnym celem badania Poszczegdlni
realizacji zasad byta ocena funkcjonowania interesariusze Programu
horyzontalnych mechanizmdéw zapewnienia cechuja sie
przyjetych w realizacji zasad zrdéznicowanym poziomem
ramach RPO horyzontalnych, a takze wiedzy nt. realizacji zasad

WP 2014-2020

ocena ich efektow.

horyzontalnych.

Zalecono zatem
kontynuacje dziatan
szkoleniowych
skierowanych do
beneficjentow i
whnioskodawcéw, ale takze
i do pracownikéw
instytucji oraz kandydatéw
na ekspertdw oceniajacych
whioski.

W ramach przysziej
perspektywy zasada
partnerstwa w ewaluacji
powinna by¢ realizowana
poprzez zaangazowanie
partnerow spoza
administracji publicznej w
formule ekspertow badz
cztonkéw zespotow
zadaniowych
powotywanych ad hoc, w
zaleznosci od potrzeb.
Rozwigzanie takie
powinno sprzyjac lepszym
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efektom, bowiem w
ramach danego tematu
skupione zostanie grono
ekspertow
zainteresowanych
tematyka (np.
innowacyjnoscia), ktére w
optymalny sposéb
odniesie sie do
analizowanej
problematyki,
koncentrujac sie na
przedmiocie badania.

Zaobserwowano wysoki
odsetek przedsiewziec
neutralnych wobec zasady
réownosci szans kobiet i
mezczyzn wsrod
projektéw wdrazanych ze
srodkéw EFRR.
Rozwigzaniem moze by¢
sporzadzenie ksiegi
dobrych praktyk,
ukazujgcej wzorcowe
rozwigzania z zakresu
wdrazania zasad
horyzontalnych, przede
wszystkim zasady
réwnosci szans kobiet i
mezczyzn w ramach
projektow.
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Efekty wsparcia
zastosowan TIK
dla ustug
publicznych

EFRR

czerwiec

2020

listopad

2020 Wptyw

CT2

Gtéwnym celem badania
byto oszacowanie wptywu
interwencji na podniesienie
jakosci i poprawe dostepu do
elektronicznych ustug
publicznych.

Na poziomie regionalnym
promowane powinny by¢
projekty polegajace na
budowie platform
Swiadczenia ustug i szyn
komunikacyjnych. Na
poziomie lokalnym
premiowane powinny by¢
projekty komplementarne
realizowane w
partnerstwie wielu
podmiotdéw. Aby spetniaty
warunek efektywnosci,
muszg by¢ skierowane do
jak najwiekszej liczby
potencjalnych
uzytkownikow.

Barierg w korzystaniu z e-
ustug przez obywateli s
skomplikowane
formularze on-line, trudne
do samodzielnego
wypetnienia, co niweluje
podstawowe korzysci z
wdrozenia e-ustug - brak
koniecznosci wizyty w
urzedzie - i zniecheca do
korzystania z nich.
Konieczne jest
przeorganizowanie obstugi
klienta. Wieksze zasoby
ludzkie i techniczne
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powinny by¢ alokowane
na tzw. helpdesk’i.
Bardziej zaawansowane
rozwigzania techniczne
moga uwzgledniac
wykorzystanie rozwigzan
sztucznej inteligencji (np.
tzw. chat bot’éw, lub voice
bot’ow).

Doswiadczenia z Il
kwartatu 2020 r. pokazaty,
Zze w zwigzku z czasowa
niedostepnoscia
pomieszczen i urzagdzen
biurowych zwigzang z
pandemig koronawirusa,
obstuga zdalna e-ustug nie
byta w ogdle mozliwa az w
co trzecim podmiocie
leczniczym (35%) i w co
szostym JST (14%).
Inwestycje w prace zdalna
pracownikéw podmiotow
wdrazajgcych e-ustugi
powinny by¢ kosztem
kwalifikowalnym w
ramach instrumentéw
wsparcia RPO WP 2021-
2027.
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INFORMACJE NA TEMAT WDRAZANIA INICIATYWY NA RZECZ ZATRUDNIENIA LUDZI MtODYCH

5.

INFORMACJE NA TEMAT WDRAZANIA INICJATYWY NA RZECZ ZATRUDNIENIA LUDZI
MLODYCH, W STOSOWNYCH PRZYPADKACH (art. 19 ust. 2 i 4 rozporzadzenia (UE)
nr 1304/2013)

Pkt 5 nie ma zastosowania dla RPO WP.
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6. KWESTIE MAJACE WPLYW NA WYKONANIE PROGRAMU | PODJETE DZIALANIA (art. 50
ust.2 rozporzadzenia (UE) nr 1303/2013)
a) Kwestie majgce wptyw na wykonanie programu i podjete dziatania

Pandemia

W celu przeciwdziatania negatywnym skutkom pandemii na realizacje projektéw oraz
uwzgledniajac koniecznos¢ zwiekszenia bezpieczenstwa mieszkarnicow wojewddztwa,

w procesach zmian RPO WP na dziatania antycovidowe realokowano tgcznie 89,96 min EUR.
Najwiekszy strumien pieniedzy (57,48 min EUR) w ramach OP | skierowano na preferencyjne
pozyczki obrotowe dla MSP (51,38 mln EUR) i granty na kapitat obrotowy (6,10 mln EUR). Z
kolei srodki realokowane dotychczas na obszar zdrowia w OP VI (11,59 min EUR) pozwolity na
realizacje dedykowanego projektu, przeciwdziatajgcego rozprzestrzenianiu sie COVID-19

i ograniczajgcego jego negatywne skutki. W ramach projektu realizowane sg dziatania
ukierunkowane na ochrone osobistg personelu medycznego i zdrowia oséb starszych,
zaopatrzenie placéwek w sprzet medyczny i zabezpieczenie oséb zakazonych. Ponadto,

IZ planuje rozszerzenie drugiego projektu - ukierunkowanego na profilaktyke, diagnostyke

i kompleksowe leczenie chordb uktadu oddechowego - z uwagi na bezposredni zwigzek
planowanej inwestycji z niwelowaniem przysztych konsekwencji zdrowotnych wynikajacych

z pandemii. W odniesieniu do EFS srodki antycovidowe (20,89 mIn EUR) skierowano przede
wszystkim na dziatania PUP (OP VII) zwigzane z przeciwdziataniem bezrobociu poprzez
dofinansowanie kosztow prowadzenia dziatalnosci gospodarczej (wsparcie STW).
Rozprzestrzenianie sie COVID-19 doprowadzito do trudnej sytuacji gospodarczej niektdrych
beneficjentow. Szczegdlnie dotyczy to przedsiebiorcow w OP | i projektow miekkich. Zaréwno
w odniesieniu do EFRR, jak i EFS, do IZ naptywajg obawy o dalszg realizacje projektow, ktére
determinowane sg przez: problemy z ptynnoscia finansowg, zamdéwieniami i dostawg
towardéw, spowolnienia w realizacji projektéw wynikajace z czasowego zamkniecia niektérych
placéwek (np. wsparcia dziennego, szkoty), opdznienia w rekrutacji uczestnikédw oraz brak
mozliwosci organizacji szkolen, stazy. W zwigzku z tym, 1Z doktada wszelkich staran, by na
biezgco obstugiwac realizowane projekty, a na prosbe Beneficjentéw wydtuza/ przesuwa
terminy realizacji projektéw czy podpisywania UoD, co ogranicza do minimum liczbe UoD
rozwigzywanych z powodu COVID-19.

Celem zminimalizowania skutkdw ograniczen i probleméw spowodowanych pandemia, bez
uszczerbku dla jakosci prowadzonych procesoéw, IZ stosuje tez odstepstwa od
obowigzujgcych procedur np. zmieniono procedury kontroli projektow (prowadzenie kontroli
w trybie zdalnym z wykorzystaniem srodkéw komunikacji elektronicznej — w przypadku
projektéw wytypowanych do objecia kontrolg zadne wydatki nie sg umieszczane w deklaracji
do KE, do czasu uzyskania pewnosci co do ich kwalifikowalnosci w toku dziatan kontrolnych).
Z kolei majgc na uwadze utatwienie realizacji projektéw, odcigzenie finansowe
Beneficjentéw, w tym poprawe ptynnosci finansowej przedsiebiorstw oraz obnizenie kosztow
realizacji inwestycji, uruchomiony zostat system zaliczkowy dla przedsiebiorcow z OP |
(realizujgcych wybrane typy projektow) i beneficjentéw OP Il - VI.
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Uwzgledniajac stan wdrazania i okres realizacji projektdw, efekty wsparcia antycovidowego
widoczne sg obecnie jedynie w zakresie:
v' pozyczek na kapitat obrotowy (dz. 1.4.2) — 595 przedsiebiorstw objetych wsparciem
(CV 23) i 37,08 min EUR wyptaconego wsparcia finansujgcego kapitat obrotowy (CV
21);
v' dofinansowania kosztéw prowadzenia dziatalnosci (dz. 7.2) — 25 446 0s6b objetych
wsparciem antycovidowym/ STW (CV 31; CVST) i 15,06 min EUR kosztéw
kwalifikowalnych wydanych na dziatania antycovidowe (CV 30).

Indywidualna notyfikacja pomocy publicznej do KE

Koniecznos¢ indywidualnej notyfikacji pomocy publicznej do KE dla 2 projektéw w OP V z
zakresu transportu multimodalnego (jeden projekt uzyskat pozytywng decyzje w marcu 2020
r., a drugi w kwietniu 2021 r.), powoduje opdznienie ich wdrozenia. Jak opisano w pkt 3.1, z
uwagi na wzajemne powigzanie obu inwestycji, dotychczasowy brak rozstrzygnie¢ dla
drugiego projektu, uniemozliwiat ich implementacje.

W przypadku notyfikacji projektéw (5) z zakresu nieefektywnych sieci cieptowniczych w OP I,
przeduzajgcy sie proces oceny KE spowodowat, ze ostatecznie 1Z wycofata z notyfikacji 4
projekty (obecnie sg one aktualizowane w celu jak najszybszej kontraktacji), a pigty
Whnioskodawca sam zrezygnowat ze wsparcia w RPO WP, na rzecz inwestycji w indywidualne
instalacje na gaz ziemny, finansowanej ze srodkéw wtasnych.

Duzy projekt

Z uwagi na rozszerzenie zakresu rzeczowego inwestycji , Rewitalizacja linii kolejowej nr 25 na
odcinku Padew — Mielec — Debica” w dz. 5.3 o etap Il, jej tgczna wartos$¢ przekraczaé bedzie
prog kwotowy okreslony dla duzego projektu, zgodnie z art. 100 Rozporzadzenia
Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013 z dnia 7 grudnia 2013 r. W zwigzku z tym, w ramach
renegocjacji, IZ uwzglednita dokonane zmiany w sekcji 12.1 RPO WP. Przy wspodtpracy z
Beneficjentem projektu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz ekspertami Inicjatywy JASPERS,
IZ rozpoczeta proces przygotowania niniejszego projektu (szczegétowy opis w pkt 10.1).

Potencjat absorpcyjny i realokacje

Mimo dziatan zaradczych, sygnalizowany w AIR2019 niski potencjat absorpcyjny w niektdrych
obszarach (dz. 1.1, 1.2, 1.3) nie ulegt zwiekszeniu. Celem optymalnego wykorzystania
dostepnej alokacji oraz majgc na wzgledzie trwajgcg pandemie, jak rowniez obszerng liste
rezerwowa w dz. 1.4.1, czes¢ srodkdw realokowano na wsparcie anycovidowe w dz. 1.4.2, jak
tez wsparcie w dz. 1.4.1, co pozwoli na kontraktacje projektéw rezerwowych.

W styczniu 2021 r. IZ uzyskata kierunkowgq zgode KE na kolejne przesuniecia
niewykorzystanych dotychczas srodkéw: w OP | z dz. 1.2 do dz. 1.4.1, w OP IIl wszystkie
wolne srodki do dz. 3.1.

Pzp/ Wytyczne 1Z RPO WP ws. udzielania zaméwien

W toku prowadzonych weryfikacji prawidtowosci udzielonych przez Beneficjentdw zamdwien
publicznych w dalszym ciggu wykrywane sg naruszenia skutkujgce pomniejszeniem
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dofinansowania/natozeniem korekty finansowej. Zauwaza sie jednak, ze dzieki ustaleniom
przekazywanym na odpowiednio wczesnym etapie realizacji projektu, organizowanym
szkoleniom i informacjom zamieszczanym na stronie internetowej, liczba stwierdzanych
naruszen ustawy Pzp lub Wytycznych IZ RPO WP w sprawie udzielania zamdwien
wspotfinansowanych ze srodkdw EFRR, w stosunku do ktdrych nie stosuje sie ustawy Prawo
zamowien publicznych sukcesywnie spada.

b)

Ocena, czy postepy poczynione w zakresie celow posrednich sq wystarczajgce, aby
zapewnic¢ ich realizacje, wskazanie wszelkich podjetych lub planowanych dziatan
naprawczych

Istotne ustalenia instytucji kontrolnych

W roku budzetowym 2020 I1Z przeprowadzita 1 kontrole systemowg w SROF (IP ZIT). Kontrola
potwierdzita prawidtowg realizacje przez IP delegowanych zadan, zas stwierdzone uchybienia
miaty niskg istotnos¢é. W konsekwencji wydano zalecenie dotyczgce wprowadzenia zmian
aktualizujgcych zapisy IW IP ZIT. W IV kw. 2020 r. (grudzien) rozpoczeto rowniez kontrole
systemowgq w IP WUP. Planowany termin zakonczenia - to kwiecien 2021 r.

Dodatkowo IA przeprowadzita audyt systemu zarzadzania i kontroli RPO WP dotyczgcy roku
obrachunkowego 2019/2020. Ostateczne ustalenia (| etap audytu) zawarto w Sprawozdaniu z
audytu systemu zarzadzania i kontroli w zakresie kluczowych wymogoéw kontrolnych 1-5,7
oraz 9-12 RPO WP (np. weryfikacja oswiadczen o bezstronnosci sktadanych przez ekspertow
oceniajacych WoD, przestrzeganie termindw na przekazywanie do MF-R zgtoszen dot.
nieprawidtowosci podlegajacych zgtoszeniu do KE). Ponadto w 2020 r. |IA przeprowadzita 52
audyty operacji dotyczgce roku obrachunkowego 2019/2020, w wyniku ktérych stwierdzone
zostaty nieprawidtowosci dotyczace kwalifikowalnosci wydatkdw oraz naruszenia przepiséw
w zakresie udzielania zamdwien publicznych (2 projekty).

W okresie sprawozdawczym prowadzona byta réwniez kontrola NIK pn. Realizacja
programow rewitalizacji i ich efekty, ktérej celem byto zbadanie czy programy rewitalizacji
byty prawidtowo wdrazane i czy osiggnieto zaktadane efekty (okres objety kontrolg to lata
2016-2020 (Il kw.)). W jej wyniku dziatania IZ w ww. zakresie zostaty ocenione jako wiasciwe,
potwierdzono terminowg ich realizacje, nie zostaty stwierdzone zadne nieprawidtowosci.
Ponadto przeprowadzono 232 kontrole projektéw oraz 632 kontrole w zakresie
wystepowania naruszen Pzp i Wytycznych IZ RPO. W kontekscie trwatosci projektu
przeprowadzono 30 kontroli na miejscu, podczas ktérych nie stwierdzono nieprawidtowosci.
W odniesieniu do IF, w. 2020 r. IZ rozpoczeta w trybie zdalnym kontrole umowy o
finasowaniu w trakcie realizacji projektu. Kontroli poddano 3 PF oraz wybrane w oparciu o
probe pozyczki udzielone przez nich ostatecznym odbiorcom.

Nieprawidtowosci

W 2020 r., w zwigzku z realizacjg RPO WP, wykryto 112 nieprawidtowosci (jedna
nieprawidtowos¢ dotyczyta dwdéch naruszen), na prawie 2,2 min EUR (UE — 1,76 min EUR),
ktore dotyczyly: naruszenia zapisow w zakresie udzielenia zamowien publicznych (27), nie
uznania wydatkow za kwalifikowalne (78), korekty podatku VAT (8).

Komunikacja, informacja i promocja
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IZ na biezaco realizuje dziatania informacyjno — komunikacyjne zapewniajgce staty dostep do
informacji o mozliwosciach finansowania i rozliczania projektow ze srodkéw UE, w
szczegblnosci w ramach RPO WP. Informacje przekazywane sg za posrednictwem strony
rpo.podkarpackie.pl, spotkan informacyjnych dla wnioskodawcdéw oraz indywidulanych
konsultacji w ramach dziatalnosci sieci PIFE woj. podkarpackiego. W zwigzku z pandemig,
wszystkie dziatania promocyjno — informacyjne przeniesiono do internetu. Z sukcesem udato
sie zorganizowaé m.in. Dni Otwarte Funduszy Europejskich, w tym webinaria i warsztaty
podczas wydarzenia Live z Funduszami oraz Wystartuj z nami z Funduszami (VI edycja) —
rozmowy rekrutacyjne on — line dla mtodych oséb (200 rozméw) oraz cykl szkolen i
warsztatéw dla przysztych pracownikéw. IZ prowadzi tez portal internetowy
www.rpo.podkarpackie.pl (ponad 8,3 min odston), Fanpage Odmienione Podkarpackie
(prawie 14 tys. polubien), Instagram (uruchomienie marzec 2020 r.) i kanat na YouTube.
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STRESZCZENIE PODAWANE DO WIADOMOSCI PUBLICZNE)J
SPRAWOZDANIE Z WDRAZANIA INSTRUMENTOW FINANSOWYCH
DZIALANIA PODJETE W CELU SPELNIENIA WARUNKOW WSTEPNYCH
POSTEPY W PRZYGOTOWANIU | WDRAZANIE DUZYCH PROJEKTOW
| WSPOLNYCH PLANOW DZIAtANIA

STRESZCZENIE PODAWANE DO WIADOMOSCI PUBLICZNEJ (art. 50 ust. 9 rozporzadzenia
(UE) nr 1303/2013)

Zatgcznik nr 1 - Streszczenie Sprawozdania rocznego z wdrazania RPO WP 2014-2020 za rok 2020.

8.

SPRAWOZDANIE Z WDRAZANIA INSTRUMENTOW FINANSOWYCH (art. 46 rozporzadzenia
(UE) nr 1303/2013)

Zatgcznik nr 2 - Model przekazywania sprawozdan z wdrazania instrumentow finansowych - EFRR.

Zatgcznik nr 3 - Model przekazywania sprawozdan z wdrazania instrumentdw finansowych - EFS.

9.

DZIAtANIA PODJETE W CELU SPELNIENIA WARUNKOW WSTEPNYCH (art. 50 ust. 2 i 4
rozporzadzenia (UE) nr 1303/2013), w przypadku, gdy majace zastosowanie warunki
wstepne nie zostaty spetnione w momencie przyjmowania PO

Punkt 9 nie ma zastosowania do Sprawozdania za rok 2020.

10.

POSTEPY W PRZYGOTOWANIU | WDRAZANIE DUZYCH PROJEKTOW | WSPOLNYCH PLANOW
DZIALANIA (art. 101 lit. h) i art. 111 ust. 3 rozporzadzenia (UE) nr 1303/2013)
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Projekty duze
Wspdlne plany dziatania

10.1 Duze projekty
Aktualny stan Aktualny
realizacji -post stan
Data udzielenia i AR L Data
Planowana data ; finansowy (% realizacji - L
i L zgody Planowana 0s , podpisania
. X X powiadomienia N X Planowane X wydatkéw postepy , . i
X Status duzego Inwestycje Catkowite koszty /zatwierdzenia i data priorytetowa L, Gtéwne pierwszej X
Projekt ccl X ) . /planowana data . rozpoczecie , X X poswiadczonych rzeczowe - Uwagi
projektu ogotem kwalifikowalne L przez Komisje w L zakonczenia /priorytet L , produkty umowy na
przedtozenia ) wdrazania L . k Komisji w stosunku gtéwne i
X sposob wdrazania inwestycyjny i wykonanie
projektu i do catkowitych etapy
dorozumiany , L prac
kosztow wdrazania
kwalifikowalnych projektu
Zuwagina
stan prac
Rewitalizacj; dot: h
_e_\f‘“ alzada Catkowita dtugos¢ © yczqcyc‘
linii rozszerzenia
. . przebudowanych
kolejowej nr Planowane 1ub zakresu
25na powiadomienie 3. W trakcie . rzeczowego,
. - . L 88818 171,84 88818 171,84 2021, 3 kwartat 2016, 3 kwartat 2023, 2 kwartat V-7d 0% zmodernizowanych 17.10.2018
odcinku Komisji/przedtozenie budowy; - . dane
. L linii kolejowych (CI .
Padew — projektu Komisji finansowe
. 12) [km] — 47,249 )
Mielec — K przedstawione
m
Debica w tej tabeli
maja charakter
szacunkowy.
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Napotkane problemy: - nie dotyczy
Planowane zmiany w wykazie:

Z uwagi na zaplanowane w 2020 r. zmiany zakresu rzeczowego projektu ,,Rewitalizacja linii kolejowej
nr 25 na odcinku Padew — Mielec — Debica” w dz. 5.3, polegajgce na realizacji petnego zakresu
niniejszej inwestycji (rozszerzenie o etap Il wdrazanego juz projektu ,, Rewitalizacja linii kolejowej nr
25 na odcinku Padew — Mielec - Debica, Etap 1"), jego tgczna wartos¢ przekraczaé bedzie prog
kwotowy okreslony dla duzego projektu, zgodnie z art. 100 Rozporzadzenia Europejskiego i Rady (UE)
Nr 1303/2013 z dnia 7 grudnia 2013 r.

W zwigzku z tym, w ramach zmian RPO WP procedowanych w 2020 r. projekt ten zostat wpisany do
Sekcji 12.1 Duze projekty, ktérych realizacje zaplanowano w okresie programowania RPO WP 2014-
2020 (zmiana programu dokonana uchwatg ZWP w dniu 20.01.2021 r. w zwigzku z decyzjg
wykonawczg KE z dnia 15 grudnia 2020 r. nr C(2020) 9320 zmieniajgcg decyzje wykonawczg C(2015)
910 zatwierdzajaca niektdre elementy programu operacyjnego ,,Regionalny Program Operacyjny
Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020” do wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego i Europejskiego Funduszu Spotecznego w ramach celu ,, Inwestycje na rzecz wzrostu i
zatrudnienia” dla regionu podkarpackiego w Polsce).

W celu przyspieszenia procesu przygotowania projektu oraz podniesienia jakosci wniosku o
dofinansowanie dla tzw. ,duzego projektu”, przedktadanego na pdzniejszym etapie Komisji
Europejskiej do zatwierdzenia, Beneficjent projektu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. przygotowat w
uzgodnieniu z IZ RPO WP fiszke projektowg do wsparcia doradczego Inicjatywy JASPERS.

Majac na uwadze, iz Krajowym Koordynatorem wsparcia doradczego swiadczonego przez JASPERS w
Polsce jest MFiPR (Departament Programow Infrastrukturalnych), IZ RPO WP powinna uprzednio
uzyskac akceptacje Departamentu Regionalnych Programéw Operacyjnych w MFiPR (koordynujacego
RPO) dla planowanego wsparcia doradczego Inicjatywy JASPERS, przygotowana przez PKP PLK S.A.
fiszka projektowa (JASPERS Assignment Fische) dla wsparcia eksperckiego w zakresie oceny
dokumentacji aplikacyjnej projektu ,Rewitalizacja linii kolejowej nr 25 na odcinku Padew — Mielec —
Debica” zostata przekazana do MFiPR w dniu 4 stycznia 2021 r. z prosbg o jej zaopiniowanie i dalsze
procedowanie zgodnie z obowigzujgcg procedurg obiegu fiszek.

Przygotowana fiszka projektowa ww. inwestycji zostata przekazana za posrednictwem MFiPR celem
uzyskanie wsparcia eksperckiego JASPERS w zakresie oceny dokumentacji aplikacyjnej niniejszej
inwestycji.

10.2 Wspdlne plany dziatania

Pkt 10.2 nie ma zastosowania dla RPO WP.
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art. 50 ust. 4 i art. 111 ust. 3 i 4 rozporzagdzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013
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11. OCENA WDRAZANIA PROGRAMU OPERACYJNEGO (art. 50 ust. 4 i art. 111 ust. 4
rozporzadzenia (UE) nr 1303/2013)

Punkt 11 nie ma zastosowania do Sprawozdania za rok 2020.

12. OBOWIAZKOWE INFORMACIE | OCENA (art. 111 ust. 4 akapit pierwszy lit. a) i b)
rozporzadzenia (UE) nr 1303/2013)

Punkt 12 nie ma zastosowania do Sprawozdania za rok 2020.

13 DZIALANIA PODIJETE W CELU SPELNIENIA WARUNKOW WSTEPNYCH
(art. 50 ust. 4 rozporzadzenia (UE) nr 1303/2013)

Punkt 13 nie ma zastosowania do Sprawozdania za rok 2020.

14 DODATKOWE INFORMACJE, KTORE MOZNA DOtACZYC, W ZALEZNOSCI OD TRESCI | CELOW
PROGRAMU OPERACYJNEGO (art. 111 ust. 4 akapit drugi lit. a), b), c), d), g) i h)
rozporzadzenia (UE) nr 1303/2013)

14.1 Postepy w redlizacji zintegrowanego podejscia do rozwoju terytorialnego,
w tym rozwoju regionow, ktore cierpig na skutek sytuacji demograficznej oraz statych lub
naturalnych niekorzystnych warunkow, zrownowazonego rozwoju obszarow miejskich oraz
rozwoju lokalnego kierowanego przez spofecznos¢ w ramach programu operacyjnego

Punkt 14.1 nie ma zastosowania do Sprawozdania za rok 2020.

14.2 Postepy w realizacji przedsiewzie¢ majgcych na celu zwiekszenie zdolnosci instytucji
i beneficijentow w panstwach cztonkowskich w zakresie zarzgdzania funduszami
i korzystania z nich

Punkt 14.2 nie ma zastosowania do Sprawozdania za rok 2020.

14.3 Postepy w realizacji wszelkich przedsiewzie¢ miedzyregionalnych i transnarodowych

Pkt 14.3 nie ma zastosowania dla RPO WP.
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14.4 W stosownych przypadkach — wktad w strategie makroregionalne i strategie morskie

Sposrdd wszystkich strategii makroregionalnych oraz strategii morskich, RPO WP wpisuje sie
w Strategie UE dla regionu Morza Battyckiego (SUE RMB).

Ze wzgledu na potozenie geograficzne wojewddztwa podkarpackiego, wpisuje sie on jedynie
posrednio w zagadnienia priorytetowe przewidziane w SUE RMB.

Majac na wzgledzie powyzsze, RPO WP realizuje wszystkie trzy cele ogdlne SUE RMB,

tj. 1. Ocalenie morza, 2. Rozwdj potgczen w regionie i 3. Zwiekszenie dobrobytu. Ponadto jako istotne
dla Programu wskazano nastepujgce obszary tematyczne: BIOGOSPODARKA, KULTURA, EDUKACIA,
ENERGIA, SUBSTANCJE NIEBEZPIECZNE, ZDROWIE, INNOWACIJE, BIOGENY, TURYSTYKA | TRANSPORT
oraz dziatanie horyzontalne: KLIMAT.

Dziatania lub mechanizmy stuzgce lepszemu powigzaniu programu ze SUE RMB

A. Czy koordynatorzy makroregionalni (gtdwnie Koordynatorzy Krajowi, Koordynatorzy Obszarow
Priorytetowych lub Cztonkowie Zespotu Sterujgcego) uczestniczg w Komitecie Monitorujgcym
Program?

O TAK NIE
B. Czy w kryteriach wyboru projektow uwzgledniono dodatkowe punkty, za dziatania wspierajgce
realizacje SUE RMB?

LI TAK NIE

C. Czy Program wspiera finansowo (wktad UE) realizacje SUE RMB?
TAK I NIE

Przyblizona lub doktadna kwota w EUR przeznaczona na realizacje SUE RMB:

EFRR 1246 408 801,56
FS -
EFS 434 662 873,99
EFRROW -
EFMR -
EPS -

Inny fundusz -

Nazwa “innego funduszu” -
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D. Prosze wskazac uzyskane wyniki w odniesieniu do SUE RMB

Okreslajac wktad RPO WP w realizacje SUE RMB wykorzystano wartosci umow w czesci
dofinansowania UE z wybranych kategorii interwencji — tych, ktére w najwiekszym stopniu wpisujg
sie w realizacje celdw Strategii (niniejsze kategorie zostaty przyporzadkowane przez MFiPR w drodze
konsultacji z przedstawicielami regionéw).

Biorac pod uwage powyizsze, do korica 2020 r. wktad UE w ramach EFRR wynidst 1 246 408 801,56
EUR, z czego przewazajgca czes¢ (715 082 372,81 EUR) dotyczyta celu 3. Zwiekszenie dobrobytu.

Na realizacje celu 2. Rozwdj potgczen w regionie przypadto 438 128 251,25 EUR, natomiast na cel 1.
Ocalenie morza —93 198 177,50 EUR.

Natomiast w ramach EFS kwota wydatkowana na realizacje Strategii wyniosta 434 662 873,99 EUR

(wktad UE). Wszystkie kategorie interwencji na podstawie ktérych okreslony zostat powyzszy wktad
dotyczg celu 3. Zwiekszenie dobrobytu.

E. Czy RPO WP uwzglednia dedykowane dla SUE RMB dziatania (odpowiadajgce konkretnym celom
i wskaZnikom) jakie okreslono w Planie dziatania dla SUE RMB? (Prosze podac cel i wskaznik).

W ramach RPO WP nie planuje sie prowadzenia konkurséw ukierunkowanych na projekty realizujace
bezposrednio wskazniki SUE RMB.

14.5 W stosownych przypadkach — postepy w realizacji przedsiewzie¢ w dziedzinie innowacji
spotecznych

Pkt. 14.5 nie ma zastosowania dla RPO WP.

14.6 Postepy we wdrazaniu dziatan w celu zaspokojenia szczegolnych potrzeb obszarow
geograficznych najbardziej dotknietych ubdstwem lub grup docelowych najbardziej
zagrozonych dyskryminacjq lub wykluczeniem spotecznym, zwftaszcza w odniesieniu do
spotecznosci zmarginalizowanych i o0s6b z niepetnosprawnosciami, dtugotrwale
bezrobotnych oraz mfodych ludzi, ktorzy nie pracujq, w tym, w stosownych przypadkach,
wykorzystane srodki finansowe

Punkt 14.6 nie ma zastosowania do Sprawozdania za rok 2020.
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CZESC C
Sprawozdania sktadane w latach 2017, 2019

oraz koncowe sprawozdanie z wdrazania

art. 50 ust. 4 i art. 111 ust. 3 i 4 rozporzagdzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013
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15 INFORMACJA FINANSOWA NA POZIOMIE OSI PRIORYTETOWYCH | POZIOMIE PROGRAMU
(art. 21 ust. 2 i art. 22 ust. 7 rozporzadzenia (UE) nr 1303/2013)

Punkt 15 nie ma zastosowania do Sprawozdania za rok 2020.

16 INTELIGENTNY, TRWALY WZROST GOSPODARCZY SPRZYJAJACY WtACZENIU
SPOLECZNEMU

Punkt 16 nie ma zastosowania do Sprawozdania za rok 2020.

17 KWESTIE MAJACE WPLYW NA WYKONANIE PROGRAMU | PODJETE DZIALtANIA — RAMY
WYKONANIA (art. 50 ust.2 rozporzadzenia (UE) nr 1303/2013)

Punkt 17 nie ma zastosowania do Sprawozdania za rok 2020.

18 INICJATYWA NA RZECZ ZATRUDNIENIA LUDZI MtODYCH art. 19 ust. 4 i 6 rozporzadzenia
(UE) nr 1304/2013.

Pkt 18 nie ma zastosowania dla RPO WP.
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Lista tabel

Lista tabel:

Tabela 1. WskazZniki rezultatu dla EFRR i Funduszu Spdjnosci.

Tabela 2A. Wspdlne wskazZniki rezultatu dla EFS.

Tabela 2C. WskazZniki rezultatu specyficzne dla programu w odniesieniu do EFS.

Tabela 3A. Wspdlne i specyficzne dla programu wskazniki produktu dla EFRR i Funduszu
Spdjnosci.

Tabela 3B. Liczba przedsiebiorstw otrzymujgcych wsparcie w ramach programu operacyjnego
— w odhniesieniu do wybranych wspdlnych wskaznikéw produktu dla wsparcia z EFRR
w ramach celu ,, Inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia”
zwigzanego z inwestycjami produkcyjnymi.

Tabela 4A. Wspdlne wskazZniki produktu dla EFS.

Tabela 4B. Specyficzne dla programu wskaZniki produktu dla EFS.

Tabela 5. Informacje na temat celow posrednich i koricowych okreslonych w ramach
wykonania.

Tabela 6. Informacje finansowe na poziomie osi priorytetowej i programu.

Tabela 7. Kumulatywny podziat danych finansowych wedfug kombinacji kategorii interwencji
dla EFRR, EFS i Funduszu Spdjnosci.

Tabela 8. Wykorzystanie finansowania krzyZowego.

Tabela 9. Koszt operacji realizowanych poza obszarem objetym programem (EFRR i Fundusz
Spdjnosci w ramach celu ,,Inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego i
zatrudnienia”).

Tabela 10. Wydatki poniesione poza obszarem objetym programem (EFS).
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Lista zatqgcznikéw

Lista zatgcznikow:

Zatgcznik nr 1 - Streszczenie Sprawozdania rocznego z wdrazania RPO WP 2014-2020 za rok 2020.

Zatgcznik nr 2 - Model przekazywania sprawozdan z wdrazania instrumentow finansowych - EFRR.

Zatgcznik nr 3 - Model przekazywania sprawozdan z wdrazania instrumentdw finansowych - EFS.
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WYKAZ SKROTOW

WYKAZ SKROTOW STOSOWANYCH

W SPRAWOZDANIU ROCZNYM Z WDRAZANIA RPO WP 2014-2020 ZA ROK 2020

Sprawozdanie roczne z wdrazania Regionalnego Programu Operacyjnego

AIR2019 Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 za rok 2019

BGK Bank Gospodarstwa Krajowego

B+R Badania i rozwdj

COVID-19 Coronavirus Disease 2019 (wirus SARS-CoV-2; koronawirus)

CcT Cel tematyczny

CIs Centrum Integracji Spotecznej

dz. Dziatanie Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewédztwa
Podkarpackiego na lata 2014-2020

DDP Dzienny Dom Pomocy

DDOM Dzienny Dom Pomocy Medycznej

EBC Europejski Bank Centralny

EFRR Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

EFS Europejski Fundusz Spoteczny

EUR Euro

FE Fundusze Europejskie

GSE RPO WP 2014- Grupa Sterujgca Ewaluacja Regionalnego Programu Operacyjnego

2020 Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

1A Instytucja Audytowa

IF Instrumenty Finansowe

IP WUP Instytucja Posredniczgca Wojewddzki Urzad Pracy w Rzeszowie
Instrukcja Wykonawcza Instytucji Posredniczacej z zakresu realizacji

IWIP ZIT instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

iz Instytucja Zarzadzajgca Regionalnym Programem Operacyjnym Wojewddztwa
Podkarpackiego na lata 2014-2020

JST Jednostki samorzadu terytorialnego

KE Komisja Europejska

KIS Klub Integracji Spotecznej

KM Komitet Monitorujacy Regionalny Program Operacyjny Wojewddztwa
Podkarpackiego na lata 2014-2020

MFiPR Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
Komarka organizacyjna Ministerstwa Finanséw, wtasciwa w zakresie

MF-R organizacji procesu przekazywania do Komisji Europejskiej informacji
o nieprawidtowosciach w ramach funduszy UE

MSP Mate i sSrednie przedsiebiorstwa

NIK Najwyzsza Izba Kontroli

op O$ priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa
Podkarpackiego na lata 2014-2020

OZE Odnawialne Zrddta energii

OWES Osrodek Wsparcia Ekonomii Spotecznej

Sprawozdanie roczne z wdrazania

Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 za rok 2020

-44 -
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PE RPO WP na lata

Plan ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa

2014-2020 Podkarpackiego na lata 2014-2020

PES Podmiot Ekonomii Spoteczne;j

PF Posrednik Finansowy

Pl Priorytet inwestycyjny

PIFE Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

PKP PLK S.A. PKP Polskie Linie Kolejowe

PT Pomoc Techniczna Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa
Podkarpackiego na lata 2014-2020 (oS priorytetowa X)

PUP Powiatowy Urzad Pracy

Pzp Ustawa Prawo zamodwien publicznych

RPZ Regionalny Program Zdrowotny
Regionalny Program Operacyjny Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014-

RPO WP
2020

RW Ramy wykonania

SIIE Strategia Inwestycyjna dla Instrumentdw Finansowych w ramach RPO WP na
lata 2014-2020

SL2014 Aplikacja gtdwna centralnego systemu teleinformatycznego

SROF Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego (Instytucja
Posredniczgca w realizacji RPO WP 2014-2020)
Short-term work schemes (Programy publiczne, ktére umozliwiaja
przedsiebiorstwom doswiadczajgcym trudnosci gospodarczych tymczasowe

STW zmniejszenie liczby przepracowanych godzin, zapewniajgc jednoczesnie swoim
pracownikom wsparcie dochoddw ze strony panstwa za nieprzepracowane
godziny)

SUE RMB Strategia UE dla regionu Morza Battyckiego

S700P Szczegdtowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

TP Tryb pozakonkursowy (tryb wyboru projektéw)

TN Tryb nadzwyczajny (tryb wyboru projektéow)

UoD Umowa o dofinansowanie projektu

WCAG 2.0 Zalecenia dotyczace tworzenia dostepnych serwisdw internetowych

WoD Whniosek o dofinansowanie

WoP Whiosek beneficjenta o ptatnosé¢

Z2IT Zintegrowane Inwestycje Terytorialne
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https://pl.wikipedia.org/wiki/Dost%C4%99pno%C5%9B%C4%87_(WWW)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Serwis_internetowy

Tabela transpozycji Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego na lata

2014-2020:
Nazwainr Nazwa i nr dziatania Nazwa i nr poddziatania
osi priorytetowej (dz) (jesli dotyczy) Nr CT Nr PI
(oP) ) (pddz.)
1.1 Wsparcie infrastruktury B+R
. - la
jednostek naukowych
1
1.2 Badania przemystowe, prace i 1b
rozwojowe oraz ich wdrozenia
1.3 Promowanie przedsiebiorczosci 3a
I. Konkurencyjna
i innowacyjna 1.4.1 Dotacje bezposrednie
gospodarka 1.4 Wsparcie MSP 3c
1.4.2 Instrumenty finansowe
3
1.5 Promowanie przedsiebiorczosci
- 3a
-ZIT
1.6 Granty na kapitat obrotowy dla
o L - 3c
mikro i matych przedsiebiorstw
Il. Cyfrowe 2.1 Podniesienie efektywnosci
. . . = 2 2c
podkarpackie i dostepnosci e-ustug
3.1 Rozwdj OZE - 4a
3.2 Modernizacja energetyczna ) Ac
budynkéw 4
3.3.1 Realizacja planéw
niskoemisyjnych de
I1l. Czysta Energia
3.3 Poprawa jakosci powietrza 3.3.2 Redukcja emisji 6 6e
3.?.,.3 Real.lza.qa planow 4 4e
niskoemisyjnych - ZIT
3.4 Rozwdj OZE - ZIT - 4 4a
4.1 Zapobieganie i zwalczanie ) 5 5h
zagrozen
4.2 Gospodarka odpadami - 6a
4.3.1 Gospodarka sciekowa
IV. Ochrona . 6b
$rodowiska 4.3 Gospodarka wodno-éciekowa 4.3.2 Zaopatrzenie w wode
naturalnego -
43. k kowa - 6
i dziedzictwa 3.3 GospodzalrT a Sciekowa 6b
kulturowego
4.4 Kultura - 6¢
4.5 Réznorodnosé biologiczna - 6d
4.6 Kultura - ZIT - 6 6¢
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5.1 Infrastruktura drogowa - 7b
5.2 Infrastruktura terminali
- 7 7c
przetadunkowych
V. Infrastruktura 5.3 Infrastruktura kolejowa - 7d
komunikacyjna
5.4 Niskoemisyjny transport miejski - 4 de
5.5 Niskoemisyjny transport miejski
- 4 4e
-ZIT
6.1
Rozwdj potencjatu endogenicznego - 8 8b
regionu
6.2.1
Infrastruktura ochrony
6.2 .
) zdrowia
Infrastruktura ochrony zdrowia 9a
i pomocy spotecznej 6.2.2
Infrastruktura pomocy 9
spotecznej
6.3
o L . = 9b
Rewitalizacja przestrzeni regionalnej
VI. Spéjnos¢
przestrzenna 6.4.1
i spoteczna Przedszkola
6.4.2
Ksztatcenie zawodowe
6.4 i ustawiczne oraz PWSZ
. 10 10
Infrastruktura edukacyjna 6.4.3
Szkolnictwo ogodlne
6.4.4
Instytucje popularyzujace
nauke
6.5
Rewitalizacja przestrzeni regionalnej - 9 9b
-ZIT
7.1
Poprawa sytuacji oséb )
bezrobotnych na rynku pracy —
projekty konkursowe
8i
7.2
Poprawa sytuacji oséb )
bezrobotnych na rynku pracy -
projekty pozakonkursowe PUP
VII. Regionalny 7.3
. . 8
rynek pracy Wsparcie rozwoju - 8iii
przedsiebiorczosci
7.4 ] giv
Rozwdj opieki ztobkowej w regionie
7.5
Rozwdj kompetencji pracownikéw - 8v

sektora MSP
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Programy profilaktyczne
i zdrowotne w regionie

7.6

Wsparcie rozwoju
przedsiebiorczosci — ZIT

7.7

8vi

8iii

VIII. Integracja
spoteczna

Aktywna integracja oséb
zagrozonych ubdéstwem lub
wykluczeniem spotecznym

8.1

Aktywna integracja oséb
zagrozonych ubdéstwem lub
wykluczeniem spotecznym

prowadzona przez osrodki pomocy
spotecznej/powiatowe centra
pomocy rodzinie

8.2

Zwiekszenie dostepu do ustug
spotecznych
i zdrowotnych

8.3

Poprawa dostepu do ustug wsparcia
rodziny i pieczy zastepczej

8.4

Wspieranie rozwoju sektora
ekonomii spotecznej w regionie

8.5

Koordynacja sektora ekonomii
spotecznej w regionie — projekt
pozakonkursowy ROPS

8.6

Aktywna integracja oséb
zagrozonych ubdstwem lub
wykluczeniem spotecznym - ZIT

8.7

Zwiekszenie dostepu do ustug
spotecznych
i zdrowotnych - ZIT

8.8

Poprawa dostepu do ustug wsparcia
rodziny i pieczy zastepczej - ZIT

8.9

9i

9i

9iv

9iv

9v

9v

9i

9iv

9iv

IX. Jakos¢ edukacji i
kompetencji w
regionie

Rozwdj edukacji przedszkolnej

9.1

Poprawa jakosci ksztatcenia

9.2

ogolnego

Podnoszenie kompetencji oséb
dorostych w obszarze TIK i jezykéw

9.3

obcych

10

10i

10i

10iii
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9.4
Poprawa jakosci ksztatcenia
zawodowego

9.5
Podnoszenie kompetencji osob
dorostych w formach pozaszkolnych

10iv

9.6
Wsparcie stypendialne dla uczniéw

9.6.1
Wsparcie stypendialne dla
uczniéw zdolnych —
szkolnictwo ogdlne

10iv

9.6.2
Wsparcie stypendialne dla
uczniéw zdolnych —
szkolnictwo zawodowe

10i

10iv
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